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Søkers navn/firma:

Postadresse:

Postadresse:

Kontaktperson (med fullmakt vedlagt fra søker dersom kontaktperson ikke kan representere søker, se punkt 12): 

Postnummer:

Postnummer:

Telefonnummer:

Telefonnummer:

Sted:

Sted:

Mobiltelefon:

Mobiltelefon:

Land:

Land:

E-postadresse:

E-postadresse:

Organisasjonsnummer:

1.1 Om søkeren

Navn på uttaket/området: 

Geografisk beliggenhet: 

Kommune: Fylke:

Størrelse på arealet (daa):
Størrelse på området det søkes konsesjon for skal angis på kart og koordinatfestes. 
Kartet skal vedlegges søknaden (se punkt 12).

Bnr.Gnr. Festenr.

1.2  Tiltakets geografiske beliggenhet

1.3.1  Masseuttak

i) Har det tidligere vært foretatt uttak i det aktuelle området?

ii) Har søker selv tidligere foretatt uttak i det aktuelle området?

Ja

Ja

Nei

Nei

1.3  Eksisterende inngrep

TØM SKJEMA

Søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 

Søknaden med vedlegg sendes til:  
Direktoratet for Mineralforvaltning
med Bergmesteren for Svalbard
Postboks 3021 Lade
7441 Trondheim 

E-post: mail@dirmin.no
Telefon Sentralbord: (+47) 73 90 40 50
Hjemmeside: www.dirmin.no

1. Innledning
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i) Det foreligger utvinningsrett/er etter mineralloven

i) Det foreligger utvinningsavtale med grunneierne for omsøkt konsesjonsområde
Avtalene skal vedlegges søknaden i sin helhet (se punkt 12).

ii) Det foreligger utmål etter bergverksloven

ii) Det foreligger avtaler med annen rettighetshaver til forekomsten enn grunneier
Avtalene skal vedlegges søknaden i sin helhet (se punkt 12).

iii) Søker er selv grunneier til omsøkt konsesjonsområde
Utskrift av grunnboken skal vedlegges søknaden (se punkt 12).

1.5.2  For søknad om utvinningsrett til grunneiers mineraler (sett kryss for riktig alternativ)

1.5.1  Utvinningsrett til Statens mineraler (sett kryss for riktig alternativ)

1.5 Utvinningsrett til konsesjonsområdet

i) byggeråstoff (løsmasser som sand og grus, eller fast fjell - pukk)

ii) naturstein (eks. skifer, murestein og blokkstein)

iii) industrimineral (eks. kvarts, kalkstein, olivin etc)

iv) metallisk malm

2.1  Beskrivelse av type forekomst

Søknaden gjelder konsesjon for uttak av (sett kryss for riktig alternativ).

2. Beskrivelse av tiltaket

Navn: Postadresse:

Postnr.Gnr./bnr./fnr. Sted.

1.4 Grunneiere til området

Eiere (hjemmelshavere) til grunnen for omsøkt konsesjonsområde skal angis med navn, 
gårdsnummer, bruksnummer og evt. festenummer, postadresse og poststed.

Andre fysiske inngrep som veier, jernbaner, kraftlinjer, osv. i konsesjonsområde og i umiddelbar nærhet beskrives her:

1.3.2 Andre fysiske tiltak

noharn
Rektangel
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i) Tiltaket har ikke tidligere godkjent driftsplan

ii) Tiltaket har allerede driftsplan som er godkjent av DMF

2.4  Driftsplan (kryss av for riktig alternativ)

Dersom tiltaket ikke tidligere har godkjent driftsplan, skal forslag til driftsplan vedlegges søknaden (se punkt 12).

2.3.1  Kommuneplan

Området det søkes konsesjon for er i kommuneplanens arealdel lagt ut til følgende formål (beskriv):

2.3  Tiltakets status etter plan- og bygningsloven

i) Tiltaket er omfattet av en reguleringsplan

ii) Tiltaket er ikke omfattet av en reguleringsplan, 
men området er under regulering til formålet/masseuttak

2.3.2  Reguleringsplan (kryss av for riktig alternativ i) eller ii))

Navn på plan og plan ID:

Vedtaksdato:

Planlagt årlig uttaksvolum av mineralforekomsten i driftsperioden:

Planlagt samlet uttaksvolum av mineralforekomsten i hele driftsperioden:

m3

m3

2.2  Planlagt uttaksvolum

Type tillatelse:

Vedtaksdato:

2.3.3  Dersom tiltaket har dispensasjon etter pbl.

Dispensasjonsvedtaket skal vedlegges søknaden (se punkt 12).
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3.2 Tiltakets påvirkning på naturmangfoldet
Beskriv eventuelle påvirkninger tiltaket kan få for naturmangfoldet:

3.3 Tiltakets påvirkning på kulturminner
Beskriv eventuelle påvirkninger tiltaket kan få for kulturminner i området:

3.4 Forurensing (støv, støy og avrenning)
Beskriv negative konsekvenser ved tiltaket som støv, støy og eventuell avrenning, inkludert påvirkning på drikkevannskilder og vassdrag:

3. Tiltakets påvirkning på omgivelsene og miljøet
Her skal det gis en beskrivelse av følgende forhold under punktene 3.1 – 3.5:

3.1 Risiko for skade på omgivelsene
Beskriv risiko for skade på eiendom, mennesker, husdyr og tamrein:
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4. Spesielt for søknader som gjelder uttak i Finnmark

5. Planer for etterbruk eller tilbakeføring av området
Driftsplanen for tiltaket skal inneholde en avslutningsplan med en nærmere beskrivelse av etterbruk eller
tilbakeføring av området etter avsluttet uttak av masser, se punkt 2.4 over og driftsplanveilederen.

Sammendrag av plan for slik etterbruk eller tilbakeføring.

Opplysninger om direkte berørte samiske interesser i området som det søkes konsesjon for og tilgrensende områder.

3.5  Avbøtende tiltak
Beskriv mulige avbøtende tiltak som kan bidra til å redusere negative effekter angitt i punktene 3.1–3.4:
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6. Søkers samlede tekniske og bergfaglige kompetanse for driften av uttaket

Navn. Beskrivelse av kompetanse (formell utdannelse, avgangsår og praktisk relevant erfaring).*

Navn på bergteknisk ansvarlig for uttaket:

Navn. Beskrivelse av kompetanse (formell utdannelse, avgangsår og praktisk relevant erfaring).*

Følgende personer med tekniske og bergfaglige kompetanse er ansatt hos søker:

* Dokumentasjon på formell utdannelse, avgangsår og praktisk relevant erfaring skal vedlegges søknaden 
(vitnemål/kursbevis og attester) (se punkt 12).

* Dokumentasjon på formell utdannelse, avgangsår og praktisk relevant erfaring skal vedlegges søknaden 
(vitnemål/kursbevis og attester) (se punkt 12).
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Navn. Virksomhetens navn (innleid  
selskap, eks. konsulentselskap). Beskrivelse av kompetanse.

Søker har ved innleie av følgende personer tilgang til tekniske og bergfaglige kompetanse*:

* Dokumentasjon på formell utdannelse, avgangsår og praktisk relevant erfaring skal vedlegges søknaden 
(vitnemål/kursbevis og attester) (se punkt 12).

Navn. Virksomhetens navn 
(innenfor konsernet).

Beskrivelse av kompetanse (formell utdannelse, 
avgangsår og praktisk relevant erfaring).**

Søker har fast tilgang til tekniske og bergfaglige kompetanse hos følgende personer innenfor konsernet*:

* Dokumentasjon på formell utdannelse, avgangsår og praktisk relevant erfaring skal vedlegges søknaden 
(vitnemål/kursbevis og attester) (se punkt 12).

 **  Søkers tilgang til kompetansen skal dokumenteres ved avtale som vedlegges søknaden (se punkt 12).
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7. Økonomi

Investeringer Sum

Maskiner og utstyr (spesifiser).

Eventuelle leie av maskiner og utstyr (spesifiser).

Tilrettelegging (adkomst, avdekning, lagerområder, bygninger - spesifiser).

Andre kostnader (spesifiser).

Sum

7.1.1  Oversikt over nødvendige investeringer for å åpne uttaket og finansieringsplan

7.1  For virksomheter med oppstart av uttak i området etter 01.01.2010
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Finansieringsplan Sum

Egenkapital.

Lån (spesifiser).

Andre finansieringsløsninger (spesifiser).

Sum

Det skal vedlegges et budsjett til søknaden for de første driftsårene (se punkt 12). Budsjettet skal vise 
markedssituasjonen og prisnivået for produktet. Dersom prisnivå må kunne antas å ligge over den normale 
markedsprisen, bør denne dokumenteres med en leveranseavtale.

7.1.2  Budsjett

Godkjent årsregnskap for de siste to år skal vedlegges søknaden (se punkt 12).

7.2  For virksomheter med oppstart av uttak i området før 01.01.2010

8. Økonomisk sikkerhet

Forslag til økonomisk sikkerhetsstillelse for gjennomføring av sikrings- og oppryddingstiltak etter mineralloven 
(Forslaget skal inneholde både forslag til sikkerhetens størrelse og form. Hvordan søker har beregnet seg frem til 
sikkerhetens størrelse skal begrunnes.).



Side 10 av 13

9. Tiltakets betydning for verdiskaping og næringsutvikling

10. Private interesser som kan bli berørt av tiltaket

Beskriv forhold som sysselsettingseffekter, skatteinntekter, markeds- og eksportmuligheter, 
eventuell effekt for innovasjon og nye virksomhetsområder osv.

Oversikt med opplysninger om navn på eiere (hjemmelshavere) av naboeiendommer til konsesjonsområdet 
(naboliste) med postadresse og poststed. Oversikten kan også følge som vedlegg.

Rettighetshavers navn Postadresse Poststed

10.1  Eiere av naboeiendommer til konsesjonsområdet

Rettighetshavers postadresse og poststed skal fremgå av oversikten.

Eier/rettighetshavers navn Postadresse Kort beskrivelse av rettighetPoststed

10.2  Opplysninger om andre kjente rettighetshavere
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11. Behandlingsgebyr (sett kryss)

i) Tiltaket krever ikke konsekvensutredning og gebyr kr. 10.000,- er betalt

ii) Tiltaket krever konsekvensutredning etter forskrift om 
konsekvensutredninger og gebyr kr. 20.000,- er betalt

Det skal vedlegges dokumentasjon på at behandlingsgebyret er betalt (se punkt 12).

utvinningsrett med eventuelle vedlegg. 
For grunneiers mineraler der søker er grunneier: Utskrift av grunnboken.

Punkt 2.3: Eventuelle dispensasjonsvedtak etter plan- og bygningsloven.

Punkt 2.4: Forslag til driftsplan.

Punkt 6: Dokumentasjon på kompetanse som angitt i *) og **) under punkt 4.

Punkt 7.1: For virksomheter med oppstart av uttak i området etter 01.01.2010: 
Budsjett som angitt under punkt 7.1.2.

Punkt 7.2: For virksomheter med oppstart av uttak i området før 01.01.2010: 
Godkjent årsregnskap for de siste to år.

Punkt 11: Dokumentasjon på at behandlingsgebyret er betalt.

12. Vedlegg til søknaden
Følgende dokumenter skal vedlegges søknaden og med det innhold som beskrevet nedenfor:

Punkt 1.1:  Fullmakt dersom relevant.

Punkt 1.2:      Kart, koordinatfestet.

Punkt 1.5.2:  For grunneiers mineraler der søker ikke er grunneier selv: Avtaler om
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• verdiskaping og næringsutvikling,

• naturgrunnlaget for samisk kultur, næringsliv og samfunnsliv,

• omgivelsene og nærliggende områder under drift,

• miljømessige konsekvenser av utvinning, og

• langsiktig planlegging for etterbruk eller tilbakeføring av området.

DMF kan fastsette vilkår for en driftskonsesjon. Vurderingstemaet ved avgjørelsen av hvilke vilkår som 
skal stilles, vil i stor grad falle samen med de hensyn som er relevante ved vurderingen av om konsesjon 
skal gis.

DMF gjør oppmerksom på at en driftskonsesjon gitt i medhold av mineralloven ikke erstatter krav om 
tillatelse, godkjenning, arealplan eller konsesjon etter annen lovgivning.  Det er søkers ansvar å innhente 
slik tillatelse.

Generelt om driftskonsesjon etter mineralloven og søknaden

Minerallovens formål er å fremme og sikre samfunnsmessig forsvarlig forvaltning og bruk av 
mineralressursene i samsvar med prinsippet om en bærekraftig utvikling (mineralloven § 1).

I henhold til mineralloven § 43 krever samlet uttak av mineralforekomster på mer enn 10 000 m³  
masse og ethvert uttak av naturstein, driftskonsesjon fra DMF. Driftskonsesjon kan bare gis til den  
som har utvinningsrett. Hva en søknad om driftskonsesjon skal inneholde fremgår også av forskrift 
til mineralloven § 1-8.

Søknad om driftskonsesjon skal skje på vedlagte skjema og sendes til DMF. Nødvendig dokumentasjon, 
som angitt i skjemaets punkt 12, skal være vedlagt. Hjelpetekster er også lagt inn i søknadsskjemaet for 
veiledning. 

Forslag til driftsplan som skal vedlegges søknaden er en  viktig del av en driftskonsesjonssøknad,  
og skal omhandle og ivareta de forhold som er angitt i DMF sin driftsplanveileder og sjekkliste for 
driftsplan som finnes tilgjengelig på våre nettsider www.dirmin.no.  

En konsesjonssøknad skal underlegges en skjønnsmessig prøving før det avgjøres om driftskonsesjon 
skal gis. Ved vurderingen av hvorvidt driftskonsesjon skal gis skal det legges vekt på om søker er  
«skikket» til å utvinne forekomsten. Dette innebærer at det skal legges vekt på om prosjektet fremstår 
som gjennomførbart økonomisk, om det legges opp til bergfaglig forsvarlig drift og om søker har  
tilstrekkelig kompetanse for drift av forekomsten. Innenfor rammen av lovens formål skal det også 
legges vekt på hensynene angitt i mineralloven § 2:
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Bakgrunn

Samlet uttak av mineralforekomster på mer enn 10 000 m³ masse krever driftskonsesjon fra  
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF). Ethvert uttak av naturstein 
krever driftskonsesjon, uavhengig av mengde som skal tas ut. I søknad om driftskonsesjon etter  
minerallovens § 43, stiller DMF krav til at søker skal angi det geografiske området som det søkes  
driftskonsesjon for. DMF praktiserer at området skal kartfestes.

DMF vurderer det angitte konsesjonsområdet i søknaden opp imot den driften som planlegges, krav til 
bergfaglig forsvarlig drift1, hensynet til å fremme og sikre samfunnsmessig forsvarlig forvaltning og bruk 
av mineralressursene i samsvar med prinsippet om en bærekraftig utvikling2. 

Retningslinjer ved fastsettelse av konsesjonsområde

• Et driftsområde er området hvor selve uttaket av mineraler finner sted og omkringliggende 
areal som benyttes for å gjennomføre uttaket. Dette tilsvarer konsesjonsområdet.

• Søker må ha utvinningsrett for hele driftsområdet hvor det er søkt om konsesjon.3   

For grunneiers mineraler kan søker få utvinningsrettsrett gjennom avtale med grunneier. 

• Dersom det finnes en reguleringsplan eller er gitt dispensasjon til masseutvinning i et område 
og området er egnet som driftsområde, er det hensiktsmessig å sette konsesjonsområdet lik 
området som er regulert til og markert som råstoffutvinning. Slik vil reguleringsplan/grensene 
for dispensasjon og driftskonsesjonen være i samsvar med hverandre. Driftsplanen angir 
nærmere hvordan søker tillates å drive uttaket.

• Dersom området verken er regulert til masseuttak eller det er gitt dispensasjon til dette 
formålet, bør søker innlede dialog med kommunen som er rette myndighet for areal- 
disponering. Dette kan foregå samtidig med at søknad om driftskonsesjon sendes DMF.  
I søknaden til DMF skal søker angi det geografiske området hvor driften av uttaket planlegges 
som omsøkt konsesjonsområde. 

• Dersom området kun er avsatt til råstoffutvinning i kommuneplanens arealdel, vil fastsettelse 
av konsesjonsområdet bero på en konkret vurdering av hva som er det faktiske driftsområdet.

DMF har adgang til å sette vilkår og følge opp uttaket utenfor konsesjonsområdet

DMF har adgang til å fastsette vilkår, og dermed også håndheve vilkårsbestemmelsene, utenfor det  
fastsatte konsesjonsområdet.4 Vilkår som har virkning utenfor konsesjonsområdet er for eksempel  
bestemmelser om at deponering av skrotstein kan foregå utenfor området.

DMF stiller også krav til sikring og opprydding av området i en driftskonsesjon. Krav til sikring kan settes 
utenfor konsesjonsområdet, for eksempel med krav til gjerde eller skjerming i en tilgrensende sone.

1 Mineralloven § 41. 
2 Mineralloven §§ 1 og 2. 
3 Mineralloven § 43, annet ledd og forskrift til mineralloven § 1-8, bokstav a). 
4 Mineralloven § 43, andre ledd tredje punktum og ot.prp. nr. 43 (2008-2009), s. 145.

Retningslinjer ved fastsettelse av konsesjonsområde
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Sammendrag 

Rombak Pukkverk, Gnr/Bnr 35/1 i Narvik Kommune.  
 
Rombak pukkverk AS driver uttak av berg i massetak like øst for gamle E6 ved 
Rombaksbrua. Det tas ut berg av meget god kvalitet som benyttes i bygge- og 
anleggsbransjen som tilslag til betong og asfalt, kvalitets-fyllmasser og som strøsand. Det 
benyttes f.eks som strøsand til alle flyplasser i Nord-Norge. 
 
Ressursen innenfor dagens regulering nærmer seg nå slutten og Rombak pukkverk 
ønsker å utvide massetaket. En slik utvidelse vil utnytte ressursen på best mulig måte. 
  

Driftsplanen inneholder planer for drift av uttaket, planer for avslutning og istandsetting, 

samt plan for sikring under drift og etter avslutning. 

Eiendommen gnr. 35 br.nr. 1 ble kjøpt av Rombak Pukkverk Narvik AS i juni 2018.  Dette 

medførte at vi ikke kunne starte prosessen tidligere.  Derfor håper vi på en snarlig 

avgjørelse på søknaden, da vi snart er fri for ressurser i det gamle bruddet. 

Rev 01 er endret i henhold til brev fra Direktoratet for mineralforvaltning datert 

24.01.2020. I rev 01 er teksten og en del av tegningene modifisert, samt at det er laget en 

del nye tegninger.  
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Vedlegg: 

1:  Reguleringsplan, -kart og -bestemmelser 

2: Støyfaglig vurdering. Rapport. Sweco. 

3: Avfall/sprengstoff-håndtering. Informasjon. 

4: Sluttrapport støvnedfallsmålinger Rombak Pukkverk. Molab 
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G04-001 Oversiktskart, 1:5000. 
 

G05-001 
G05-010 
G05-011 
G05-012 
G05-013 
 

Omsøkt konsesjonsområde, 1:2000. 
Plan for uttaket, 1:1000 
Plan for uttaket, Orthofoto 1:1000 
Plan for uttaket. Bilde over området 
Eiendomsgrenser 
 

G05-020-023 
 

Faseplaner, 1:1000 

G05-030-034 
 

Profiler. 1:500 

G05-100 
 

Sprengning og sikring ved mast, 1:500 
 

G05-101-104 
 

Profiler sprengning sikring ved høyspentmast og 
brufundament. M 1:200. 
 

G05-200 
G05-201 
 

Sikringsplan, Avslutningsplan 
Prinsipp beplantning, profil 

G05-210 
G05-211 

Sikringstiltak ved mast, Plan 
Sikringstiltak ved mast, Profil 
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1 BAKGRUNN 

Det er utarbeidet en driftsplan for utvidelse av Rombak pukkverk, gnr/bnr 35/1, i Narvik 

kommune. Driftsplanen er utført med bakgrunn i krav om driftskonsesjon i henhold til 

Minerallovens § 43 og kommuneplanens arealdel for Narvik kommune. Driftsplanen 

utføres i dialog med Direktoratet for Mineralforvaltning, som også er 

godkjenningsmyndighet. 

Driftsplanen omfatter perioden 2020-2035 og er utført med bakgrunn i «Veileder for krav 
til Driftsplaner ved uttak av mineralske råstoffer fra fast fjell og løsmasser i dagen» fra 

Direktoratet for Mineralforvaltning (Dirmin).  

Det har vært drevet pukkproduksjon ved knusing av fjell på denne forekomsten siden 

1973. Årlig uttak har variert i de siste årene, og har ligget på ca 50-70.000 fm3. 

Rombak Pukkverk overtok anlegget i 1992 og fikk da konsesjon på drifta.  

I dag drives det inn i fjellsida i nordlig retning hvor bunnen av bruddet er på ca kote -40. 

Det foregår produksjon på et område på ca 24 000m2, og angrepspunkt for uttak av fjell 

gjøres langs en ca 200 m lang strekning. Ressursen innenfor pågående konsesjon 

nærmer seg slutten og Rombak pukkverk ønsker å utvide massetaket inn mot gamle E6 

fra øst. En slik utvidelse vil utnytte ressursen på best mulig måte. 

Eiendommen gnr. 35 br.nr. 1 ble kjøpt av Rombak Pukkverk Narvik AS i juni 2018.  Dette 

medførte at vi ikke kunne starte prosessen med reguleringsplan og driftsplan 

tidligere.  Derfor håper vi på en snarlig avgjørelse på søknaden, da vi snart er fri for 

ressurser i det gamle bruddet. 

Figur 1 viser eksisterende uttak og planlagt utvidelse.  
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Figur 1. Planavgrensning 

2 INFORMASJON OM UTTAKSSTED OG TOPOGRAFISKE FORHOLD 

2.1 GENERELL INFORMASJON OM UTTAKET 

Tegning nr G04-001 viser oversiktskart.  

Uttaksstedet ligger i Narvik kommune ca 12 km nordøst for Narvik sentrum. Fv7575 og 

Rombaksbrua ligger like vest for uttaket.  Området ligger på et nes i 

Ofotfjorden/Rombaken med sjøen på nordsiden, og Middagssfjellet på sørsiden. 

Terrenget i selve uttaksområdet er småkupert med koller av bart fjell og noe 

vegetasjonsdekke med skrinn lauv- og barskog. 

- Eksisterende uttak har ID-nr 278 Rombak Pukkverk. Utvidelsen vil utføres av 

Rombak pukkverk, med samme eier og produksjonsanlegg som eksisterende 

uttak. 

- Gård- og bruksnummer på eiendommen for uttak er 35/1.  

- Eiendommen er heleiet av Rombak Pukkverk AS. 

- Anlegget har egen kai og lasteanlegg for båter opp til 4000tdw (dødvekttonn). 

- Lastekapasiteten er 800 t/time og lasten veies fortløpende på godkjent vekt. 
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- Bergart: Klasse 1 fjell. Densitet 2,80 g/cm3. 

Som vist på figur 1 så ligger uttaket inntil gamle E6 og ned mot sjøen. Produksjonsanlegg 

med knuse- og sorteringsverk er plassert i nordenden av området. Hoveddelen av 

dagens uttak ligger i den sørlige delen av uttaket. Her er det pr i dag tatt ut fjell ned til ca. 

kote -40.  

Tegning nr G5-004 viser eiendomsgrenser i planområdet og tilgrensende områder. 

Følgende eiendommer grenser til pukkverket: 

- Gnr/bnr: 94/1.  Fv 7575. Eier: Statens vegvesen/Fylkeskommunen. 

For øvrig ligger uttaket innenfor gnr/bnr 35/1. 

2.2 REGULERINGSPLAN 

Reguleringsplan er vedtatt den XXXX/dato kommer. Utsnitt av foreløpig plankart er vist i 

figur 2. Fullstendig reguleringsplankart og bestemmelser, som skal sendes til første 

gangs behandling hos Narvik kommune, er vist i vedlegg 1. 
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Figur 2. Utsnitt av foreløpig plankart til reguleringsplanen, som sendt til første gangs behandling. 

 

Det er ingen rekkefølgekrav i reguleringsplanen. 

Det er ingen krav til bunnkotenivå i reguleringsplanen. 

Reguleringsplanen har beskrevet vegetasjonsskjerm mellom bruddet og Fv7575 og 

mellom bruddet og Sildvikveien.  

Bestemmelsesområde 1 er i sørvestre hjørne av bruddet avsatt til lager av jord.  

Bestemmelsesområde 2 er i nordvestre område mellom adkomstveien og sjøen avsatt til 

buffersone mellom bruddet og sjøen. 

2.3 TILLATELSER / LOVVERK 

Rombak pukkverk drives etter  
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- Forskrift om begrensning av forurensning, Del 7. Krav til forebygging av 

forurensning fra visse virksomheter eller utslippskilder, Kapittel 30. 

Forurensninger fra produksjon av pukk, grus, sand og singel. Lovdata. 

Drift på den utvidete delen vil følge samme lovverk. 

Dagens drift kontrolleres og følges opp jevnlig. I vedlegg 2-7 er tatt med rapporter 

vedrørende oppfølging av arbeidsmiljø og ytre miljø. 

 

3 INFORMASJON OM MINERALFOREKOMSTEN 

3.1 TYPE FOREKOMST 

Det tas ut berg som knuses som knuses og sorteres på stedet. Materialet brukes som 

tilslag til betong og asfalt, som fyllmasser til utbygginger og veger og som strøsand. 

3.2 BERGARTSKVALITET OG KVALITETSVARIASJONER SAMT ANTATT 

VOLUM. 

Bergartstypen er angitt i NGU’s berggrunnskart i figur 3.   

 

 

Figur 3. Berggrunnskart fra NGU. 

 

Prøve av knust pukk i fraksjon 8-16 utført av NTBL, se tabell 1, viser en gneis, feltspatisk 

og mafisk bergart. Hovedsakelig sammensatt av kubisk skarpkantede korn, ingen 

forvitrede korn og ingen svake korn. Bergarten har meget høy kvalitet og er godt egnet 

som byggeråstoff.  
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Tabell 1. Forenklet petrografisk analyse utført av NTBL. 

 

Eksisterende uttak har forholdsvis jevn kvalitet, med unntak av en steilstående 

svakhetssone med mer oppsprukket berg, ca 1-2 m bred, som krysser bruddet i syd. 

Innenfor den utvidete delen er det ikke registrert noe bergart av dårlig kvalitet eller soner 

med sterk oppsprekking.  

3.3 SALGSPRODUKT OG UTNYTTELSEGRAD 

Det meste av materialet brukes. De knuste fraksjonene selges. Subbus brukes i stor grad 

til tilslag i veggrus og til diverse arbeider som f.eks. omfyllingsmasser til ledningsanlegg.  

Rombak pukkverk har i dag en stor markedsandel i Nord-Norge: 
 

• Pukk-kvaliteten er svært etterspurt, bla. som strømiddel til alle flyplasser i Nord-

Norge 

• Det er investert store beløp i knuse- og sikteanlegg for å tilfredsstille kvalitetskrav 

til pukken 
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• Leveranser fra Rombak Pukkverk er viktig for å forhindre langtransporterte 

strømidler fra Sør-Norge til flyplasser i Nord-Norge. Det finnes heller ikke noen stor 

leverandør som leverer strømidler i fraksjon 2-4 mm, som flyplasser etterspør. 

Rombak pukkverk har levert til alle flyplasser i Nord-Norge siden 1995, og er størst 

i Norge på slike leveranser.  

• God tilgang til marked via båt og bil. 

• Det er 15 faste arbeidsplasser. 

Kunder som benytter masser fra pukkverket: 

• Narvik kommune 

• Kontraktører for Statens vegvesen, f.eks Svevia, Mesta, mm 

• Nordasfalt AS 

• Bane NOR 

• Narvik Betongstasjon AS 

• Beisfjord Sementvarefabrikk AS 

• Alle entreprenører i Narvik 

• Leveranser med båt til hele Nord-Norge  

Leveranser til flyplasser: 

• Vadsø 

• Vardø 

• Berlevåg 

• Mehamn 

• Honningsvåg 

• Hammerfest 

• Hasvik 

• Sørkjosen 

• Tromsø 

• Bardufoss 

• Evenes 

• Stokmarknes 

• Leknes 

• Svolvær 

• Bodø 

• Røst 

• Sandnessjøen 

 

Flyplassene stiller meget strenge krav til kvaliteten på leveransene. Dette er krav som 

Rombak pukkverk AS tilfredsstiller. Kvalitetssikringssystemet for strøsand til flyplassene 

er utarbeidet i samsvar med Avinor.  

Vi kjenner ikke til forekomster i Nord-Norge som kan erstatte disse leveransene. 

4 PLANLAGT UTTAK 

4.1 GEOLOGI 

Bergarten er angitt i NGU’s berggrunnskart i figur 3 ovenfor. Mot nord ned mot sjøen er 

bergarten meget massiv og har generelt lite oppsprekking. Langs eksisterende 

adkomstveg har det vært utfall langs ei markant, steiltstående sprekkeplan med strøk N-

S. Denne er ikke registrert i den utvidete delen, men inne i eksisterende brudd har den 

typisk sprekkeavstand på ca 1-5 m. I eksisterende brudd er det registrert totalt 4 

sprekkesett med varierende utholdenhet og sprekkeavstand. Innenfor det utvidete delen 
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er terrenget flattliggende og småkupert på toppen og heller nordover mot sjøen med 

terrenghelning på 20-30⁰. Blottlagt berg på nordsiden ned mot sjøen består av en meget 

massiv og småfoldet gneis. På grunn av foldningene har lagdelingen svært ujevn flate slik 

at den er meget ru. En del søkk i terrenget kan tyde på områder med svakere berg, 

knusningssoner. For dette området vil det hovedsakelig bli oppfylling for adkomstvegen.  

Det vil bli utført mer detaljert kartlegging når eksisterende adkomstveg er fjernet og 

berget er avdekt.  

4.2 UTTAKSMETODE 

Jfr tegning G5-001 og G5-010-013. 

Med unntak av øverste pall og sprengning nær høyspentmasta planlegges berget tatt ut i 

paller med ca 14 meters høyde og ca 11 meters bredde. Dette gir en gjennomsnittlig 

berghelning på ca 52⁰. Til sammenligning er vestre bergvegg i eksisterende brudd tatt ut 

med helning 75⁰, i de øverste ca 70 meter, og de to nederste pallene laget ekstra bred 

slik at her er helningen slakere, ca 50⁰. En bergskjæring på ca 52⁰ helning og høyde på 

ca 50 meter vil ha god stabilitet. 

Uttaket vil følges opp av personell med geologikompetanse. Pr i dag er ingeniørgeolog 

Harald Sverre Arntsen bergteknisk ansvarlig for Rombak pukkverk. Han vil etter planen 

fortsett som bergteknisk ansvarlig også for den utvidete delen. 

Generelt vil uttaket starte øverst i terrenget. Det bores med 76 eller 89 mm’s diameter og 

benyttes slurry og Nonel tennsystem.  

Generelt benyttes splittboring i de bergveggene som skal stå igjen. Erfaringsmessig blir 

det bra resultat med splitthullavstand på ca 50-70 cm og 70 eller 76 mm borekrone. Det 

benyttes Retrack for å sikre retthet. 

Faseplaner for uttak er vist på tegning nr. G05-020 til -023, og profiler på tegning nr. G05-

030 til -034. Uttaket skal starte på øverste pall. Uttaksretning for sprengning er vist Se 

tegning nr. Uttaksretning nord for masta vil ha hoved uttaksretning nord og nodøstover. 

Syd for masta blir hoved uttaksretning ca sydover og sydøstover. Salvene vil da få 

utkastet rettet fra eksisterende produksjonsanlegget og øvrig infrastruktur. For en del 

salver må det påregnes å bruke dekning. Splitthull sprenges med helt svake ladninger og 

uten fordemning og krever dekning der ukontrollert sprut oppover kan medføre skade. 

Angrepspunkt innenfor de forskjellige pallene er ikke ferdig utarbeidet, men vil bli planlagt 

med hensyn på sikker og forsvarlig sprengning samt økonomisk anleggslogistikk. 

Massene må transporteres til eksisterende produksjonsanlegg for knusing og sikting. 

Eksisterende produksjonsanlegg vil ha samme plassering som nå og betjene også uttaket 

fra den utvidete delen. 

Uttak som det søkes om konsesjon for: 

- Totalt ca 500.000 fm3 berg.  
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- Årlig uttak på 50-70.000 fm3.  

Dette er samme årlig uttaksmengde som ved dagens drift. 

4.3 UTTAK OG SIKRING NÆR HØYSPENTMAST 

Jfr tegning G05-100-102 

Alt arbeid nær høyspentmast og linja må planlegges nøye og utføres slik at det ikke 

oppstår skade på disse.  

Det er i dag ikke kjøreadkomst til masta. Det planlegges å la berget stå igjen mellom 

adkomstvegen og maste-området og arrondere terrenget slik at det i framtiden kan kjøres 

bort til masta med terrengkjøretøy. 

Det settes gjerde rundt masta. 

Grenseverdi for rystelser settes til: 

- For transmisjonsanlegget: 20 mm/sek. 

- For mastevanger og fundament: 30 mm/sek. 

Støv som kan medføre skade på transmisjonsanlegget må unngås. Det er foretatt 

støvmålinger over ett år i 2018 og 2019 målinger av støv fra knuse- og sikteanlegget, jfr 

vedlegg 4. Støvmengdene ligger under krav. Knuse og sikteanlegget skal i framtiden ha 

samme plassering som dagens plassering. 

Jording som påvirkes av anleggsarbeidene skal erstattes. Evt arbeid på jording skal 

utføres av Statnett-personell. 

Før arbeidene igangsettes skal det utføres en detaljert tilstandsregistrering av 

mastefundamenter og mastevanger.   

For å redusere påvirkningen fra sprengningen er de to øverste pallene rundt masta 

redusert til 7-9 meters høyde. Her foretas først forbolting og sømboring. Ved sprengning 

må man sørge for godt utslag for å hindre mulig trykkoppbygging av sprekker bak salva. 

Godt utslag utover, boresømmen samt forboltene vil sikre at berget under 

mastefundamentene ikke skades.  

Ut fra faseplanene vil uttaket starte på øverste pallen. Det vil si at bergsikring rundt masta 

må utføres tidlig i prosjektet. 

4.4 UTTAK OG SIKRING NÆR ROMBAKSBRUA 

Rombaksbrua ble bygget i 1965. Kablene er forankret i berg. Fra forankringsklossene 

som sees i dagen går det en tunnel ned til et forankringskammer. Tunnelen er ca 35 m 

lang og går øverst i løsmasser og deretter i fjell. I bunnen av tunnelen er det sprengt et 

kammer med bredde ca 6 m og høyde ca 5,5 m. Kablene ligger i en massiv støp i 

kammeret og tunnelen. 
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Tegning G05-100, G05-103 og -104 og G05-031 viser plan og snitt i nærheten av 

bruforankringen. 

Nærmeste sprengningssted blir ca 20 m til siden for forankringene. Det vil være utenfor 

en teoretisk bergkjegle. Det skal stå igjen en stabbe som adkomst til masta, som vil 

stabilisere bergskjæringa.  

Krav til rystelser er satt i hht: 

- NS8141:2001. Vibrasjoner og støt. Måling av svingehastighet og beregning av 

veiledende grenseverdier for å unngå skade på byggverk. 

Brua betegnes som en tung konstruksjon som består av armert og massiv betong. Den er 

fundamentert på en hard bergart. Ut fra dette fås grenseverdi for rystelser på 142 mm/s. 

Det kan også bemerkes at nyere forskning tilsier at NS8141 gir for stor sikkerhetsmargin 

på grenseverdier for sprengning. Jfr f.eks: 

- Fjellsprengningskonferansen 2019, Foredrag nr 15. Måleresultater etter fullskala 

sprengningsforsøk. Hvor kraftige vibrasjoner tåler en bygning før det oppstår 

skader. NGI, Multiconsult. 

I og med bruas viktighet og skadekonsekvens, samt vurdering av konstruksjonens alder, 

reduseres grenseverdiene ved at byggfaktor og materialfaktor reduseres én klasse: 

- Grenseverdi for sprengningsrystelser settes dermed til: 84 mm/s. 

Denne grenseverdien er så vidt høy at i praksis vil det være grenseverdiene på masta 

som bestemmer sprengningen. 

Før arbeidene igangsettes skal det utføres en detaljert tilstandsregistrering av 

fundamenter på brua.  

4.5 22 KV LINJE 

Det går i dag en 22 kV linje i luftspenn over anlegget og går til trafoen på østsiden av 

pukkverket. Denne forsyner pukkverket og en del naboer med strøm. Høyspentlinja skal 

legges i bakken på nordsiden av adkomstvegen, jfr tegning G05-010 og G05-034. 

Omleggingen gjøres i samråd med linjeeier Nordkraft. 

4.6 BRUK OG DISPONERING AV VRAKMASSER 

Det har vist seg å være svært lite vrakmasser i dagens drift. Det forventes også for drift 

på det utvidete området. 

Matjord tas vare på og lagres i sydvestre del av eksisterende brudd.  

Eventuell annen vrakmasser brukes som fyllmasser på internveger eller selges. Det er 

også muligheter å lagre ubrukbare masser i bunnen av eksisterende brudd etter at dette 

er drevet ferdig. 
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4.7 OPPRYDDING OG SIKRING UNDER DRIFT 

Jfr tegning nr G05-200 og -201 og G05-210 og -211. 

Det benyttes gjerde og bom for adkomstvegen. Området låses av med bom ved 

avkjørselen fra E6, og det suppleres med fareskilt slik det er i dag. 

Mellom eksisterende dagbrudd og Fv 7575 fungerer en bergknaus som en naturlig 

hindring. Der det utvidete dagbruddet kommer mot Fv7575 anlegges en voll både som 

sikring og som hinder for innsyn. Mellom dagens brudd og Sildvikvegen er det anlagt en 

jordvoll som allerede er bevokst. 

Under drift så er merking og adgangsbegrensning viktigst, samt at anleggsstedet holdes 

ryddig og oversiktlig. Anleggsgjerde eller stengsel med steinkant eller jordvoll benyttes for 

å markere bratte kanter og hindre at uvedkommende kommer inn på pallene.  

Sikring av bergskjæringene utføres suksessivt etter hvert som man sprenger og laster ut. 

Med opptil 14 m høye paller får en høye skjæringer som må sikres tilstrekkelig, derfor må 

fjellveggen renskes, hovedsakelig med bruk av spett og maskinrensk. Ved lokal stor 

oppsprekking av fjellet, eller ved dårlig kvalitet av skjæring, kan det bli behov for sikring 

med bolter og nett. 

5 HENSYN TIL NATUR OG OMGIVELSER 

Støy: 

Det er utført en støyfaglig vurdering for eksisterende og nytt anlegg, se vedlegg 2. 

Med dagens drift er all aktivitet godt skjermet mot syd, øst og vest. Støy fra 

behandlingsanlegget er tilnærmet uskjermet mot nord slik at bebyggelse på andre siden 

av fjorden får støynivå opp mot støygrensene for kveldsperioden. 

For nytt uttaksområde vil boring, uttak av masse og transport av masse med dumper til 

behandlingssted være uskjermet. Dette øker støynivået, spesielt i vestlig retning. Ingen 

støyfølsomme bygg får støynivå over aktuelle grenseverdier. 

Dagens drift tilfredsstiller støykrav i forurensningsloven og planretningslinja T-1442. Nytt 

uttaksområde øker støynivået noe i vestlig retning, men fremdeles under gjeldende 

grenseverdier. 

Støv: 

Det er i 2018 og 2019 foretatt støvnedfallsmålinger på eiendommer som er mest utsatt for 

støv, jfr vedlegg 4. Rapporten konkluderer med at nedfallet for alle måleperiodene var 

lavere enn grenseverdiene. 

Innsyn: 

Dagens brudd ligger godt skjermet fra alle sider unntatt fra nord, dvs fra sjøen. 
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For den utvidete delen vil det bli større åpning og mer innsyn. Eksponert flate mot nord 

blir større og bruddkanten mot nord vil vises bedre fra sjøen og fra terrenget på motsatt 

side av Rombaksfjorden. 

Tiltak for å begrense ulempen med innsyn er nærmere beskrevet i avslutningsplanen. 

Trafikkbelastning: 

Adkomsten til Rombak pukkverk er i dag fra Rombaksvegen (Fv7575), enten fra sør 

(retning Narvik) eller fra nord (fra E10 over Rombaksbrua). 

For Rombaksveien mellom E10 og Fagerjord er oppgitt trafikkmengde (ÅDT) registrert i 

2018 til 2480, med en andel tunge kjøretøy på 19%. Etter at Hålogalandsbrua ble tatt i 

bruk, des 2018, er det kun lokal trafikk langs Fv7575. Trafikktellinger er ikke kjent for oss, 

men trafikken er betydelig redusert. Det er kun lokal trafikk langs Fv7575 som passerer. 

Båttrafikk vil gå som i dag. 

Naturmangfold: 

Området det er snakk om er av begrenset utstrekning. Det er ikke registrert viktige 

naturtyper eller arter i nærheten av planområdet, men det er heller ikke utført befaring for 

å avdekke naturmiljø-verdier i forkant av arbeidet med reguleringsplan. Dette gjør at det 

er et visst usikkerhetsmoment rundt kunnskapsgrunnlaget. Likevel er det ikke registrert 

verdifulle naturtyper nær prosjektområdet. Det er heller ikke spesielt rik berggrunn i 

området. Potensiale for verdifulle naturtyper eller artsforekomster innenfor prosjekt-

området anses som ubetydelig. 

Avrenning til vassdrag: 

Det er ingen vassdrag som føres inn i bruddet. I og med at bunnen av bruddet ligger 

under havnivå er det ingen naturlig avrenning fra pukkverket. Det er utført vannanalyser 

på vann fra pukkverket, jfr vedlegg 5. Ingen av prøvene ligger over krav. 

Bevaring av kulturminner: 

Det er ikke kjent at det er kulturminner i området. 

  

6 AVSLUTNINGSPLAN 

Det er pr i dag ikke bestemt hva området skal brukes til etter at ressursen er tatt ut. Det 

foreligger en del planer/innspill innenfor industri og akvakultur, og innenfor fritidsbruk som 

f.eks småbåthavn.   

Etter drifta skal unødvendige konstruksjoner, infrastruktur og skrot fjernes. 

Dagbruddveggen vil bli godt synlig fra nord. I og med høyden er det ikke mulig å dekke 

disse til. Med pallebredde på 8 m er det god plass å anlegge nok vekstjord til tilsåing og 

beplantning. Tegning G05-200 og -201 viser eksempel på slik beplantning som vil myke 
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opp dagbruddsveggen. Dagbruddsveggen vil dessuten over tid anta en farge tilnærmet lik 

en naturlig fjellvegg, og dermed bli mindre synlig. 

Bratte kanter skal i mest mulig grad sikres med varige midler som f.eks steinkanter eller 

jordvoller. Gjerder krever vedlikehold og bør så langt mulig erstattes av mer varige hinder, 

men må sannsynligvis allikevel benyttes i en del tilfeller. Bratte kanter som er farlig for dyr 

og mennesker må om nødvendig sikres med gjerde.  

Området rundt, og adkomst til, masta til 132 kV-linja er det planlagt sikring med gjerde og 

stabbesteiner, se tegning nr G05-210 og -211. Dette må benyttes både som sikring under 

drifta og som permanent sikring. 

Permanent sikring av dagbruddskjæringene skal i mest mulig grad utføres suksessivt 

under drifta. Sluttrensk må tilpasses etterbruken. Dersom området nedenfor skjæringene 

skal benyttes til opphold av mennesker så må sikringen utføres nøyere. 
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Merknader:

Arbeidet nær masta skal skje på en måte som ikke gir fare

for Statnetts ledninger eller skader på personell, maskiner

eller utstyr.

1. Adkomst:

Det skal være adkomst til masta. Det er i dag ikke

kjørbar adkomst med anleggsmaskin. Det lages

kjørbar adkomst til masta.

2. Inngjerding, sikring:

Det settes gjerde ovenfor dagsbruddsskjæringene.

3. Rystelser:

Grenseverdi for transmisjonsanlegget: 20mm/sek.

Grenseverdi for mastevanger og fundament: 30

mm/sek.

4. Støv:

Støv som kan medføre skade på

transmisjonsanlegget må unngås. Det foretas jenvlig

måling av støv fra knuse- og sikteanlegget. Knuse-

og sikteanlegget skal i framtiden ha samme

plassering som dagensplassering.

5. Jording:

Jording som påvirkes av anleggsarbeidene skal

erstattes. Evt. arbeid på jording skal utføres av

Statnett-personell.

6. Forbolting og bergsikring:

Forbolting og sømboring utføres før sprengning. Det

er permanente skjæringer og alt sikringsmateriell

skal være korrosjonsbeskyttet.

7. Oppfølging:

Arbeidet skal følges opp av geolog. Etter spregning

og rensk skal bergveggen inspiseres.

Bergartsforhold som bergartstype, oppsprekking,

sprekkebelegg og evt. svakere soner skal kartlegges

og rapporteres for hver pall før sprenging av neste

pall.
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PUKKVERK
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Narvik kommune        Vedtatt dato: 

Dato for siste mindre endring: 17.12.2019 

Detaljregulering for Rombak Pukkverk AS 

Reguleringsbestemmelser 
Detaljregulering  
 

Plan ID 2019006 

Saksnummer  

1. Planens hensikt 
Hensikten med planen er å utvide driften av eksisterende steinbrudd. Dette er ønskelig både for å utnytte 

ressursen best mulig, og for å få til en god avslutning av uttaket.    

Reguleringsformål 
Området er regulert for følgende formål, jfr. PBLs § 12-5: 

BEBYGGELSE OG ANLEGG (§ 12-5, pkt. 1) 

• Steinbrudd og masseuttak BSM 1 og BSM2 (kode 1201) 

SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR (§ 12-5, pkt. 2) 

• Veg SV (kode 2010) 

• Annen veggrunn -grøntareal SVG (kode 2019) 

GRØNNSTRUKTUR (§ 12-5, pkt. 3) 

• Vegetasjonsskjerm (kode 3060) 

BRUK OG VERN AV SJØ OG VASSDRAG MED TILHØRENDE STRANDSONE (§ 12-5, pkt. 6) 

• Havneområde i sjø (kode 6220) 

HENSYNSSONER (§ 12-6) 

• Høyspenningsanlegg (kode H370) 

BESTEMMELSESOMRÅDER (§ 12-7) 

• Vilkår for bruk av arealer, bygninger og anlegg 

2. Fellesbestemmelser for hele planområdet 

Grenseverdier for tillatt forurensning og andre krav til miljøkvalitet (§ 12-7 nr. 3) 
• Krav til støy nedfelt i forurensningsforskriften § 30-7 skal overholdes. Området skal tilfreds-

stille støykrav i ”Retningslinjer for støy i arealplanlegging T-1442”. 

Mandag-fre-
dag  

Kveld man-
dag-fredag  

Lørdag  Søn-/hellig-
dager  

Natt (kl. 23-
07)  

Natt (kl. 23-
07)  

55 Lden  50 Levening  50 Lden  45 Lden  45 Lnight  60 LAFmax  
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• Støvflukt fra produksjon vil, grunnet uttakets geografiske plassering, medføre svært begren-

sede problemer for omgivelsene. For øvrig skal utslipp av støv ikke overskride grenseverdiene 

fastsatt i forurensingsforskriften § 30-5. Støvmåling skal gjennomføres ved bebyggelse nær-

mere uttaket enn 500 m. 

Rystelser 

• Kriterier for rystelser utarbeides i forbindelse med driftsplanen.  

Verneverdier kulturmiljø/naturmangfold (§ 12-7 nr. 6) 
• Dersom det ved arbeider i marken blir påtruffet automatisk fredete kulturminner jf. Kultur-

minneloven § 3, må arbeidene straks stanses i den utstrekning de kan berøre kulturminnene. 

Tiltakshaver står ansvarlig for at Kulturminnemyndighetene i Nordland fylkeskommune vars-

les umiddelbart, jfr. lov om kulturminner § 8, 2. ledd. 

Ferdigstillelse (§ 12-7 nr. 6) 
• Etter hvert som deler av uttaket ferdigstilles iht. godkjent driftsplan, skal avdekningsmasser 

tilbakeføres i pallene og iplantes / isåes vegetasjon som har naturlig tilhørighet i området.  

3. Bestemmelser til arealformål 

3.1 Bebyggelse og anlegg (§ 12-5 nr. 1) 

Steinbrudd og masseuttak (kode 1201) 

Felles: 

• I området kan det drives uttak, evt. knusing og sikting av fjellmasser, samt lagring av ferdig-

vare.  

• Drift skal skje i henhold til bestemmelser i mineralloven med gjeldende forskrifter, samt vilkår 

i tillatelse etter loven. Direktoratet for mineralforvaltning (DMF) er myndighet etter mineral-

loven. 

• Steinbruddet skal til enhver tid holdes forsvarlig sikret.  

• Uttaket skal drives i samsvar med driftsplan godkjent av Direktoratet for Mineralforvaltning. 

• All aktivitet og all oppbevaring og håndtering av drivstoff skal skje iht. de krav og bestemmel-

ser som er fastsatt i forurensningsloven med forskrifter. Lagring av sprengstoff tillates ikke i 

området. 

• Området ferdigstilles etter hvert som driften tillater det. 

• Oppføring av nye bygninger og tiltak skal skje med tanke på fremtidige klimaendringer, re-

duksjon av energibehov og utslipp av klimagasser. Alternative energikilder bør alltid vurderes.  

BSM1 

• Området ligger innenfor plangrense til gjeldende plan, og omfatter eksisterende brudd og 

produksjonsanlegg. 

• Området skal drives iht. gjeldende driftskonsesjon. 

• Det tillates bygninger og utstyr som er relatert til driften av massetaket.  

• Uttak i retning område for utvidelse (BSM2) skal beskrives av ny driftsplan for dette området. 

BSM2 

• Området omfatter utvidelse av steinbrudd. 
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• Drift skal skje i henhold til bestemmelser i mineralloven med gjeldende forskrifter, samt vilkår 

i tillatelse etter loven. Direktoratet for mineralforvaltning (DMF) er myndighet etter mineral-

loven 

• Drift i området tillates ikke før driftsplan er godkjent av Direktoratet for Mineralforvaltning. 

• Sør for adkomstvegen (SV) er området utvidet for å inkludere dagens uttak. Videre drift i 

dette området tillates ikke. 

• I området lengst mot sørvest (ved krysset med Sildvikvegen) tillates lagring av jordmasser. 

 

3.2 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (§ 12-5 nr. 2) 

Veg, kode 2010 

• Lokalisering og utforming (§12-7 nr. 1) 

− Formålet gjelder privat anleggsveg inn til uttaket. 

• Funksjons- og kvalitetskrav (§ 12-7 nr. 4) 

− Avkjørsel skal tilfredsstille Statens vegvesens krav. 

• Vegen er privat (§ 12-7 nr. 14).  

Annen veggrunn -grøntareal, kode 2019 

• Lokalisering og utforming (§12-7 nr. 1) 

− Formålet  gjelder område mellom anleggsvei og Fv. 7575. 

• Området er privat (§ 12-7 nr. 14).  

 

3.3 Landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift (§ 12-5 nr. 5) 

Landbruk, kode 5110 
• Landbruksområde mot vest og sør skal fungere som en skjerm mot innsyn inn i uttaket, bl.a. 

fra Fv. 7575. 

• Områdene skal fungere som buffer mellom uttak og omkringliggende områder. Det skal opp-

føres sikring i form av gjerder, og/eller med annen egnet barriere,  kombinert med arronde-

ring av øverste bruddkant der det er mulig.  

3.4 Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone (§ 12-5 nr. 6) 

Havneområde i sjø, kode 6220 
• Eksisterende kai med tilhørende lasteanlegg benyttes for sjøtransport til og fra steinbruddet. 

4. Bestemmelser til hensynssoner (§§ 12-6, 12-7) 

4.1 Sikrings-, støy- og faresoner (§ 11-8 a) (frisiktsone) 

Høyspenningsanlegg, kode H370 
• Kraftledninger i sentral- og regionalnettet skal ikke behandles etter plan- og bygningsloven. 

Slike kraftlinjer er det gitt konsesjon etter andre lover, men de skal vises på plankartet. 

• Det er ikke tillatt med ny bebyggelse innenfor hensynssonen og alle tiltak i terrenget og alt 

anleggsarbeid innenfor hensynssonen skal på forhånd avklares med ledningseier. 

Frisiktsoner 
• Avkjørsel til Fv. 7575 skal ha frisiktsoner på 10 x 126 m.  
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• Innenfor frisiktsonen skal terreng, vegstasjon, innretninger og gjenstander ikke være høyere 

enn 0,5 m over planet som dannes mellom de tilstøtende vegene. 

• Frisiktssone er ikke tegnet inn på plankartet, da de kun berører vegformål. 

5. Bestemmelsesområder (§ 12-7) 

5.1 Vilkår for bruk av arealer, bygniger og anlegg 
• I område #1 tillates ikke uttak av masser, men området skal brukes til  lagring av avdeknings-

masser. 

• I område #2 skal det ikke tas ut masse, men området skal være en buffersone mot sjøen. 
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