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1. BESKRIVELSE AV DRIFTSFORUTSETNINGER FOR OLTEDAL 

MASSEUTTAK  Gnr: 13 Bnr: 1,2 og 42 
 
 
Formål: 
 
Formålet med gjennomgangen av den gjeldende driftsplanen er å sikre at driften av 
masseuttaket følger de retningslinjer som ble lagt til grunn fra statlig og kommunalt hold. 
Driftsplanen skal i tillegg sikre utførende entreprenørs og grunneiers rettigheter og plikter, 
samt legge grunnlaget for en sikker og økonomisk drift og avslutning av masseuttaket. 
 
 
Generelle driftskrav. 
 
Driften av masseuttaket er underlagt direkte statlig styring gjennom følgende lover med 
tilhørende forskrifter: 
- Mineralloven av 19.06.2009. 
- Plan- og bygningsloven, sist revidert 01.07.2009. 
- Forurensingsloven, sist revidert 28.12.2009 
 
Utover dette er driften også underlagt: 
- Arbeidsmiljøloven med forskrifter. 
- Jordloven med forskrifter 
- Lov om eksplosive varer med forskrifter. 
 
Direktoratet for mineralforvaltning (Bergvesenet) er ansvarlig for kontroll og krav til drift av 
masseuttaket gjennom: 
- Godkjenning av driftsplanen for masseuttaket. 
- Godkjenning av årlig driftsberetning. 
- Tilsyn, normalt sett årlig. 
- Tildeling av driftskonsesjon 
 
Gjesdal kommune har ansvar for kontroll og drift av masseuttaket gjennom krav i : 
- Kommuneplan, området er avsatt til planlagt formål 
- Byggesaksvilkår for masseuttakets drift og terrengarrondering i etterkant. 
- Konsesjoner ved at området følger driftsforutsetninger lagt til grunn for  

jordbrukseiendommen. 
 
Arbeidstilsynet er ansvarlig for å påse at bedriften har et operativt system for gjennomføring 
av HMS gjennom krav til: 

- IK-instruks for driften 
- Verneombud for ansatte 

 
 
 
 



 

 
                                                                     
                                                                          - 3 - 

 
Gjeldene kommunale føringer for driften 
 
Masseuttaket styres i dag av: 

• Gjeldende kommuneplan for perioden 2009 – 2021  
• Dispensasjon for råstoffutvinning datert 06.10.2011, Gjesdal kommunes saksnr 182/11  

Dispensasjonen gjelder omlegging av adkomst og en mindre utvidelse av masseuttaket 
mot nordvest. 

• Grunneieravtaler datert 08.05.2017  
• Ny reguleringsplan med ID  2016 02 (ikke godkjent enda) 

 
Tidligere driftsforutsetninger for masseuttaket er: 

• Vedtak av 21 juni 1977 ca 19 da. Konsesjonssak nr.3643/76 
• Vedtak av 11 oktober 1978 ca 18 da. Konsesjonssak nr.2256/76  

 
 
Drift- og grunneierforhold: 
 
Oltedal masseuttak beliggende på gnr 13 bnr 1,2 og 42 er tidligere driftet av Lemmikainen 
AS. Masseuttaket ble ikke avsluttet etter endt drift.  
 
Lillebø Sand og Transport AS (LST) har hatt hovedansvar for driften av masseuttaket siden 
2009. LST har i deler av perioden også hatt ansvaret for avslutning av masseuttaket på 
naboeiendommen gnr 13 bnr 4.  
 
Grunneier er Helge Oftedal som eier    gbnr: 13/1 og 42  
                     Halvard Oftedal som eier gbnr  13/2 
 
Det skal foretas grensejusteringer mellom grunneiere etter uttaket av masser er utført, nye 
grenser vil følge omleggingen av veien, etter reguleringsplanen. 
 
 
Avslutningsplanen legger grunnlaget for mengdeberegning, lengdeprofil og tverrprofil. 
Avslutningsplanen er utarbeidet av Rambøll / LST i samråd med grunneier og kommunens 
jordbruksavdeling. Kommunens jordbruksfaglige representant har vært jordbrukssjef Gudrun 
Kristensen. 
 
 
Plan-  og tegningsgrunnlag driftsplan Oltedal masseuttak 
 
 
Gjeldende driftsplan, utarbeidet av Rambøll og godkjent av Dirmin i 2011, legges til grunn 
for drift og sluttføring av masseuttaket og søknaden om driftskonsesjon.  
 
Grunnlaget for driftsplanen er basert på det vedlagte tegningsgrunnlaget som inneholder  
 

- Tegning LO101 Eiendomsoversikt med status innmålinger. 
- Tegning LO102 Dagens situasjon 
- Tegning LO103  Oversikt driftsetapper  



 

 
                                                                     
                                                                          - 4 - 

- Tegning LO104  Uttakskart etappe 1 
- Tegning LO105  Uttakskart etappe 2 
- Tegning LO106  Uttakskart etappe 2 maksuttak. 
- Tegning LO107 Tilbakeføringsplan  
- Tegning LS101  Snitt 

   
 
 
LST driftsforutsetninger for Oltedal masseuttak. 
 
Masseuttaket er forutsatt basert på to hovedleveranser.  

1. Knust stein til bygge- og anleggsbransjen. 
2. Tilslagsmateriale til betongindustri. 

 
Hovedandelen går med fast leveranse til lokale entreprenører og 2 produsenter av 
betongprodukter som er betydelige aktører både lokalt og regionalt. Disse produserer 
alle typer belegningsstein, elementer, rør/ kummer og veisikring elementer i betong. 
Fraksjoner som produseres bunden bruk er fra 22mm til 0mm. Resterende går til 
lokale entreprenører som pukk, grøftesingel, grus, veigrus og steinstøv, slik at det er 
minimalt av ressursen som ikke kan benyttes. 
 

 
Utgangspunkt for forutsetningen er: 
 

1. De stedlige masser inneholder stein av type granitt og gneis. Det er i løpet av siste 
halvår 2009 satt opp steinknuser og sorteringsverk for å utnytte ressursen. 
Sluttproduktet leveres hovedsakelig direkte på anlegg,- og byggested som 
bærelagsmasser og topplag for vei- / kommunaltekniske anlegg og bygninger.   

 
2. LST har sin hovedleveranse basert på tilslagsmateriale til firmaet Multiblokk AS og 

Skjæveland Cementstøperi AS i Sandnes kommune, som leverer betongprodukter til 
bygg- og anleggsbransjen. 
 

3. Det må avklares med 4 grunneiere som grenser til uttaket vedr avslutting av terrenget. 
      Det er gitt positive signaler fra alle 4 grunneierer om at skråningen som ligger noe  
      innpå tomtene fjernes uten vederlag for massene.       
      Tomtene er solgt med denne forutsetting av skråningen skulle fjernes, men ikke utført  
      enda av selger. Se figur 1 side 5 og LO107, mengder på hver tomt er mellom 290 –180  
      fm3. 
      Det ansees ikke nødvendig å ha avtaler angåendene uttaksretter med disse.     
      
       
 

For ferdigvarelageret er det anlagt 2 stk Rubbhaller for innomhus lagring, utover det er det 
etablert et utendørs masselager for ulike fraksjoner. 

 
 
 
 



 

 
                                                                     
                                                                          - 5 - 

 
 
 

  
 Figur 1 , bilde av skråning mot boliger i etappe 2 

 
 

 
 Figur 2 Bilde Oltedal masseuttak tatt 18.09.2014 
 
 
 
 

Tomtegrense 

Avklares med 
hver grunneier 
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Mengdeberegning og driftsuttak. 
 
Det er foretatt ny mengdeberegning inkl alle godkjente planer i denne driftsplanen. 
 
Beregningen for gjenstående faste masser tilsier et gjenværende volum på ca 180 000m3  
 
Med et estimert uttak på 65 000 tonn årlig tilsier dette sluttføring innen 5 år 2022  
 
LST har hovedfokus på KS og HMS for egne arbeider, og forutsetter å utnytte de fordeler 
terrengets utforming gir. Arbeidsprosedyrene forutsetter videreføring av dagens rutiner for de 
pågående arbeidene.  
 
 
Driftsorganisasjon i LST AS 
 
Daglig leder :                             Einar Lillebø                               
BTA :                                        Einar Lillebø 
Driftsleder  masseuttak :         Einar Lillebø 
 
Lokalisering: 
Området har vært i drift siden 1970 tallet av forskjellige firma. 
Område ligger skjermet fra nord mens det synes godt fra sør og Oltedalsvatnet. 
 

 
 Figur 3 :Lokalisering av uttaket merket med blå sirkel 
 
 
Adkomstforhold: 
 
Fra Fv 45 tar en inn på Bygdaveien ca 250 og inn på etablert adkomst med fastdekke og 
låsbar bom. 
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Natur og omgivelser: 
 
Masseuttaket grenser til en hensynssone H 560 for elva som er et overløp fra Oltedalvatnet 
som er et regulert vatn der overløper renne ned gjennom Oltedal: Overløpet er lite i bruk og 
fremstår som tørt i lange perioder. 
 
 
Følgende inngår i Driftsplanen: 
 

• Reguleringsplan: ID 2006 02 
 

• Tegning: LO101 til LO107 og LS101 
 

• Reguleringsbestemmelser av dato ______________ 
 

Driftsplan: Forventet driftstid for uttaket: 20 år (2017 – 2022) 
 

Sikring av masseuttaket: Bom med låseanordning er etablert ved innkjøringen. 
Grunneiere har og tilgang via låseanordningen.  

Nødvendige skilter med nødvendig midlertidig sikringsgjerde blir satt opp etter behov og 
tegninger.   

Driften i masseuttaket vil foregå med hjullaster fra stu vist med driftsretning på kart.  
Total mengde er på  158 000 fm3 
Mengder uttak pr år vil være på ca 35 000 fm3.  
Overvann fra skråninger og området rundt siger ned og ut i grunnen før en får samlet det 
opp, det vil således ikke behov for grøfter og oppsamlingsbasseng. Men grøfter vil bli 
etablert  for å hindre utilsiktete avrenning ved større nedbørmengder. 
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Figur 4: Uttaket er merket med rød sirkel 
 
 
            

 
Generelt for alle etapper.   
 
           Driftsretninger er angitt på tegninger og skal følges. 
 

 
Løsmasser lastes ut med 30 tonn hjullaster direkte fra stu. Hjullaster transporterer 
løsmasser til sorteringsanlegg/ knusere. Ferdigproduserte masser går så videre enten til 
lager eller direkte ut til kunde, som både bunden og ubunden bruk. 
 
 
 

           
Etappe 1: ca 52,3 daa, mengde ca 86 000 fm3 masser tegn LO104 
 

Adkomstveien blir lagt om etter gjeldene tegninger og reguleringsplan. 
 
Rensk er foretatt på hele arealet, matjord er flyttet til depot i øst og legges på etter 
hvert som det er ferdig uttatte områder. 
 
Uttaksnivå er på kote +   116,00 i sør mot 117,00 i vest til 118,00 i nord  
 
Høyde på toppkant vil være på ca + 137,00 til 138,00 



 

 
                                                                     
                                                                          - 9 - 

             
            Produksjon og ferdigvarelager er allerede etablert i det eksisterende uttaket. 

Masser fra både etappe 1 og etappe 2 vil bli foredlet her, dette for å skåne boliger i 
størst muligst grad for støy og støvflukt. 

 
            Avsluttingen mot nord, nordvest: Skråninger legges etter tegning LO107 og LS 101 og  
            avslutningsplan til  1:2,5 
            
Utklipp fra LO104 
 

 
 

 
Snitt AA og BB fra LS 101 
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Etappe 2: ca 19,4 daa,mengde ca 72 000 m3 masser tegn LO105 
  
 

Midlertidige sikringsgjerde etableres etter tegninger og etter behov. 
Før uttak skal det etableres et gjerde i grensen med tomtene på Utslåtto. 
Behov for autovern skal avklares med SVV/ Gjesdal Kommune før uttak av masser 
kan starte i etappen. 
 
Avspenn og matjord blir fjernet og lagt i depot for senere bruk ved avsluttingen.  
Matjorddepot er etablert sør i etappe 1, med avrenning bort fra produksjonsområde. 
 
Rensk blir foretatt på hele etappen. 
 
Det lastes mot nord nordvest. Utlastingsnivået er fra  + 127  til  +137 

 
            Tiltak mot avrenning til Utslåtto skal etableres før en laster ut inntil grense mot  
            boliger. Ref punkt 3 i LST driftsforutsetninger for Oltedal masseuttak. 
 
              

 
Utklipp fra LO105  
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Snitt CC og DD fra LS 101 
 
 
            Høyspent som ligger i bakken i området i nord langs Bygdaveien avmerket på kart  
           med H 370. Linjereier skal kontaktes før oppstart av arbeid i dette angitte område. 
            
           Høyspent skal ikke flyttes på, uttaksplan og avslutningsplan er tilpasset dette. 
     
             

Produksjon og ferdigvare skal foregå i etappe 1, alle masser flyttes ned til dette 
området. 
Råmassene tas fra stu med hjullaster og transporters over adkomstveien og fylles 
nedover skråningen som et depot. Slik kan massene tas igjen nede i etappe 1. Det er 
planlagt uttak av masser ca 2 meter under ferdig tilbakelagt terreng, derav vil det være 
behov for tilførte masser, dette skal være renegravemasser som tilføres området.  
Trerøtter, betong og asfalt er tillatt. 
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Tegn LO107 utklipp av Avslutningsplan 
 

 
 
Installasjoner fjernes og det klargjøres for gjenlegging. 
 
 
 Avslutningsplan  LO107 og LS 101 
 
              
          Opprydding skal utføres etter at begge etapper i uttaket er avsluttet.   
           Og behovet for sikring skal gjennomgås med HMS/K i LST 
 
          Alle midlertidige installasjoner demonteres og fjernes fra område, brakkeutstyr  
          container samt lagerhaller. 
          
  
          Beskrivelse av gjenleggingen:  
 
          Etappe 2 skal fylles opp og pålegges rene gravemasser før jordlaget legges ut med  
          minimum tykkelse på  0,5 meter. 
          Mye av jordlaget som er tatt av tidligere er sollet og klar for og legges ut på  
          ferdigplanerte områder. 
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         Solen i bunn av etappe 1 rippes opp slik at det harde laget tas bort, 
         dette utføres fordi at overflatevannet skal kunne trenge raskere og bedre ned i grunnen. 
 
          Avspenn masser fra depot legges ut for å rette inn fallet etter tegninger LO107 og LS  
          101.   
          Avsluttet skråningsareal (dvs. høydeforskjellen mellom uttatt terreng og eksisterende   
          nivå) skal etter avslutningsplanen gis   en jevn helling på 1:2,5 
 
           Skråninger mot tilgrensede områder skal tilpasses eksisterende skråninger. Skråningen  
           blir ferdigstilt i «fast stu» med stedlige masser. 
 
          Overgang til omkringliggende terreng skal tilpasses eksisterende høyder med  
          lokale tilpassinger med jordlaget der det ikke er beskrevet eller inntegnet  
          annet. Fallet kan ikke overstige 1:10 på disse tilpassinger. 
 
           Arealene i etappe 1 blir tilpasset eksisterende jordbruksareal med   
           tilsvarende samme fall ut mot Oltedalsvannet som eksisterende areal.  

 
 Det etableres gjerde for dyr etter avtale med grunneier. 

       
            Jordbruksarealene sluttføres med harpet matjord. Grunneiere skal utføre tilsåing selv  
           da alle arealer skal benyttes til jordbruksformål. 
 
           Området befares med grunneier og ferdigmelding sendes Gjesdal Kommune. 
 
            Direktoratet for mineralforvaltning kontaktes for å fristille fond som er avsatt                
            på Masseuttaket i reg plan ID 2016 02 
 
 
 Området overleveres til grunneier, overleveringsprotokoll sendes til nødvendige    
 instanser om at området er tilbakeført til LNF. 
 
 
           
 
 
          Einar Lillebø. 
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Saksnummer  Vedtaksdato 

182/11 Plan- og økonomiutvalget - delegerte saker 23.06.2011 

 
 
 
ArkivsakID.: 11/1019 
Arkivkode: GBNR-13/1, FA-U24 

  

GODKJENT- søknad fra Lillebø sand og transport om 
masseuttak/avslutning av masseuttak på gnr. 13 bnr. 1, Oltedal 
   
 
Saksbehandler: Reidun Solli Skjørestad og Gudrun Kristensen 

 
 
Vedtak: 
 
Dispensasjon gis fra kommuneplanens LNF-formål og krav til reguleringsplan, § 2.1, i 
bestemmelsene til kommuneplanen (2009-2021). Dispensasjon gis også fra plan- og 
bygningslovens § 12-1, 3 avsnitt, for utførelse av større bygge- og anleggstiltak uten at det 
foreligger reguleringsplan.  
Som begrunnelse for dispensasjonene vises det til at en reguleringsplan ikke synes å ville 
løse problemstillinger som ikke kan tas gjennom dispensasjonsvurderingen, og at tiltaket 
utgjør en liten del med avslutning av et stort masseuttak.  
 
Dispensasjon gis fra kommuneplanens LNF-formål for uttak av masse og flytting av vei, i 
område som er avsatt til LNF-formål. Som begrunnelse vises det til at området skal 
tilbakeføres til landbruk etter at masseuttaket er gjennomført og at søknaden kun legger opp 
til en justering/tilpasning mellom arealformålene. 
 
Dispensasjonene gis i medhold av plan- og bygningslovens § 19-2, på følgende vilkår: 

1. Ferdig planert terreng skal snarest mulig tilbakeføres til landbruksareal.  
2. Områdene, inkludert skråninger, må pålegges matjord og tilbakeføres til 

landbruk/beite etter at masseuttaket er avsluttet, og senest innen 01.01.2018. 
 
Søknad om tillatelse til tiltak må innsendes av godkjent foretak og være godkjent før 
arbeidene igangsettes, jf. pbl. § 20-1 k. 
 
I medhold av jordlovens § 9 gis tillatelse til midlertidig omdisponering av omsøkte areal av ca 
7 dekar dyrka jord på gnr. 13, bnr. 1. Tillatelsen gjelder for en periode på maksimalt 7 år og 
gis på følgende vilkår: 



 

1. All matjord på dyrka areal (pløyedybde – 20 cm) må tas vare på; legges til side på et 
passende sted og jevnes utover arealet når masseuttaket er ferdig.  

2. Etter ferdig uttak skal hellingsgraden på tillagt dyrka areal ikke overstige 1:10, heller 
ikke slakere enn 1:100. Hellingsgrad på skjæring skal ikke være brattere enn 1:2,5. 

3. Ved tilbakeføring til landbruksareal kan det bare nyttes rene naturlige masser i tråd 
med Statens forurensningstilsyns definisjon: “Med rene naturlige masser menes jord, 
stein, sand, grus og leire. Bearbeidede materialer som betong, asfalt, jern og glass 
kan ikke klassifiseres som rene naturlige. Rene naturlige masser må derfor ikke 
inneholde betong, armeringsjern, trevirke, annet organisk materiale eller rester av 
maling/lakk.” 

4. Planeringsfelt (områder som skal bli fulldyrka flater etter uttak) skal være klargjort for 
isåing senest innen 1. april avslutningsåret.  

5. Skjæringer skal strøs med jord og straks tilsås med gras.  
6. Eventuelle funn av verneverdige kulturminner ved gjennomføringa av planen, skal 

straks varsles til Rogaland Fylkeskommune, alt arbeid skal stoppes inntil 
vedkommende myndighet har vurdert funnet. 

 
Det minnes om at privatrettslige forhold må være avklart før arbeidene igangsettes. 
 
Jamfør Naturmangfoldlovens § 7 skal de miljørettslige prinsippene i §§ 8 til 12 legges til 
grunn som retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet. Dette er vurdert og gjøres rede 
for i saksutredningen. Omsøkt tiltak vurderes til ikke å ha uheldige skader på 
naturmangfoldet. 
 
 
Vedtaket er et enkeltvedtak og kan påklages. Fristen for å klage er tre uker fra det 
tidspunkt underretning om vedtaket er kommet fram til vedkommende part. Det vises 
til plan- og bygningslovens § 1-9 og forvaltningslovens §§ 28, 29 og 32. Kopi av 
bestemmelsene om klage vedlegges. 

 
 
Bakgrunn for saken: 
 
Det søkes om uttak av masse og avslutning av masseuttak på gnr. 13 bnr. 1, Oltedal. 

 
Saksopplysninger: 
 
Søker:  
Lillebø sand og transport, Krogedalsveien 34, 4308 Sandnes 
Grunneiere:  
Helge Oftedal, Bygdaveien 5, 4333 Oltedal, og  
Halvar Oftedal, Bygdaveien 4, 4333 Oltedal, 
 
Lillebø sand og transport v/Einar Lillebø søkte ved brev av 03.05.11 om avslutning av 
masseuttak og omlegging av vei på gnr. 13 bnr. 1. Det søkes om dispensasjon fra krav om 
reguleringsplan og midlertidig omdisponering etter jordloven for å kunne avslutte 
masseuttaket på eiendommen til grunneier Helge Oftedal.  
 
Videre skriver Lillebø at tiltaket også berører omlegging av vei, og at grunneierne Halvard 
Oftedal og Helge Oftedal, ønsker å inngå makebytte tilsvarende areal som veien berører.  

 
I søknaden vises det til at tiltaket vil berøre ca 10 daa, gi et estimert uttak på 165 000 m3 og 
at området vil bli tilbakeført til landbruksformål som vist på avslutningsplanen. 
Driftsforutsetningene for Oltedal sandtak er vedlagt søknaden. Det er muntlig opplyst at 



 

forventet driftstid vil bli 5 – 7 år, og at sedimenteringsbasseng ikke synes formåltjenlig i dette 
tilfellet fordi massene absorberer alt vann. Det er opplyst at adkomsten til masseuttaket skal 
gå fra den kommunale Bygdaveien og via eksisterende privat adkomstvei. 
 
Direktoratet for mineralforvaltning skriver i brev av 03.06.11 at driftsplanen gjelder avslutning 
av et tidligere løsmasseuttak som ikke er avsluttet på forsvarlig måte. I forhold til 
mineralloven faller uttaket inn under overgangsreglene i § 69-6. De har videre gått gjennom 
driftsplanen som oppfyller deres krav til drift- og avslutningsplan i forhold til mineralloven, og 
at planen er godkjent. 
 
Området er i kommuneplanen (2009 – 2021) avsatt som område for ”Bebyggelse og anlegg, 
råstoffutvinning”. Deler av området som berøres av masseuttak og endret veiframføring, er 
avsatt som landbruks-, natur og friluftsområde, LNFR-område i kommuneplanen. 
 
I § 2.1 i bestemmelsene til kommuneplanen framkommer det at tiltak som nevnt i pbl § 1-6 
ikke kan finne sted før området inngår i reguleringsplan. 
 
Søknaden er avhengig av dispensasjon fra LNFR-formålet og kommuneplanens krav til 
reguleringsplan. I plan- og bygningslovens § 12-1, 3. avsnitt, framgår det et krav om at det 
skal foreligge reguleringsplan før det kan gis tillatelse til gjennomføring av større bygge- og 
anleggstiltak og andre tiltak som kan få vesentlig virkning for miljø og samfunn. Uttak av 
165 000 m3 masse anses som ”større bygge- og anleggstiltak” etter pbl § 12-1, og søknaden 
er dermed også avhengig av dispensasjon fra plan- og bygningslovens plankrav. 
 
Omsøkt tiltak er en utvidelse av område som i kommuneplanen er avsatt som område for 
”Bebyggelse og anlegg, råstoffutvinning”. Jamfør jordlovens § 2, b gjelder ikke jordlovens 
bestemmelser i slike områder. Søknaden innebærer en utvidelse av avsatt område og 
berører område avsatt som landbruks-, natur og friluftsområde i kommuneplanen, dermed 
må saken likevel behandles etter jordlovens § 9 om bruk av dyrka og dyrkbar jord. Saken må 
også behandles etter naturmangfoldlovens § 7.  
 
Saken har ikke vært sendt på høring til Fylkesmannen i Rogaland fordi området som er 
avsatt til ”Bebyggelse og anlegg, råstoffutvinning” er grovt tegnet i kommuneplanen, og det 
er små arealer som berører LNFR formålet. I tillegg dreier det seg om en midlertidig 
omdisponering av jordbruksareal. Etter endt uttak skal det tilbakeføres til dette formålet. 
 
Saken ble sendt på høring til Rogaland Fylkeskommune, kulturseksjonen per e-post 
15.07.2011, og i brevs form den 20.07.2011. Kulturseksjonen svarte i e-post av 21.7.2011 at 
de hadde ingen vesentlige merknader til planen.  
 
Det er ikke kartlagt biologisk mangfold i omsøkt areal. 

 

Vurdering: 
 
På eiendommene 13/1 – 13/4 har det blitt tatt ut sand- og grusmasser i en årrekke. Hele 
området nærmest Oltedalsvatnet har blitt senket flere meter og tilbakeført til dyrket mark. På 
naboeiendommen, 13/4, foregår det fremdeles masseuttak.  
 
På omsøkt eiendom foreligger det samtykke til uttak av sand m.m. fra 1976 og 1979. Endret 
terrengutforming/avslutning av masseuttaket ble godkjent i 1998. Dagens situasjon stemmer 
omtrent med godkjenningen som ble gitt i 1998, men den anlagte helningen er noe brattere 
enn den godkjente (1:1,5). 
 



 

Nivåforskjellen mellom eksisterende landbruksarealer, er ca 20 m, og høydeforskjellen blir 
omtrent den samme etter avsluttet uttak. 
Eksisterende skråning der det nå skal tas ytterligere masse, er relativt bratt, og det foreslås å 
sluttplanere med en skråning på 1:2,5. 
 
Søkeren og grunneier har i e-post av 30.05.2011 vist til at en skråningsvinkel på 1:2,5 er en 
god løsning siden dyr kan beite og det er mulig å kjøre med traktor der for å gjødsle. Det 
vises til at dette gjøres i dag på eksisterende ferdigstilt skråning mot vest. Grunneier 
presiserer at i tidligere gitt konsesjon, er skråning 1:2 lagt til grunn. Helningen på skråningen 
det nå søkes om, opplyses til å være redusert til 1:2,5 for å utnytte arealet maksimalt til 
beiting og gjødsling. Legges det slakere skråning går det med større horisontale arealer som 
kan benyttes til dyrket jord. Den omsøkte helningsvinkelen synes å være et godt kompromiss 
mellom horisontale og skrånende arealer. 
 
Tidligere avslutning av masseuttaket ikke er helt i tråd med godkjenning som ble gitt, og 
søknaden gjelder nå masseuttak som utvidelse av eksisterende område. 
Vi vurderer det imidlertid som klart at uttak av 165 000 m3 masse er et eget søknadspliktig 
tiltak og ikke kun en avslutning av eksisterende masseuttak. 
 
Hele denne delen av området øst for fylkesveg 45, inkludert områder på nordsiden av 
Bygdaveien, er vist som grusforekomst, område 204, i ”Fylkesdelplan for byggeråstoffer på 
Jæren”. I kommuneplanen går avgrensningen av masseuttaket noe lengre nord enn omsøkt 
avgrensning/avslutning og fram til elva mot øst. 
 
Masseuttaket med omlegging av vei, berører delvis et område som i kommuneplanen er 
avsatt til LNF-område. Kommuneplanens avgrensning av område for råstoffutvinning, 
masseuttak, anses imidlertid som noe unøyaktig, der det bør være mulighet for tilpasninger 
for gode helhetsløsninger. Området skal tilbakeføres til landbruksformål etter gjennomført 
uttak, og vi kan ikke se at LNF-formålet vil bli tilsidesatt i dette tilfellet. 
 
Kommuneplanen stiller krav om reguleringsplan før det kan tillates tiltak i områdene avsatt til 
masseuttak og pbl § 12-1 stiller krav om reguleringsplan for større bygge- og anleggstiltak. 
 
Selv om tiltaket, uttak av 165 00 m3 masse, kan anses som vesentlig isolert sett, er dette lite i 
forhold til masseuttaket som allerede er utført i området. Det foreligger ikke reguleringsplan 
for noen del av masseuttaksområdet, og vi kan ikke se at det vil være hensiktsmessig å 
kreve en reguleringsplan nå. Reguleringsplanen synes ikke å ville løse problemstillinger som 
ikke kan tas gjennom dispensasjonsvurderingen. Hensynet bak bestemmelsen det 
dispenseres fra, synes ikke å bli vesentlig tilsidesatt. 
 
Søknaden er vurdert til ikke å komme inn under krav til konsekvensutredning, jf. § 3 e og § 4 
i forskrift om konsekvensutredninger. 
 
Tiltaket er vurdert i henhold til Forurensningsforskriften kapittel 4 om anlegg, drift og 
vedlikehold av planeringsfelt av 01.06.2004. Formålet med forskriften er å forebygge, 
begrense og stanse forurensning/erosjon fra planeringsfelt til vassdrag. Det er ikke registrert 
bekker i området. Gjennom krav til hellingsgrad, avslutning mot bekken/grøfta etc. vil en 
kunne ivareta de forurensningsmessige forholdene tilfredsstillende. En anser at dette kan 
ivaretas gjennom jordlovsbehandlingen og at det derfor ikke blir krevd fullstendig søknad 
etter forurensningsforskriften, jf. § 4-4 tredje ledd. 

 
Vurdering etter Jordloven: 
I henhold til jordlovens § 9 skal ikke dyrka jord eller dyrkbar jord brukes til formål som tar 
sikte på annet enn jordbruksproduksjon uten at det blir gitt tillatelse til omdisponering.  



 

Rundskriv M-4/2003 Omdisponering og deling – Lov om jord (jordloven) legger 
omdisponeringsforbudet opp til et strengt jordvern. En kan dersom det foreligger ”særlege 
høve” gi samtykke til en omdisponering. En skal da basere avveiingen på prinsippene i 
formålsparagrafen til jordloven; fremtidige generasjoners behov, miljøforsvarlig 
arealforvaltning, vern av jordsmonnet som produksjonsfaktor og hensynet til å ta vare på 
kulturlandskapet.  

Formålet med dispensasjonen er å ta ut masser fra eksisterende masseuttak, samt utvidelse 
av eksisterende masseuttak. Ved avgjørelse om en omdisponering etter jordloven skal gis 
skal det blant annet legges vekt på/tas hensyn til punkter som vurderes nærmere under: 

- Om det foreligger godkjente planer etter plan- og bygningsloven. Størstedelen av omsøkt 
areal er i kommuneplanen avsatt som område for ”Bebyggelse og anlegg, råstoffutvinning”. 
Dette området er tegnet noe grovt inn i kommuneplanen. Det er et relativt lite areal som 
berører areal avsatt til LNFR-formålet. Området er vist som grusforekomst, område 204, i 
”Fylkesdelplan for byggeråstoffer på Jæren”. Dette støtter opp om et samtykke til midlertidig 
omdisponering. 

- Om omsøkt tiltak vil føre til drifts- eller miljømessige ulemper for landbruket i området. 
Landbrukseiendommen vil miste noe dyrka areal i en periode 7 år, men vil få dette tilbakeført 
i form av dyrka mark og overflatedyrka bratt areal etter ferdig uttak. Omsøkt tiltak vil også 
føre til at dagens landbruksveg vil oppnå en bedre trase med mykere kurver.  

Av driftsmessige hensyn, og for å skape et naturlig sammenhengende terreng, samt hindre 
erosjon i skjæringene må ikke avslutningen av planeringsfeltet mot tilliggende arealer 
(Skjæringene) være brattere enn 1:2,5. Hellingsgraden skal på ferdig tillagt dyrka areal ikke 
overstige 1:10, heller ikke slakere enn 1:100. (Jamfør tekniske retningslinjer for anlegg, drift 
og vedlikehold av planeringsfelt, fastsatt av landbruksdepartementet 21.04.1989) 

Etter at masseuttaket er ferdig skal matjorda føres tilbake og planeres oppå et lag av 
morenemasser eller lignende. Det er en forutsetning at arealet skal nyttes til vanlig 
jordbruksdrift og at det øverste laget på 1 m er fri for større stein og blokker slik at fremtidig 
grøfting kan gjennomføres. Arealet skal klargjøres til dyrking ved at det legges på et 
matjordlag på toppen. Dette bør ha en tykkelse på ca 50 cm. Eksisterende matjordlag 
(pløyedybde) skal legges til side og tas vare på til dette formålet. Både skjæringskant og 
fylling skal straks tilsås med gras. 

- Om kulturlandskapet (landskapsbildet, mangfoldet i naturen og kulturhistoriske verdier): 
Dagens kulturlandskap vil i liten grad endres da landskapet allerede har sår som følge av 
masseuttaket. Slik planlagt avslutning av masseuttaket er tegnet vil en oppnå myke linjer i 
landskapet. Dette fører til at landskapsbildet blir mer harmonisk og en oppnår en naturlig 
avslutning. På denne måten er uttak og avslutning av masseuttaket positivt for 
kulturlandskapet.  

Tiltaket omfatter allerede fulldyrka mark, og gjennomføring av tiltaket vil derfor ha relativt liten 
betydning for plante- og dyreliv.  

Kulturhistoriske verdier. Rogaland fylkeskommune har avklart om det er fornminner i 
området. Tiltaket vil ikke komme i konflikt med automatisk freda kulturminner. Det 
understrekes likevel at selv om det pr. i dag ikke kjennes legalfredete kulturminner i området, 
må eventuelle funn ved gjennomføring av planen straks varsles Rogaland Fylkeskommune, 
og alt arbeid stanses inntil vedkommende myndighet har vurdert/ nærmere dokumentert 
funnet, jf. lov om kulturminner § 8, 2. ledd. 

- Om samfunnsgagnet en omdisponering vil gi. Storsamfunnet har behov for sand og 
grusressurser.  

Konklusjon etter jordloven: Landbrukseiendommen vil bli økonomisk styrket ved å utnytte og 
omsette sine grus- og sandressurser, og slik sett få styrket driftsgrunnlaget, jamfør 
prinsippunktet ”fremtidige generasjoners behov”. Landbrukseiendommen gnr. 13, bnr. 1 vil få 



 

noe mer beite/ overflatedyrka- og dyrka areal, og legger slik sett til rette for driftsmessige 
gode løsninger for driftsenheten. Omdisponeringen er midlertidig, en ivaretar vern av 
jordsmonnet som produksjonsfaktor ved å tilbakeføre arealer til dyrka og overflatedyrka jord 
etter endt uttak. Kulturlandskapet blir ivaretatt/ forbedret ved at en oppnår en endelig 
avslutning på et gammelt masseuttak.  

Etter en samlet vurdering finner Rådmannen å kunne gi samtykke til midlertidig 
omdisponering av jordbruksareal. Jamfør jordlovens § 9, 3. ledd kan det settes vilkår til et 
samtykke til omdisponering.  

 

Vurdering etter naturmangfoldloven:  
Jamfør naturmangfoldlovens § 7 skal kommunen gjøre en vurdering av de miljørettslige 
prinsippene ved en offentlig beslutning om fast eiendom. Under blir Naturmangfoldlovens §§ 
8 – 12 vurdert: 

Om § 8 Kunnskapsgrunnlaget. Ut fra loven skal kommunen i saker som berører natur ha en 
kunnskapsbasert myndighetsutøvelse. Denne skal være basert på vitenskapelig 
dokumentasjon og erfart kunnskap. Omsøkt tiltak er undersøkt og avklart ut fra registreringer 
som Gjesdal kommune besitter, det er ikke registrert noen naturverdier i området. 

Om § 9 Føre-var-prinsippet. Omsøkt tiltak er et allerede oppdyrket areal og medfører derfor 
liten risiko for alvorlig eller irreversibel skade på naturmangfoldet.  

Om § 10 Økosystemtilnærming og samlet belastning. Bestemmelsen skal sikre at nye 
påvirkninger underlegges en helhetsvurdering av hvilken belastning et økosystem blir utsatt 
for. I denne saken må en vurdere hvilke konsekvenser kjøring, anleggsvirksomhet og 
avrenning vil ha for tilstøtende randsoner, vassdrag, naturtyper. Oltedalselva som ligger 50 
m fra planlagt tiltak vil ikke bli berørt av tiltaket. Tiltaket fører til ubetydelig belastning for 
naturmangfoldet. 

Om § 11 Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver. Vurderes til ikke å 
være aktuelt i denne saken. 

Om § 12 Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder. Bestemmelsen er knyttet til valg av 
driftsmetode, teknikk eller lokalisering for å unngå eller begrense skader på naturmangfoldet. 
Bestemmelsen vurderes til at blir fanget opp i vilkår som settes i vedtaket. 

Konklusjon etter naturmangfoldloven: Totalt sett vurderes det til at omsøkt masseuttak / 
avslutning på masseuttak ikke vil ha negative konsekvenser for naturmangfoldet. 

 
For teknisk sjef, den 21.07.2011 
 
 
Erling Gundersen     Gudrun Kristensen 
Fagansvarlig plan- og byggesak   Fagansvarlig landbruk natur og miljø 
 
Kopi med klagerett: Søker og grunneiere,  
Helge Oftedal, Bygdaveien 5, 4333 OLTEDAL   
Halvar Oftedal Bygdaveien 4, 4333 OLTEDAL   
 
Kopi av kart og brev:  

- Fylkesmannen i Rogaland, Postboks 59, 4001 STAVANGER 
- Rogaland fylkeskommune, Postboks 130, 4001 STAVANGER 

 
Kopi til orientering:  

- Direktoratet for naturforvaltning, P.b. 3021 Lade, N-7441 Trondheim  
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GODKJENT - søknad fra Lillebø sand og transport om 
masseuttak/avslutning av masseuttak på gnr. 13 bnr. 1, Bygdaveien 
5, Oltedal 
   
 
TILLATELSE TIL TILTAK etter plan- og bygningslovens § 20-1 

EIENDOM/BYGGESTED: gnr. 13, bnr. 1, Bygdaveien 5, Oltedal 
TILTAKSHAVER/ 
GRUNNEIER:  

Helge Oftedal  ADRESSE:   Bygdaveien 5, 4333 Oltedal 

ANSVARLIG: 
SØKER: 

Lillebø sand og 
transport A/S 

ADRESSE: Krogedalsv. 34, 4308 Sandnes 

TILTAKETS ART: Masseuttak/avslutning av masseuttak  
TILTAKSKLASSE: 1 

 

 
VEDTAK: 
 

I medhold av plan- og bygningslovens § 20-1 gis det tillatelse til masseuttak/avslutning av 
masseuttak på gnr. 13 bnr. 1, Oltedal, på følgende vilkår: 

1. Vilkår i dispensasjonssaken, sak 182/11 dat. 23.06.11, må følges. 
2. Plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter må følges. Ansvarshavende plikter å gjøre 

seg kjent med disse. 
3. Er arbeidene ikke satt i gang senest 3 år etter godkjenningsdato, faller tillatelsen bort. Det 

samme gjelder hvis arbeidene innstilles i lenger tid enn 2 år. 
4. Ansvarlig søker skal sende inn søknad om ferdigattest etter at arbeidene er ferdig utført. 

Sammen med søknaden skal det innsendes gjennomføringsplan. 
 

GODKJENNING AV FORETAK som har sentral godkjenning: 

Foretak:  Ansvarsområde:  

Lillebø sand og 

Transport A/S 

UTF Utførelse av masseuttak  

Rambøll Norge AS PRO 

 

Prosjektering av masseuttak  

 



 

 

GODKJENNING AV FORETAK som søker om lokal godkjenning: 

Foretak:  Ansvarsområde:  

Lillebø sand og 

Transport A/S 

SØK 

 

Ansvarlig søker  

 

 
Vedtaket er et enkeltvedtak og kan påklages.  Fristen for å klage er tre uker fra det tidspunkt underretning om 
vedtaket er kommet fram til vedkommende part.  Det vises til plan- og bygningslovens § 1-9 og 
forvaltningslovens §§28, 29 og 32.  Kopi av bestemmelsene om klage vedlegges. 

 
 

SAKSOPPLYSNINGER: 
 
Søknad om tillatelse til tiltak ble mottatt 19.09.11. 
 
Dispensasjon fra kommuneplanen og behandling etter jordloven, ble godkjent i sak 182/11 den 
23.06.11, på en del vilkår. 
 
Det søkes om tillatelse til tiltak i tråd med tidligere innsendt dokumentasjon i forbindelse med 
dispensasjonsvurderingen. 
 

VURDERINGER: 
 
Lillebø sand og transport A/S søker om lokal godkjenning som ansvarlig søker. På bakgrunn av 
foretakets lange erfaring innenfor masseuttak og at søknaden er relativt enkel med få foretak, finner 
vi i dette tilfallet å kunne godkjenne foretaket som ansvarlig søker. 
 
Tiltaket er av ansvarlig søker, plassert i tiltaksklasse 1. Dette pga. at uttaket er plassert i lett 
uttakbare masser som er godt drenerende, ingen fare for avrenning til vassdrag og utglidning ved 
arbeid. Det opplyses videre at masseuttaket ikke inneholder store stein og at arbeidet med 
klargjøring og avspenn utføres på flatt terreng. 
På bakgrunn av søker lange erfaring tar vi utgangspunkt i tiltaket er plassert i riktig tiltaksklasse, jf. 
byggesaksforskriftens § 9-4. 

 

 
 
 
 
Erling Gundersen 
Fagansvarlig plan- og byggesak                                                      Reidun Solli Skjørestad 
          Arealplanlegger 

 
 

Vedtak og klageskjema går til: grunneier/tiltakshaver og søker 
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