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1 INNLEDNING 

Driftsplan for Murtnes masseuttak er utført med bakgrunn i krav om driftskonsesjon i henhold til 
Mineralloven §43, og utformet i samsvar med Driftsplanveileder fra Direktoratet for mineralforvaltning, 
03.04.14.  
 
Driftsplan for Murtnes masseuttak er utarbeidet av landskapsarkitekt mnla Hanne Karin Tollan i samråd 
med grunneier og driver av uttaket, Morten H. Rasmussen. 
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2 LOKALISERING OG HISTORIKK 

Murtnes masseuttak ligger i Rakkestad 
kommune i Østfold fylke. Masseuttaket 
ligger ca 2,5 km fra Fv 124 i et 
utmarksområde i randsonen til dyrka 
mark/ kulturlandskap med spredt 
gårdsbebyggelse. 

Det har blitt tatt ut masser på 
eiendommen Murtnes siden 1940-/50 
tallet, bla til bygging av Murtnesveien i 
1962 og Kråkeveien i 1979. Ved bygging 
av ny driftsbygning på eiendommen i 
2002 ble det gitt tillatelse til uttak og 
knusing av fast fjell. Kvaliteten på 
fjellgrunnen er bra og grunneier Morten 
Rasmussen har erfart god markedsetter-
spørsel.  

 
 

Figur 1: Oversiktskart med Murtnes masseuttak 
avmerket (Kartkilde: NGU.no) 

Ved legg 1 :  Overs iktskart  som v iser  uttakets  lokal iser in g,  M=1:50 000  
 
 

3 TILTAKET OG TILTAKSHAVER  

Murtnes masseuttak ligger på eiendommen gnr 126 
bnr 1 med Morten H. Rasmussen som grunneier. 

Masseuttaket har vært i kontinuerlig drift siden 2002, 
med økende uttaksvolum de siste årene.  

Grunneiere Morten H. Rasmussen er driver av 
masseuttaket og forslagstiller for pågående 
reguleringsarbeid for Murtnes masseuttak. 

Grunneier har til hensikt å regulere totalt ca 25 daa til 
område for råstoffutvinning – masseuttak. Av dette 
utgjør dagens uttaksområde ca 10 daa.  

Masseuttaket er en viktig tilleggsnæring til en allsidig 
landbruksdrift med bl.a produksjon av melk, korn og 
kalkunkjøtt på Murtnes gård.  

 

 
 

Figur 2: Flyfoto med tiltaksområdet og Murtnes gård avmerket. 

Ved legg 2 :  Tin glyst  skjøte so m dokumentasjon på  at  t i ltakshaver  er  grunneier  

 Murtnes 
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4 TILLATELSER SOM LIGGER TIL GRUNN FOR DAGENS DRIFT 

Det er igangsatt plan- og utredningsarbeid for regulering av masseuttaket. Varsling av planarbeid med 
høring av planprogram for konsekvensutredning ble gjennomført august-sept 2014. Varslingsbrev og 
forslag planprogram er datert 04.08.14. Reguleringsplan konsekvensutredning er under utarbeidelse og 
vil bli fremmet til behandling og vedtak i Rakkestad kommune i løpet av 2015. 

Det ble fattet administrativt vedtak datert 20.03.12 sak 139/12. som gir juridisk grunnlag for drift ut 2014.  

Planspørsmål for regulering ble behandlet av formannskapet i Rakkestad 15.10.14 sak 3/14 hvor følgende 
vedtak ble fattet:  
- Rakkestad kommune utarbeider en helhetlig behovsanalyse og en strategi for masseuttak i kommunen. 

Den tas inn i kommuneplanens samfunnsdel og kommunal planstrategi ved neste rullering av planen. 
- Rakkestad kommune dekker utgiftene ved tiltaket innen teknikk, miljø og landbruks ordinære 

driftsbudsjett. 
- Søkere kan starte ordinær planprosess – inklusive planprogram og konsekvensutredning – etter plan- og 

bygningsloven §12-3 

Som følge av forsinkelser i reguleringsprosessen søkte grunneier 28.11.14 om midlertidig dispensasjon fra 
plankravet for å gi juridisk grunnlag etter plan- og bygningsloven for videreføring av driften i påvente av 
reguleringsvedtak. 

Rakkestad fattet følgende administrative vedtak 09.12.14 
Rakkestad kommune med hjemmel i kap 19 plan- og bygningsloven gir midlertidig dispensasjon 
fra plankravet i kommuneplanen i tidsrommet 1/1-2015 til 31/12-2015, eller til 
detaljreguleringsplan er endelig behandlet, dersom dette er før 31.12-2015. Midlertiodig 
dipensasjon til videre drift gis med de samme vilkår som gitt i vedtak av 20/3-2012. 

Innvilget dispensasjon gir med hjemmel i plan- og bygningsloven juridisk grunnlag for arealbruk til 
masseuttak i perioden frem til reguleringsvedtak foreligger. 

Ved legg 3 :  Adm in istr at ivt  vedtak d atert  09.12.14 – inn vi lget  d ispensas jon  
 
 

5 UTTAKSOMRÅDET – AREAL OG VOLUM 

Planlagt uttaksområde er totalt ca 25 daa. Planområde for reguleringsplan inkluderer i tillegg 
skjermsoner, deponiområder og vegareal. 

Totalt uttaksvolum er estimert til ca 140 000m3 fast fjell som igjen tilsvarer ca 220 000 m3 / 350 000 tonn 
knust masse.  Årlig uttaksvolum er økende og ligger i dag på ca 15 000 – 20 000 tonn. 

Med årlig uttaksvolum på omtrent tilsvarende dagens drift, gir planlagt utvidelse grunnlag for drift i ca 20 
år. 
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Figur 3: Arealdisponeringsplan (vedlegg 4) 

 
Ved legg 4 :  Areald isponer in gsplan for  Murtnes masseuttak ,  M=1:2000   
 
 
6 GEOLOGISK RESSURS 

Hovedbergart i uttaksområdet er gabbro/amfibolitt og diorittisk til granittisk gneis/migmatitt.  Bergarten 
er egnet til knusing/pukking og gir byggeråstoff med god kvalitet. 

Rakkestad kommune har beskjedne reserver med sand 
og grus, og kvaliteten på løsmassene i kommunen 
dekker ikke kravene til høyverdige tekniske formål. 
Ressursknapphet på sand og grus og krav til byggeråstoff 
medfører økt etterspørsel etter pukk fra fast fjell til flere 
formål.  

Ressursregnskapet for Rakkestad viser et forbruk på 
40 000 tonn pukk i 2003 (NGU nr 2006-004).  

Godt egnet bergart i uttaksområdet og behovet for 
knust masse i kommunen tilsier at 
naturressursen bør sikres til 
råstoffutvinning ved regulering. 
 

Figur 4: Utsnitt bergrunnskart med planområdet avmerket (Kilde: www.ngu.no) 

http://www.ngu.no/
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7 DRIFTSPLAN 

7.1 Driftsmetode  
Ved uttak av masser benyttes tradisjonelle driftsmetoder. Det benyttes fri sprenging uten overdekning 
ved uttak av masser. Uttaket skal drives med palltrinn hvor pallhøyden skal være maks 12 m. Uttakets 
skal drives i etapper som beskrevet under. 

Sprenging utføres ved innleid foretak med nødvendig godkjenning og kompetanse. Knusing av 
sprengmasse gjennomføres ved innleid foretak med mobilt pukkverk i perioder a 3 uker to ganger i året. 
Knust masse i forskjellige fraksjoner deponeres og uttransport/salg skjer jevnlig gjennom året.  

7.2 Adkomst 
Murtnes masseuttak har adkomst fra fv 124 via kommunal veg, Murtnesvegen. Vurdering av vegstandard 
inngår som del av pågående reguleringsarbeid. 

7.3 Etappevis utvinning  
Uttaket drives i tre etapper, hvor etappe 1 er eksisterende uttaksområde med et mindre restvolum. 
Etappe 1 vil fungere som driftsområde i hele uttaksperioden. Mobilt knuseverk skal plasseres inne i selve 
bruddet for best mulig støyskjerming mot omgivelsene. Bruddet drives ned til kote C+ 121 mot 
uttaksgrense i vest vest og C+122 mot øst for å sikre avrenning. 

Figur 5: Etappeplan (vedlegg 5) 
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Etappe 1 (restvolum eksisterende brudd) og etappe 2 
Etappe 1 er eksisterende brudd som i hovedsak er ferdig utsprengt og som skal fungere som driftsområde 
for etappe 2 og 3. Driftsretning for etappe to er mot sør. Estimert uttaksvolum volum etappe 1 og 2 er ca 
50 000m3 fast fjell. 

Figur 6: Etappe 1 og 2 (vedlegg 6) 

 
Etappe 3  
Etappe 3 skal drives østover i hele bruddets bredde. Estimert uttaksvolum etappe 3 er ca 90 000 m3 fast 
fjell. 

Figur 7: Etappe 3 (vedlegg 7) 
 
Ved legg 5 :  Etappep lan ,  M=1:2000   
Ved legg 6 :  Plan for  etapp e 1 og  2 ,  M=1:2000   
Ved legg 7 :  Plan for  etapp e 3 ,  M =1:2000   
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7.4 Fjerning av vegetasjon - avdekkingsmasser 
Vegetasjon fjernes innenfor et område tilsvarende 1 – 2 års produksjon av gangen. Trær kappes så nær 
rotsonen som mulig, og fjernes fra området. 

Avdekningsmasser skal sikres og legges i deponiområde for senere å tas i bruk til istandsetting av 
uttaket. Avdekningsmasser kan også lagres som skjermende terrengvoller i framtidig grøntsone langs 
uttaksgrensen mot vest, og i ranker inn mot permanent bruddvegg inne i uttaket. 

7.5 Driftstider 
Driftstider er fastsatt ved administrativt vedtak i Rakkestad kommune 20.03.12: 

Normal drift og transport (knusing, pigging, sortering og lastning) skal begrenses innenfor 
tidsrommet mandag til fredag fra kl 07:00 – 19:00.  
Perioder for sprenging, pukking og sikting skal være maks 3 uker pr gang. 

7.6 Sikring av uttaket i driftsperioden 
Bruddkanten skal til enhver tid være sikret med midlertidig anleggsgjerde på minimum 1,0m. 

7.7 Støy og støv 
Krav til støy er fastsatt ved administrativt vedtak i Rakkestad kommune 20.03.12: 

Virksomheten i området skal ikke medføre støynivå for omkringliggende boliger eller andre 
støyømfintlige områder over de grenseverdier som til enhver tid er fastsatt av 
miljøvernmyndighetene og MD sin retningslinje T-1442. 

Mobilt pukkverk skal plasseres så langt mulig mot øst i eksisterende uttaksområde for å oppnå 
støyskjerming i eksisterende bruddvegger. Det vil bli gjennomført støyvutredning med tanke på 
konsekvens for utmarks-/friluftsområder i øst i forbindelse med pågående konsekvensutredning og 
reguleringsarbeid. 

Støv fra uttaket skal ved behov dempes med vanning. Åpne lagre av råvarer og produkter skal plasseres 
slik at de blir minst mulig utsatt for vind som kan gi støvflukt. 

7.8 Øvrige miljøforhold 
Krav til øvrige miljøforhold er fastsatt ved administrativt vedtak i Rakkestad kommune 20.03.12: 

Det forutsettes at forurensning eller forsøpling fra virksomheten i masseuttaket og transporten 
ikke skal påvirke naboeiendommer eller miljø. Det tillates bare tilbakefylling med rene masser, dvs 
masser som ikke kan forårsake forurensende avrenning. Det må også sikres at virksomheten ikke 
fører til annen uønsket forurensning av jord vann eller luft, men drives ihht Forurensningslovens 
bestemmelser. 

Av hensyn til naturmangfold/fugleliv, tillates ikke sprengning eller knusing i perioden 01.05. – 15.06. 
Eksisterende bekkedrag nord-sør er lagt i rør gjennom deponiområdene og videre over jordet i sør-vest. 

7.9 Visuell eksponering og landskapshensyn 
Uttaksområdet ligger ved åsfoten og er skjermet mot omgivelsene i eksisterende kuperte terreng. 
Unntaket er mot vest hvor masseuttaket grenser mot dyrka mark og er eksponert mot Murtnesveien. 
Vegetasjonsskjerm mot vest vil bli sikret som avbøtende tiltak.  
Masseuttaket ligger lavt i terrenget, har ingen visuell fjernvirkning, bryter ikke silhuettlinjer og er derfor 
hensiktsmessig lokalisert vurdert fra et landskapshensyn. 
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Figur 8: Fra Murtnesvegen sett mot øst (nov 2014)  Figur 9: Fra eksisterende bruddkant sett mot vest (nov 2014) 

 
 
8 AVSLUTNING OG ISTANDSETTING 

Etterbruken av uttaksområdet er forutsatt å være byggetomt for driftsbygning tilknyttet eksisterende 
landbruksdrift på eiendommen Murtnes. Føringer for etterbruk vil bli endelig avklart gjennom pågående 
reguleringsprosess.  

Ved avsluttet drift skal alle installasjoner og midlertidige byggverk fjernes helt fra området. Området skal 
istandsettes på en slik måte at det er minst mulig skjemmet av det uttaket som har foregått. Det skal 
etableres permanent sikringsgjerde langs bruddkanten ved avsluttet drift i uttaket. 

 

 
Figur 10: Prinsippsnitt for 
avtrapping med pallhøyde ca 
8 meter og dybde ca 6 meter.  

 
Illustrasjon hentet fra 
håndbok 178 Statens 
vegvesen – Planlegging av 
massetak 

 

Ferdig uttatte paller skal revegeteres. Pallene skråsprenges så langt mulig i avslutningsfasen av bruddet 
og tilføres minimum 0,3 -0,5 meter vekstmasse, med kornfordeling og humusinnhold egnet til naturlig 
vegetasjonsinnvandring og -etablering. Øvre kant skråsprenges for å oppnå en mest mulig naturlig 
avrunding på toppen. Pallhøyder på inntil 12 meter er tillatt, men bruddkant ved avslutning tilsier  
pallhøyder på ca 9 m.  
 
Permanente vegger i uttaket skal istandsettes fortløpende så snart det er praktisk mulig. Der permanent 
bruddvegg er lavere enn et palltrinn, legges inn en tilplanta skråning som overgang mellom avslutta uttak 
og eksisterende terreng. Skråningen får maks. helning 1:1,5.  
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Krav til palletrinn: 
Pallvinkel:  70-90 grader. 
Veggvinkel:  50- 52 grader. 
Pallhøyde: 7 – 12 meter 
Hyllebredde: 5 – 10 meter  

Palletrinn skal tjene to hovedformål: 
- Fange opp stein som løsner og faller ut på grunn av 

frostsprengning etc 
- Danne grunnlag for vegetasjonsetablering ved utlegging 

av avdekningsmasser eller finstoff fra knuseprosessen. 
 

 
Figur 11: Palletrinn 

 
 
 
 
 
 

 
Figur 12: Avslutningsplan med snitthenvisning (vedlegg 8) 

 
 
 
 
 

Pallhøyde ca 9 m 

Pallhøyde va 9m 

Hyllebredde ca5 m 
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Figur 13: Vertikalsnitt for dagens situasjon og uttaksetappene  (vedlegg 9) 

 
 
 
 
 
Ved legg 8 :  Avs lutn in gsplan m ed sn itth envisn in g,  M =1:2000   
Ved legg 9 :  Vert ika lsn itt  for  dagen s  s ituas jon og uttaksetappene, M = 1:1000  
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9 VURDERING AV BEHOV FOR ØKONOMISK SIKKERHET  

Murtnes masseuttak inngår som en av flere næringsaktiviteter på Murtnes gård. Den allsidige driften med 
variert og stabilt inntekstgrunnlag og det faktum at søker er grunneier med konkrete etterbruksplaner for 
uttaket, er vurdert å gi tilstrekkelig sikkerhet for gjennomføring av sikrings- og oppryddingstiltak.  
 
 
10 VEDLEGG 

Vedlegg 1: Oversiktskart som viser uttakets lokalisering, M=1:50 000 
Vedlegg 2: Tinglyst skjøte som dokumentasjon på at tiltakshaver er grunneier 
Vedlegg 3: Innvilget dispensasjon som grunnlag for drift ut 2015, 09.12.14 
Vedlegg 4: Arealdisponeringsplan, M=1:2000  
Vedlegg 5: Etappeplan, M=1:2000  
Vedlegg 6: Plan etappe 1 og 2, M=1:2000  
Vedlegg 7: Plan for etappe 3, M=1:2000  
Vedlegg 8: Avslutningsplan med snitthenvisning, M=1:2000  
Vedlegg 9: Vertikalsnitt for dagens situasjon og uttaksetappene, M=1:1000 
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D E T A L J R E G U L E R I N G S P L A N  

MURTNES MASSEUTTAK 
del av gnr 126 bnr 1 

Reguleringsplan er datert 04.11.15 

Reguleringsbestemmelser er datert 04.11.15 

RAKKESTAD KOMMUNE 

1 FORMÅL 
BSM:  Råstoffutvinning - Steinbrudd og masseuttak, dagbrudd (1201)   pbl § 12-5, nr 1 

SKV:  Samferdselsanlegg – kjørveg (2011), annen veggrunn/grøft (2019)   pbl § 12-5, nr 2 

GV: Grønnstruktur – vegetasjonsskjerm (3060)     pbl § 12-5, nr 3 

Hensynssone – frisikt (h_140)       pbl § 12-6 

2 FELLESBESTEMMELSER 

2.1 Forhold til annet lovverk 

Drift ved Murtnes masseuttak forutsetter innvilget driftskonsesjon og driftsplan i henhold til 

mineralressursloven og godkjent av Direktoratet for mineralforvaltning, samt nødvendige tillatelser i samsvar 

med krav i forurensningsloven og avfallsforskriften.  

2.2 Drifts- og transporttider 

Tillatte drifts- og transporttider: 

Mandag - Fredag Lørdag 
Drift Transport ut/inn Transport ut/inn 

07:00 – 19:00 07:00 – 21:00 09:00 – 16:00 

Det skal ikke være drift i eller uttransport fra masseuttaket søndag eller helligdager. Uttransport av strømasser 

tilknyttet vinterberedskap og ekstraordinært veivedlikehold er tillatt uavhengig av fastsatte driftstider. 

Av hensyn til fugleliv/naturmangfold og friluftsliv tillates ikke boring, sprenging og knusing av masser i perioden 

15. april til 31. august. Det tillates maksimum 3 utsprengninger pr. år og perioden for sprengning og pukking skal 

ikke strekke seg over en lengre periode enn maksimum 3 uker pr. gang. 

2.3 Støy fra masseuttak og transport 

Drift og transport skal tilfredsstille støykrav i «retningslinjer for støy i arealplanlegging, T-1442. 

Støy fra virksomheten skal ligge innenfor grenseverdier gitt i Forurensningsforskriften kapittel 30: 

 
Avbøtende tiltak skal iverksettes dersom forskriftens grenseverdier overskrides. 

2.4 Støv 

Nedfallsstøv/steinstøv fra virksomheten målt ved plangrensen skal ikke overstige 5 g/m2 i løpet av 30 dager, jfr. 

Forurensningsforskriftens § 30 -5.  

Adkomstveg, plasser og åpne lager skal vannes etter behov. Åpne lagre av råvarer og produkter skal plasseres 

slik at de blir minst mulig utsatt for vind som kan gi støvflukt. Adkomstveg til masseuttaket skal vannes ved 

behov for å hindre støvplager for omgivelsene. 
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2.5 Avrenning 

Prosessvann uten miljø- eller helseskadelige stoffer/egenskaper kan slippes til ferskvannsresipient dersom 

maksimalkonsentrasjonen av faststoff/suspendert stoff (SS) i utslippspunktet er under 50 mg/l og dersom 

utslippet ikke medfører nedslamming av resipienten, jfr. forurensningsforskriftens § 30-6. Ved konsentrasjon av 

SS over gitte grenseverdier skal prosessvann/avrenning fra masseuttaket føres til sedimenteringsbasseng med 

tilstrekkelig kapasitet til å kunne felle ut faste stoffer før vannet ledes ut i eksisterende bekkedrag. Utslippet skal 

ikke påvirke vannkvaliteten i primærresipient slik at tilstandsklassen for resipienten endres. 

2.6 Istandsetting og etterbruk 

Området skal istandsettes i samsvar med driftsplan godkjent av Direktoratet for mineralforvaltning. 

Avdekningsmasser skal tilbakeføres i pallene og det skal tilrettelegges for naturlig revegetering.   

Uttaksområdene skal tilbakeføres til LNF etter avsluttet drift.  

3 BEBYGGELSE OG ANLEGG, pbl § 12-5, nr 1 

3.1 Område for masseuttak - BSM  

I område BSM1 kan det foretas uttak, knusing og lagring av steinmasser i samsvar med reguleringsplan og 

godkjent driftsplan. Masser tillates tatt ut ned til bunnkote c +121. Totalt uttaksvolum er estimert til ca 140 000 

m3 fast fjell.  

Masseuttaket skal til enhver tid holdes forsvarlig sikret i samsvar med gjeldende krav, bl.a. ved låst bom på 

adkomstveg, gjerder/markering av bruddkant og skilting 

Uttaket skal følge en etappeinndelt driftsplan godkjent av Direktoratet for mineralforvaltning. Driftsplanen skal 

ajourføres regelmessig etter føring fra Direktoratet. 

I uttaksområdene tillates midlertidig etablering av bygninger og andre anlegg som er nødvendige for driften av 

uttaket, herunder transportbånd, siloanlegg, knuse- og sorteringsverk og lignende. Alle midlertidige 

bygningsmessige anlegg i uttaksområdet skal behandles i samsvar med plan- og bygningslovens krav. Mobilt 

pukkverk skal være godkjent i samsvar med forurensningslovens krav. 

Område BSM 2 kan benyttes til deponi og mellomlagring av masser. 

4 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR (pbl § 12-5, nr 2) 
SKV1 er privat adkomstveg fra Murtnesvegen til masseuttaket på gnr 126 bnr 1 og til eiendommen 126 bnr 15.  

Det er driver av masseuttaket sitt ansvar at vegen holdes fri for stein og skitt som følge av transport fra 

masseuttaket. 

5 GRØNNSTRUKTUR – VEGETASJONSSKJERM (pbl § 12-5 nr 3) 

5.1 Skjermsone GV 

Sonen nærmest bruddkanten skal fungere som en overgangssone og vegetasjonsskjerm mellom tilgrensende 

utmarksområder (LNF-formål) og uttaksområdet. Terrengvoll for skjerming kan etableres i sonen. Eksisterende 

vegetasjon skal bevares så langt mulig, og ny skjermplanting av stedegen vegetasjon skal etableres ved behov. 

Ordinær skjøtsel kan gjennomføres. Flatehogst er ikke tillatt. 

6 HENSYNSSONER (pbl  § 12-6) 

6.1 Frisikt 

Innfor frisiktsoner skal det ikke være sikthindrende vegetasjon eller andre innretninger høyere enn 0,5 m over 

terrenget. Frisiktsonene skal holdes fri for faste og midlertidige installasjoner. 
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