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1. Innledning 
Denne Driftsplanen omhandler Svelviksand AS sitt uttak på Verket i Asker kommune. Driftskonsesjon 
ble godkjent av Direktoratet for Mineralforvaltning i 2016, videre etter klager ble den behandlet og 
endelig godkjent av Nærings- og Fiskeridepartementet 11.7.2018 (Vedlegg 1) mot ny innsending av 
oppdatert Driftsplan.  

Dette dokumentet er ny revisjon av over nevnte Driftsplan gyldig for perioden 2024 til og med 2039. 

 

2. Informasjon om uttaksstedet og topografiske forhold 
Uttak av sand og grus på Verket har foregått helt siden tidlig 1800-tallet, men Svelviksand AS 
(opprinnelig Svelvik-strømmen Sandforretning) startet sitt uttak i forekomsten i 1915. Svelviksand AS 
avdeling Verket har forekomstnummer 0628.008 i NGUs grus- og pukkdatabase. Uttaksområdet ligger 
på Klokkarstua i Asker kommune (kommunenummer 3203), se oversiktsbilde fig. 2.1., samt 
oversiktskart i Vedlegg 4.1. 

 

Figur 2.1. Flyfoto av sandtaksområdet. Verket i Klokkarstua, Asker kommune 
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Uttaksområdet har følgende grunneiere med medfølgende gårds- og bruksnummer:  

Gnr./Bnr. Areal dekar (cirka) Eier 
309/584 104 Asker kommune 
309/55 63 Oslo kommune  
309/79 53 AS Hoff Sandtak  
309/508 376 AS Hoff Sandtak  
309/189 16 AS Hoff Sandtak  
309/188 13 AS Hoff Sandtak  
309/3 266 AS Hoff Sandtak  
309/44, 58 51 AS Hoff Sandtak 
309/25 12 Stange Eiendom AS 
309/26 26 AS Hoff Sandtak  
309/239 5 Stange Eiendom AS  
   
SUM 985  

 

Vedlegg 4.2 Eiendomsoversikt: 

 

 

Det er gjort uttaksavtale med samtlige grunneiere. 
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Vedr. søknad om utvidet konsesjon: 

Det ble i 2024 inngått avtale om uttaksrett på et område som inngår i Oslo kommunes eiendom (Vedlegg 
2.1 og 2.2). Søknad om utvidet driftskonsesjon gjeldende for dette området følger denne reviderte 
driftsplanen. 

Vi forutsetter at dersom dagens konsesjonsområde ikke vil bli utvidet til å innlemme aktuelt område av 
Oslo kommunes eiendom, vil dagens konsesjon løpe videre slik den fremstår i dag. 

Deler av gnr./bnr. 309/21 ligger inne i uttaksområdet. Denne eiendommen er det ikke fremforhandlet 
grunneieravtale med uttaksrett på, og derfor utelates denne delen fra driftsplanen. 

Gjenværende uttaksvolum er pr. i dag ca. 3.000.000 m3 i den østlige delen og ca. 2.400.000 m3 i vest 
der Oslo kommune sin eiendom utgjør ca. 1.700.000 m3, toppmasser ikke inkludert. Dette gir et 
gjenværende totalt uttaksvolum på 5.400.000 m3. Densitet for sanden regnes å være ca. 1,9 kg/l der den 
ligger urørt og 1,5 kg/l etter uttak, noe som tilsvarer en gjenværende mengde på ca. 10.200.000 tonn. 

Masseberegningen på Oslo kommunes eiendom (Vedlegg 2.3) er basert på vertikalt snitt i 
eiendomsgrensen mot uttaksområdet og med 30 graders fall mot den 10 meter brede flaten mot 
formålsgrensen på toppen av Ryggen. Dette betyr at sanden som ligger på utsiden av det vertikale 
snittet regnes som Svelviksand sine masser og kommer som tillegg til tidligere beregninger.  
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2.2. Reguleringsplan og andre lovverk 

For området gjelder reguleringsplanene Reguleringsplan for sandtaksområdet på Verket, med 
planidentitet 7032. Denne Reguleringsplanen ble vedtatt 23.05.2014 (Vedlegg 2.4), se kart figur 2.2.   

 
Figur 2.2. Godkjent Reguleringsplan for Verket. Brunt markert område i kartet er uttaksområdet. Grønt markert 
område er grøntbelte som omkranser uttaksområdet.  

 
Reguleringsplanens §3 gir følgende rekkefølgebestemmelser: 

• Før det tas ut masser i det regulerte området skal de registrerte kulturminnene på Dramstad 
dokumenteres (Vedlegg 6.1-3):  

o Dyrkningsflate (id 127178-7) 
o Fire steinstrenger (Askeladden id 147178-1, -4, -5 og -6) 
o To rydningsrøyser (Askeladden id 147178-2 og -3) 

• Før det tas ut masser i nye områder skal det utarbeides en forvaltningsplan for naturverdiene i 
området. Forvaltningsplanen skal godkjennes av Fylkesmannen. 
(Vedlegg 7.1-4) 

• Adkomstveien inn til dagens bom skal asfalteres innen 2 år. Utført. 

Alle disse rekkefølgebestemmelsene er dokumentert gjennomført, se nevnte vedlegg. 

Innenfor området for råstoffutvinning kan det oppføres bygninger og anlegg for behandling av grus og 
sand og for knusing av stein. Maksimal mønehøyde er 30 meter ved nybygg.  

Ved endt drift i de enkelte områdene i forekomsten skal skråningene legges med et fall på ca. 30 grader 
og med en 10 meter bred flate på toppen mot Formålsgrensen. Denne flaten og skråningene skal 
beplantes med stedegen vegetasjon. For å sikre det biologiske mangfoldet kan det stilles krav om at 
deler av feltet blir stående uten beplantning i skråningene. Dette blir utført fortløpende etter hvert som 
de enkelte områder blir ferdig uttatt. 
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Vi har blitt anbefalt å la enkelte ferdig uttatte områder bli stående igjen uten tilsåing grunnet insekt- og 
planteliv som trives i slike omgivelser. Vi mener det er hensiktsmessig å tilbakeføre og så til hele den 
10 m brede flaten på toppen for å hindre støvflukt til omgivelsene. Ferdige skråninger vil bli en blanding 
av åpne og tilsådde. 

Rasvinkel på de ferdige skråningene vil kunne variere. På Oslo kommunes eiendom, som har ligget urørt 
i årtier, har rasvinkelen på uttatte områder stabilisert seg på litt over 32 grader. 

På den delen av dagens uttaksområde som står igjen mot øst har syd/østsiden av denne også ligget urørt 
i årtier. Ferdig stabilisert rasvinkel her ligger på i overkant av 34 grader. 

Dette betyr at våre skråninger ligger med en noe brattere vinkel enn den som er anbefalt i 
driftsplanveilederens tabell side 8. Det står også i samme kapittel at avslutningsskråningene må tilpasses 
typen løsmasser det dreier seg om. I vårt tilfelle er det altså slik som beskrevet over. 

Det er ingen utslippstillatelser i forbindelse med driften, men Forurensingsforskriftens kapittel 30 
regulerer tillatt utslipp av støv og støy. Produksjonsanlegget er innebygget og det er montert 
vanningsanlegg både i forbindelse med produksjon og på toppen av sandtaksryggen for å hindre 
sandflukt i området. Det er etablert stasjonære støvmålere ved hytteeiendommer nord for sandtaket 
(Dramstad) samt ved nærmeste bolighus sør for sandtaket for å registrere sandflukt fra sandtaksryggen. 
Disse avleses månedlig. 

Ved avdekking av toppmasser på nye områder for videre uttak skal det ikke avdekkes mer enn det som 
vannsprederne på toppen klarer å dekke for å hindre støvflukt. 

Det er ingen vassdrag eller drikkevannskilder i uttaksområdet. Overflatevann renner naturlig ned i 
grunnen i bunnen av uttaksområdet som består av sand og stein i stor dybde. Uttaksbunnen ligger lavere 
enn de nærliggende omgivelsene så det har aldri vært noen avrenning av overvann fra uttaksbunnen til 
disse. Toppen av stuffen heller i sin helhet bort fra uttaksområdet så regnvann renner naturlig bort fra 
dette. 

Ferdig utraste skråninger som har ligget urørt og uforandret i årtier viser at overflatevann med 
påfølgende erosjon ikke er et tema. 

Kartlegging av støv og støy i produksjonen er utarbeidet av Asplan Viak (Vedlegg 8). 

Uttaksbunn, kartlegging i hht. Dirmins tilsyn 10.06.2024: 
I reguleringsplanen står det at innenfor området for råstoffutvinning kan det foretas uttak og lagring av 
grus og sand. Inn mot grense for friluftsområdet og vegetasjonsskjerm skal det stå igjen en 10 meter bred 
flate, og massene skal ikke tas ut under kote + 2,5 m.  
 
Det har i perioden før gjeldende reguleringsplan ble vedtatt vært tatt ut sand under kote +2,5 m på et areal 
beregnet til ca 162 daa (Vedlegg 5). Snitt kotehøyde for disse områdene er beregnet til +1,6 m. Områdene 
kan tilbakefylles på en av flg. måter: 
 
Reguleringsbestemmelsenes § 5 f. sier: 
Det tillates mottak av rene/naturlige masser til bruk for istandsetting av området. Det skal lages en plan 
for å dokumentere at massene er rene.   
                                                                                         
Videre har vi på området lagret store mengder toppmasser fra tidligere avdekkinger i sandtaksområdet. 
Disse sikter vi stein ut av til bruk i produksjonen. Restmassene etter sikting kan brukes til tilbakefylling. 
 
 
 

 



 

Driftsplan Svelviksand AS, Verket 2024-2039                                                                          9 
 

2.3. Bergfaglig kompetanse og driftskompetanse 

Det er ingen krav til bergfaglig kompetanse for sandtak/løsmasseforekomster. Sverre Smebye 
er godkjent som bergteknisk ansvarlig for Svelviksand AS av Direktoratet for 
Mineralforvaltning og fungerer som det i dag (Vedlegg 2.5) 
Svelviksand AS har vært drivere i sandtaket siden 1915. Det er etablert god kompetanse på drift 
gjennom svært mange år og med nøkkelpersonell som har vært i selskapet i 10-15 og 30 år. 
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3. Informasjon om mineralforekomsten 

Forekomsten ligger i Svelvikryggen, som er en randås etter siste istid. Dette er en breelvavsatt 
(glasifluvial) israndavsetning avsatt som et delta i fjorden foran isfronten, men ikke bygd opp 
til havnivå. Dette gjør at den mangler deltaflate, men har oppbygging som et isranddelta likevel.  

Svelvikryggen er dannet ved at smeltevann fra isbreen har transportert løsmasser i tunneler og 
sprekker i isen. Breelver førte usortert materiale frem til brefronten der løsmassene har blitt 
sedimentert og sortert i ulike fraksjoner, avhengig av strømningsforholdene og 
sedimentasjonshastigheten. Randåsen er bygget opp i et delta med skrålag som flater ut på 
distalsiden (mot fjorden). Skrålagene vil fingre inn i marine lag av silt/leire med brå og gradvise 
overganger fra grovt til fint materiale. Forekomsten er registrert med forekomstnummer 
0628.008 i NGUs grus- og pukkdatabase. Se figurer 3.1. og 3.2. for illustrasjon. 

 

Fig. 3.1. Kvartærgeologisk kart over Svelvikryggen (www.ngu.no) 

 

 

Fig 3.2. Løsmassegeologisk vertikalsnitt (prinsippskisse nord-sør) gjennom Svelvikryggen (NGU, 
kartblad Drøbak) 
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4. Planlagt uttak, opprydding og sikring under drift 

4.1. Geologiske forhold, uttaksmetode og andre viktige driftsforhold 

I den aktive delen av forekomsten på Verket ligger sand og singel og grovere steinfraksjoner lagvis 
hellende mot sør. Stuffene er stedvis faste og det er mest hensiktsmessig å ta ned massene med 
gravemaskin slik at man kan styre blandingen. Av den grunn tas massene i første omgang ned fra en 
høy stuff med gravemaskin for å sikre mest mulig blanding av alle fraksjoner og best mulig 
massebalanse. Videre laster hjullastere opp massene som gravemaskinen har gravd ned fra stuffen, og 
fyller massene i fyllkasser plassert både øst og vest i forekomsten. 

Hjullasterne laster fra hvert sitt sted slik at grovere og finere masser kan blandes. Fra fyllkassene faller 
massen ned på transportbånd fra vestlig og sør-østlig del av sandtaket, og transporteres inn til 
hovedanlegget hvor videre sortering og evt. knusing foregår. 

Under produksjonen tas det jevnlig ut prøver av ferdigvare for å sikre at disse er i henhold til deklarerte 
siktekurver og andre standarder som produktene faller innunder.  

Det avdekkes toppmasser over et større område av gangen slik at flere stuffer kan holdes åpne av hensyn 
til masseblandingen. Det settes likevel en begrensning på areal som avdekkes, da det ved for store 
områder uten vegetasjon vil kunne føre til støvflukt. Det skal ikke avdekkes toppmasser over et større 
område enn det vannsprederne kan dekke. 

Ifølge gjeldende Reguleringsplan er driftstiden ved Svelviksand AS avd. Verket 07:00 til 23:00 på 
hverdager, og 07:00 til 18:00 på lørdager. Ingen drift på søndager. Disse tider gjelder også for lasting 
av produkt på båt. 

 

4.2. Uttak av sand og grus 

Det produseres i hovedsak følgende fraksjoner: 

• pussesand 0/4 mm (eget mobilt sikteverk) 
• støpesand 0/8 mm 
• singel 8/16 mm 
• singel 16/22 mm 

 
I tillegg sorteres steiner over 300 mm ut over et galler (stort sikt med staver i stedet for ruter) over 
fyllkassene ute i sandtaket. Disse selges som pyntestein, eller lagres inntil tilstrekkelig mengde er 
oppnådd for å gjennomføre kampanjer med ekstern knusing.  

Driveretningen i dag er langs med forekomsten med uttak både i vest og i øst. Det er adkomstvei fra sør 
til sandtakstoppen midt på sandtaksryggen. 

Produktene går i hovedsak til betongindustrien, dette salget er på ca. 95 %. Det resterende volumet går 
til andre deler av bygge- og anleggsbransjen. Produktene fraktes ut via transportbånd direkte i båt, og 
fraktes sjøveien både nordover inn til Oslo-området, og sørover til Tønsberg hvor Svelviksand AS har 
eget utsalgssted samt betongkunder. Det av volum som ikke fraktes sjøveien blir hentet med lastebil. 

Av uttaket blir 100% benyttet og solgt som de overnevnte produkter, og årlig uttak er markedsavhengig. 
De siste årene har solgte volumer ligget på 750.000-850.000 tonn. 
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Vedlegg 9 Rev. flytskjema: 

 

 

4.3. Generelt om drift i forekomsten 

Driften i sandtaket må sees i den sammenheng at om det ikke blir noen større endring i uttakstempo eller 
typer produkter, så går driften i sandtaket mot slutten (± 15 år). Dette betyr at uttak og opprydding av 
området skjer parallelt, der sand og grus tas ut i samme form som nevnt over, men at det også ryddes i 
de hauger av tidligere prosessert sand, grus og kulestein som er lagt til side gjennom årelang drift.  

Gjenstående i forekomsten er et område i øst og et område i vest, her inngår også Oslo kommunes 
eiendom. Erfaringsvis er det mer finsand i øst og grovere sand i vest. Med dette menes det at massene 
sin kornfordelingskurve i øst er finere (lavere kornstørrelse) enn i vest, der massene har en noe grovere 
kornfordeling (noe høyere kornstørrelse enn i øst). Blandingen mellom sanduttaket i østre og vestre del 
er vesentlig for å gi best mulig produkt. 

Forekomsten i det østre uttaksområdet har sand og grus som på kornfordelingskurven ligger i det fine 
sjiktet. Gjenværende volum i dette området er ca. 3.000.000 m3, toppmasser ikke inkludert.  

I det vestre uttaksområdet i forekomsten ligger sand og grus i det grovere sjiktet på kornfordelingskurven. 
Dette området er eid av både AS Hoff Sandtak og Oslo kommune, der gjenværende masse på AS Hoff 
Sandtak sin eiendom utgjør ca. 700.000 m3, og innenfor Oslo kommune er gjenværende produserbar 
masse ca. 1.700.000 m3.  

Den antatte kornfordelingen i de gjenværende massene understreker viktigheten av å kunne ta ut masser 
fra Oslo kommune sin eiendom parallelt med uttaket mot øst. 

Generelt vil uttaket i forekomsten skje parallelt både i østre og vestre del gjennom hele uttaksperioden. 
Driveretning er tilnærmet vinkelrett på stuffer, samtidig som stuffene vannes gjennom etablert 
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vanningsanlegg for å minimere støvflukt. Det graves ned masser med gravemaskin for sikker drift, og 
så flytter hjullastere massene fra hauger laget av gravemaskin til fyllkasser. I dag er det etablert fyllkasse 
nær stuff både i øst og vest. Fyllkasser og transportbånd vil flyttes etter uttakskanten slik at kortes mulig 
kjørestrekninger oppnås.  

  

 

 

4.4. Driftsetapper 

Alle driftsetapper baserer seg på uttak på Oslo kommune sin eiendom parallelt med uttak mot øst 
(Vedleggene 4.1-10) 

4.4.1. Etappe 1. 2024-2027 

Etappe 1 er markert med lys gul i oversiktskart Vedlegg 4.5. og tilhørende profil i Vedlegg 4.10. I denne 
etappen inngår uttak slik det er beskrevet over med uttak fra både vest og øst i forekomsten. Totalt uttak 
i etappe 1 vil være ca. 1.240.000 m3 tilsvarende 2.356.000 tonn, ca. 589.000 tonn årlig. 

 

4.4.2. Etappe 2. 2028-2032 

Etappe 2 er markert med lys rosa i oversiktskart Vedlegg 4.6, og i tilhørende profiler i Vedlegg 4.10. 
Total uttak i Etappe 2 vil være ca. 1.870.000 m3 tilsvarende 3.553.000 tonn, ca. 710.000 tonn årlig. 

 

4.4.3. Etappe 3. 2033-2039 

Etappe 3 er markert med lys brun i oversiktskart Vedlegg 4.7 og i tilhørende profiler i Vedlegg 4.10. 
Totalt uttak i Etappe 3 vil være ca. 2.540.000 m3 tilsvarende 4.826.000 tonn, ca. 690.000 tonn årlig. 

 

4.4.4. Ferdigstilling 

Etter endt uttak vil området ferdigstilles. For løsmasseområder der det ikke er aktiv drift, vil massene 
rase til naturlig rasvinkel på ca. 30 grader og det anses å være liten fare for ytterligere ras. Av denne 
grunn vil skråningen legges med et fall på ca. 30 grader i helning innover mot industriområdet. Det vil 
settes igjen en 10 meters bred flate på toppen av skråningene slik det er krav om i gjeldende 
Reguleringsplan. Bunnen i sandtaket / industriområdet ryddes og legges på 2,5 moh. Vedlegg 4.8 og 4.9 
viser ferdigstilling av terreng og mulig etterbruk. 
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Sikringsgjerde (1 m høyt sauegjerde) mot aktive driftsområder langs Formålsgrensen: 

 

 

 

En natursand-forekomst er ikke fast fjell, og er stabil når vinkel på skråningen er naturlig i forhold til 
terrenget og bergartstypen. Stuffene (skråningene) i sandtaket er høye, og blir derfor driftet med 
gravemaskin for å ta ned massene fra høyder som er rasusikre, slik at hjullasterne som transporterer 
sanden og grusen til anlegget for videre prosessering ikke skal utsettes for fare. Rundt gravemaskinen 
kommer det småras kontinuerlig, noe vi ønsker fremfor at det er stille i stuffene inntil et større ras 
inntreffer. Intern prosedyre beskriver hvordan det skal arbeides sikkert i stuffene. Våre maskinførere i 
hjullasterne og gravemaskinfører er lært opp, og svært erfarne i det arbeidet de utfører.  
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Vedlegg 10. Sikring av stuff: 

  

Kvalitetssikringshåndbok Verket

Rev.nr.: Godkj. Dato: Dok.nr. Side
C SS 16.01.24 05.02 1 av 1

Arbeidsprosedyre

SIKRING AV TOPP STUFF OG UTTAK FRA STUFF

Denne prosedyren er utarbeidet for å redusere fare for personskader og skader på maskinelt
utstyr, samt at råmaterialet som tas ut skal ha en så jevn kvalitet som mulig.

For å trygge arbeidet i stuff i forhold til farlige ras, samt å oppnå en god blanding av ulike
kornstrørrelser i råmaterialet utføres nedgraving av de øvre deler av stuffen ved hjelp av
gravemaskin. Det skal arbeides slik at det hele tiden kommer mindre ras. Dette er for å oppnå
at uttatt masses kvalitet blir så jevn som mulig gjennom at man får et snitt av grusen gjennom
lagdelingen i sandtaket, og at veggens helningsvinkel blir så liten at rennesingel unngås. En
kontinuerlig graving med gravemaskin forhindrer også at det bygges opp stuff med steil
helningsvinkel, og dermed større ras utløses.

Det skal opparbeides arbeidsplattformer/paller for gravemaskin oppover i stuffen med
høydeforskjell fra pall til pall som ikke bør være særlig over 20 meter. For å sikre seg mot ras
skal skråningen ned mot pallene ha en rasvinkel på maks. 1:1,5. Det skal graves en grøft mellom
pall og skråning for å ta i mot eller bremse evt. ras som måtte komme.

Kfr. Felles > a.SVS Verket > 1. Internkontroll > 1. Asplan Viak Geoteknisk notat

Pallene skal senkes ovenfra og nedover. Dvs. at i videre drift vil det øverste laget i øverste
pall bil kastet utfor til pallen under og så vil dette igjen bli kastet videre nedover til neste pall
til vi når bunnen av stuffen der gravemaskin og hjullaster blander massene og hjullaster
kjører det hele inn i produksjonen.

Dersom dagens øverste pall på denne måten med tiden kommer ned på et nivå nærmere 20 m
under toppen av restmassene vil det bli etablert en ny pall langs toppen og prosessen fortsetter
som beskrevet over.

Gravemaskinfører må sikre at gravemaskinen til enhver tid har tilbaketrekkingsmulighet da det
tidvis kommer større ras fra stuffen. Dette er viktig slik at det er mulig å komme seg bort fra
stuff ved ras. Ved tørt vær over lengre tid blir stuffen mer rasutsatt, og kontinuerlig vanning av
stuff skal forhindre opptørking og også støvflukt.

I tillegg til dette gjelder følgende:

1. Det er strengt forbudt å oppholde seg til fots i nærheten av stuffen. En løsmassestuff i
ro har en naturlig rasvinkel på 30-35 grader, og vil være stabil. Ved stuffer som har
aktivt uttak vil ikke stuffen være stabil, og kan rase både med og uten arbeid av
maskineri.

2. Gravemaskinfører tar ned og blander stuffen før hjullasterfører tar ut råmaterialet til
produksjon. Hjullasterfører skal derfor ikke ta ut masser direkte fra høy stuff.

3. Hjullasteren skal arbeide rett mot stuffen, ikke føre maskinen langs med stuffen.
4. Sålen i stuffen skal hele tiden ligge så nær kote 2,5 som mulig. Hjullasterfører ser til

at sålen holdes jevn.

Gravemaskinarbeid skal fortrinnsvis skje på dagtid når det er flest ansatte på jobb. Ved behov
for 2-skiftsarbeid kan det graves også på ettermiddagsskiftet, men dette skal begrenses i
perioder når det er mørkt og vinterstid.
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5. Hensyn til natur og omgivelser  
Hensyn til natur og omgivelser er beskrevet i Reguleringsplanen gyldig for Verket. Deler av disse 
bestemmelsene ble beskrevet i kapittel 2.2., men repeteres i dette kapittelet for å få en helhet i de hensyn 
til natur og omgivelser som er gjeldende. I tillegg nevnes andre bestemmelser som ikke tidligere er nevnt 
i Driftsplanen. 

Følgende bestemmelser i kortfattet versjon er besluttet: 

• Før det tas ut masser i det regulerte området skal de registrerte kulturminnene på Dramstad 
dokumenteres:  

o Dyrkningsflate (id 127178-7) 
o Fire steinstrenger (Askeladden id 147178-1, -4, -5 og -6) 
o To rydningsrøyser (Askeladden id 147178-2 og -3) 

• Før det tas ut masser i nye områder skal det utarbeides en forvaltningsplan for naturverdiene i 
området. Forvaltningsplanen skal godkjennes av Fylkesmannen. 

• Adkomstveien inn til dagens bom skal asfalteres innen 2 år. 

Videre gjelder det at innenfor området for råstoffutvinning kan det foretas uttak og lagring av grus og 
sand. Inn mot grense for friluftsområdet og vegetasjonsskjerm skal det stå igjen en 10 meter bred flate, 
og massene skal ikke tas ut under kote 2,5 moh. 

Innenfor området for råstoffutvinning kan det oppføres bygninger og anlegg for behandling av grus og 
sand og for knusing av stein. Maksimal mønehøyde er 30 meter ved nybygg.  

Ved endt drift i de enkelte områdene i forekomsten skal skråningene legges med et fall på 30 grader. 
Skråningene og den 10 meter brede flaten på toppen skal beplantes med stedegen vegetasjon, og for å 
sikre at det biologiske mangfoldet kan det stilles krav om at deler av feltet blir stående uten beplantning 
i skråningene. Før beplantning skjer skal det utarbeides planer for utforming og beplantning som 
forelegges Fylkesmannens miljøvernavdeling for godkjenning. 

Det tillates også gjennom Reguleringsplanen mottak av rene / naturlige masser til bruk for istandsetting 
av området. Før dette gjennomføres skal det lages en plan for dokumentasjon av massene som sikrer at 
det faktisk er rene / naturlige masser. 

Det er ingen utslippstillatelser i forbindelse med driften men Forurensingsforskriftens kapittel 30 
regulerer tillatt utslipp av støv og støy. Produksjonsanlegget er innebygget og det er montert 
vanningsanlegg både i forbindelse med produksjon og på toppen av sandtaksryggen for å hindre 
sandflukt i området. Det er etablert stasjonære støvmålere ved hytteeiendommer nord for sandtaket 
(Dramstad) samt ved nærmeste bolighus sør for sandtaket for å registrere sandflukt fra sandtaksryggen. 
Disse avleses månedlig. 

Planforslaget til gyldig Reguleringsplan har beregnet konsekvenser for transport i forbindelse med 
uttaket. Mer enn 85 % av alt uttak transporteres ut via sjøtransport. Det resterende fraktes ut via 
vegtrafikk i form av lastebil og vogntog. Situasjonen er beregnet til å være uendret i de neste fem års 
drift, dette grunnet at hovedvekten av transport foregår via sjø. 

Generell driftstid for produksjon er hverdager 07:00 til 23:00, og på lørdager 07:00 til 18:00. Disse 
driftstider skal overholdes, dette særlig med tanke på støy til omgivelsene. 

På bakgrunn av en godkjent naturforvaltningsplan for området (ihht. rekkefølgebestemmelse i 
Reguleringsplanen) vil beplantning og endelig ferdigstilling utføres. 

Det opprinnelige uttaksområdet som befinner seg lengst mot vest og lengst mot øst ligger utenfor dagens 
konsesjonsområde. Skråningene etter dette tidligere uttaket har ligget urørt og utilsådd i noen årtier og 
kan anses som oppfyllelse av den del av forvaltningsplanen som sier at en andel av ferdig uttak bør ligge 
åpne uten noen form for tilsåing. 
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På partier langs flaten på toppen mot ferdige skråninger er det i hht. skjøtselsplanen etablert ranker med 
dødt trevirke som skal danne nye biotoper for det dyre-, plante- og insektliv som vil kunne trives der. 
På en del av det ferdige bunnivået mot vest er det gravd ut en dam og tilsådd et område rundt denne med 
stedegne planter og blomster. Videre etablering av evt. nye dammer og enger er avhengig  av resultatet 
av utvidet konsesjonsområde på Oslo kommunes eiendom fordi det aktuelle området vil fungere som 
anleggsområde inntil massene er ferdig uttatt. 

Som tidligere nevnt anser vi det som hensiktsmessig å så til hele flaten på toppen for å hindre sandflukt 
til omkringliggende omgivelser og heller la deler av skråningene bli liggende åpne. Vi har valgt å så til 
den del av ferdig skråning mot nord som er mest vindutsatt. 

På bunnivået mot øst har det dannet seg et naturlig dam/våtområde. Dette er planlagt videreutviklet med 
tilsåing rundt når uttaket mot øst er ferdig. 

 

Plan for opprydding og sikring etter endt drift (Avslutningsplan) 
6.1. Istandsetting og sikring 

For løsmasseområder der det ikke er aktiv drift, vil massene rase til naturlig rasvinkel på ca. 30 grader 
og det anses å være liten fare for ytterligere ras. Dette betyr at for områder som avsluttes underveis i 
denne Driftsplan-perioden vil stuffene ferdigstilles ved at de legges i naturlig rasvinkel. Ved endt drift 
ferdigstilles alle stuffer slik at de da ligger i naturlig rasvinkel  (Vedlegg 4.8 og 4.10). Inn mot grense 
for friluftsområde og vegetasjonsskjerm skal det stå igjen en 10 meter bred flate på toppen av 
skråningene i henhold til gjeldende Reguleringsplan som beskrevet tidligere i denne Driftsplanen. 

Når skråningene er etablert med naturlig rasvinkel og med beskrevet flate på toppen er det ikke lenger 
behov for sikring. 

Høyden på ferdige skråninger vil variere ettersom hvor man befinner langs uttaksgrensen, fra ca. 22 m 
til ca. 38 m. 

Bunnen av sandtaket / industriområdet vil ligge på kote 2,5 moh. i henhold til gjeldende Reguleringsplan. 

Alt produksjonsutstyr, gjerder, skilting og driftsbygninger vil bli fjernet ved avslutning av driften. 

Gjeldende reguleringsplanen går ikke i detalj på etterbruk av området. Det arbeides med planer for 
gjenbruk av området, men foreløpig er dette arbeidet på tankestadiet (Vedlegg 4.9 under). 

Solcellepark er blant idéene vi jobber med. 

Asker kommune skal det kommende år utarbeide en mulighetsstudie for hele Verket-halvøya. 
Svelviksand vil delta aktivt i denne prosessen med tanke på planer for gjenbruk av området. Direktoratet 
for mineralforvaltning vil bli underrettet dersom våre planer innebærer ny/annen drift på området som 
dreier seg om masseforvaltning i en eller annen form. 
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6. Vedlegg 
Vedlegg 1. Det kgl. Nærings- og fiskeridepartement 

Vedlegg 2. Avtale om uttak 

Vedlegg 2.1. Oslo kommune, uttaksavtale       

Vedlegg 2.2. Oslo kommune, adkomstrett        

Vedlegg 2.3.  Oslo kommune, masseberegning 

Vedlegg 2.4. Reguleringsbestemmelser 

Vedlegg 2.5. Bergteknisk ansvarlig 

Vedlegg 3. Dette dokument 

Vedlegg 4.1. A10 Lokalisering 

Vedlegg 4.2 A20-1 Eiendomsoversikt     

Vedlegg 4.3. A20-2 Jan-2024         

Vedlegg 4.4. A20-3 Alle etapper      

Vedlegg 4.5. A20-4 Etappe 1 

Vedlegg 4.6. A20-5 Etappe 2 

Vedlegg 4.7. A20-6 Etappe 3 

Vedlegg 4.8. A20-7 Ferdig 

Vedlegg 4.9. A20-8 Etterbruk 

Vedlegg 4.10. A30-1 Vertikalsnitt alle etapper 

Vedlegg 5. Kartlegging uttaksbunn 

Vedlegg 6.1. Arkeologisk undersøkelse Verket 

Vedlegg 6.2. Kulturminner og kulturmiljø fra nyere tid på Verket 

Vedlegg 6.3. Kulturminnedokumentasjon Verket 

Vedlegg 7.1. Tiltak Verket, notat 

Vedlegg 7.2. Skjøtselsplan naturmangfold 15.03.2021 

Vedlegg 7.3. Skjøtselsplan Verket 01.10.2021 

Vedlegg 7.4. Korrespondanse SVS-Statsforvalter 

Vedlegg 8. Støy og støv Svelviksand AS – utgave 2 

Vedlegg 9. Rev. Flytskjema 

Vedlegg 10. Sikring av stuff 

Vedlegg 10.1 Sikringsgjerde 

Vedlegg 11.  Budsjett 2025-27 

Vedlegg 12.  Kvitt. Saksbehandling 

Vedlegg 13. Dok. 05.01 Fjerning av toppmasser 
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