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A/S OFOTENS MALM.WW.TENS-DRIFf_

De utstrakte,men forholds\ -a vige,jernmalmforekomster
i Evenes herred, Bogen/Ofotenblov först i 1906/1907sökt exploi-
teret av svenskenKonsul Persson i Helsingborg.Konsul Persson
hadde også andre grubeinteresseri Nordnorge,og så snart, at og-
så disse felter, der strekkersig helt ned til sjåen i den isfrie
Ofotenfjordburde kunne drives med fordel. Cfotenfjordener en
kort fjordarmpå nordsidenav Vestfjorden,ca.30 km utenfor Nar-
vik. Noen veiforbindelsemed denne by eksistererdog ennu ikke,
men veien er under bygning. Imidlertider fjorden som sagt isfril
og både rummelig og dyp nokk til å kunne trafikeresav selv st6r-
re 4/6000 tons lastebåter.

Det gamle og forholdsvisbeskjednehandels- og anlbpssted
i den delen av Evenes Kommune, hvor jernmalmfelteneligger,heter
Bogen, og både heit nede ved sjöen og videre opover og rundt i
fjellene som efterhvertfor eks. i Niingt.oppen,stiger til om-
kring 1000 m.o.h., var og blev efterhvertmalmgangenepåvist.

Man kan efter de selvsagtmeget avvikendeopgaverfra en
rekke eksperterregne med, at der omkring selve Bogen med sikker-
het er påvist noe sånt som en 5 til 7 millionertons råmalm,der
kan brytes i åpne dagbrudd,og som samtidigligger sånn til, at
den kan bearbeidesi et centralanlegg- altså transporterestil
og opberedespå et sånnt, utenat transportomkostningeneved an-
legg og drift av taug- eller jernbanerpå forhåndkan sies å måt-
te utelukke rentabeldrift av de overalt temmeligjernfattige
leiesteder.

Råmalmen, som den forekommeri brede benker i det kalk-
glimmerholdigefjell, holder i de hittil undersbktebrudd fra 20
til 35< Fe. vesentligsom magnetit.Den er dog overalt iblandet

jernglans,tretil fem prosent som går tapt ved den nu anvendtemagnetiske
koncentrasjQnsmetode.Råmalmen er for6vrig meget letknust,og
holder lite av både svovel og fosfor, sånn at der i årenes lbp
har vært fremstilletog skibet laster med over 70< jern, 0.015-
0.035 < fosfor, 0.1-0.2 < svolv og 2-3 < kiselsyre.

Den bkonomiskejerngehalti koncentratetvil fremtidiganta-
gelig dog vise sig å ligge ved ca. 66 < jern, og da samtidigved
0.028 < fosfor, idet fosfor- og svovlinnholdetstigernoget, ef-
terhvert som koncentrasjonsgradenav jerninnholdetsenkes. Stort
sett svarer således koncentratettil produk'enefra Sydvaranger-
og Dunderlandanleggene.

Det förste svenske selskap, som i 1906/07 optok en regulær
drift av feltenevar A/B Ofotens Malmfalt,med sete i Stockholm.
Bearbeidetblev av dette selskapkun de forekomster,der 14 i
nærheten av det efter Frbdings separasjonssystemi Bogen byggede
lille knuse- og separasjonsverk,og da dette igjen var plasert
kun noen hundredemeter fra skibningskaien,var ihvertfalltran-
sportomkostningeneherved redusert til et minimum.

Hele anleggethadde forbvrigkun en kapasitetpå ca.200 tons
inngåendegods pr. dögn. Som drivkraftanvendtesen dampmaskine
på ca. 170 h.k., mens der ved al drift 1 bruddene kun anvendtes
håndboring.

Råmalmen levert på opberedningsverketkostet dengang ca.
kr. 1.35 per tonn, For hvert 100 tonn påsatt rågods blev utvundet
gjennemsnittlig33 tonn koncentratmed gjennettligen. 64 < Fe og
0.036 < P. Driften av dette anlegg, der vel nærmest var tenkt som
et pröveanleggi 6konomiskmålestokk,blev igjen innstilleti
1908 eller 1909. Derefter blev de samledeherligheteri 1912/13
av A/B OfotensMalmfalt bortforpaktettil et engelsk selskap.
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Såvel de svenske eiere som dette selskaphadde i mellemti-
den latt foreta inngåendeundersökelserav alle forhold på stedet,
og da disse undersbkelservar falt tilfredsstillendeut gikk leie-
selskapet,SOM rådet over tilstrekkeligkapital,med ekte engelsk
energi og grundighettil både å bygge et fullt tidsmessigknuse-
anlegg, et Gröndalsmagnetisk separasjonsanleggog samtidig til å
utbygge Niingsvassdraget,sånn at der fra en kraftstasjoni dette
kunde skaffes 1.200 kilowatt.Knuse- og separasjonsanleggetblev
herunder dimensjonertfor en påsettningav ca. 400 tonn inngående
gods pr. 8 timer, altså svarendetil en beregnetkoncentratproduk-
sjon av opimot 200 tonn pr. dögn - eller omkring 50.000 tonn pr.
år. Dessuten blev en taugbanebygget til forekomsteni Ovre Kleven,
der var tenkt som det vesentligeangrepspunktfor malmforsyningen

Alle disse arbeider var ferdige og verket i regulær drift,
da verdenskrigenbröt ut.

Om den engelskeledelse tross alt har ft5ltsig skuffet
over de opnådde 6konomiskeresultater,eller andre grunner har
spillet inn er mig ikke bekjent,men faktum er at det engelske
selskap "uten sang og klang" synes å ha forlatt stedet og sin så
vel påbegyntevirksomhetfor helt å overlateanleggeneog disses
skjebnetil sig selv.

Anleggenefalt dermed automatisktilbaketil A/B Ofotens
Malmfålt, og derefter lå de helt nede, inntilldet mektige han-
delehus Beer, Sondheimer& Co., Frankfurta/M., i 1917 kjöpte
samtlige aksjer i A/B Ofoten Malmfålt, og derefter samme år igang-
satte produksjonen.

Denne holdtes så igang til omkringutgangen av 1920, og der
produsertesog skibedes i disse år tilsammennoe over 100.000 tonn
koncentrat,som ved sitt höie jerninnholdog forövrig ypperlige
kvalitet blev meget skattet av de tyske og engelskeforbrukere.

Forholdenevar imidlertidfra 1919 av i enhver henseende
stadig blitt vanskeligere,og tiltrossfor herrer Beer, Sondheimer
& Co. i de år, hvor verket var i drift, og hvorunderder til sine
tider blev beskjeftigeten arbeidsstokkpå over 250 mann, viste
all mulig forståelsebåde overfor de mange og forskjelligartede
sosiale og andre påbud, som blev pålagt bedriften,viste det sig
efterhvertved de stadige stigende lönningeri forbindelsemed den
synkendearbeidsydelseikke lönnendeå holde verket igang.

Den regulæredrift blev derfor som nevnt stanset i 1920,
men samtidigog i de derpå fölgende to år blev der i sikker for-
visning om en snarliggjenoptagelseav driften utfört et grunnleg-
gende arbeide med hensyn til opfaringenav hovedforekomstenav
jernmalmeni Ovre og Nedre Kleven. Disse forekomsterligger begge
innenforen avstand av et par kilometerfra opberedningsverki Bo-
gen og strekker sig eom et sammenhengendebredt bånd fra sjöen
(NedreKleven) og i en liten dalsenkningopover til Ovre Kleven
noen hundrede meter over havet. Til Nedre Kleven blev fra Bogen en
vanlig transportbanefor dampdriftomtrent ferdigbygget,og en
ca. 440 m. lang stoll slått inn under malmen, såledesat anleggene
fremtidigherfra kan forsynesmed nödvendlgeråmalm fra de oven-
forliggendedagbrudd,uavhengigav en mulig snevinter.

All brytningvil nu foregå med maskinboring.Malmen samles
derefter i dagbruddeneved maskindrevneskrapere og styrtes i
styrtsjakterfor å transporterersut gjennem stollenmed elektri-
ske og senere med vanlIge lokomotiverpå jernbanetil knuseverket
i Bogen.

Som anfört blev av herrer Beer, Sondheimer& Co. også efter
driftens innstillingi 1920/21alle anlegg fortsattvedlikeholdt,
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og forskjellige muligheter for en gjenoptagning av produksjonen
stadig dr8ftet.

Efterat jeg ved forskjellige besök for firmaet i Ofoten
særlig i vintrene 1926 og 1927 hadde hatt anledning til å orien-
tere mig over forholdene, kom jeg dog som min opfatning til det
resultat, at en gjenoptagelse av driften ikke var gjennemflirlig -
ihvertfall ikke på samme forutsetninger som tidligere.

Mine forskjellige forslag til Beer, Sondheimer & Co. fra
disse år gikk derfor ut på, enten å söke anleggene i sin helhet
realisert for den pris, som kunde opnåes, eller ihvertfall å gå
til en delvis realisasjon og kun beholde det særdeles vel ved-
likeholdte elektriske kraft og lysanlegg for om mulig å drive
dette som en særskilt forretning ved å selge lys og eventuelt
kraft innen Evenes Kommune.

En av mine vesentligste beveggrunne for ikke å kunne
anbefale noen gjenoptagning av driften var vanskeligheten ved på
forhånd å kunne komme til en sånn forståelse med arbeiderne, at
ikke det vanlige motsetningsforhold mellem disse og den i bedrif-
ten arbeidende kapital fra förste stund igjen blev etablert.

Likeså måtte arbeidsydeleene bringes op, da et belegg på
ca. 250 mann som fbr anvendt på forhånd måtte sees å utelukke
enhver mulighet for en lönnsom drift.

Da interessen for driftens gjenoptagning såvel innen kommu-
nen som blandt den fastboende arbeidsstokk i Bogen var overmåte
sterk, sammenkalte Evenes Kommunes daværende viceordfrer, Hans

• Tofte på min foranledning den 4.november 1,928 et almannamöte i

skolehuset i Bogen, hvor jeg i store trekk trakk op en plan hvor-
efter jeg vilde forsöke å få såvel eierne av A/B Ofotens Malmfalt
som panthaverne i anleggene, det för omtalte tyske firma Beer,
Sondheimer & Co., i Frankfurt a/M., interessert for en plan,
hvorefter de skulde stille de samlede anlegg til disposisjon for
et av arbeiderne og funksjonærerne dannet akkordlag som selv kun-
de forsöke å holde produksjonen igang.

Da de samtlige fremmötte ca. 200 tilhtirere gav mine planer
sin enstemmige og udelte tilslutning, henvendte jeg mig straks
til min venn Ingenibr Smith i Harstad med en telegrafisk opfor-
dring til ham om å hjelpe mig til å få arbeidet igang, derved at
han straks, men uten håb om noen gedtgjörelse for sitt arbeide,
reiste til Bogen for å utarbeide en rapport om hvilket belöp han
anså nödvendig for å sette anleggene i driftsferdig stand og
videre for å gjeire sig op en mening om han anså det mulig å frem-
stille jernmalmkoncentrat for en pris der vilde være regningssva-
rende under de daværende markedsforhold.

Som jeg hadde ventet svarte Major Smith, der heller handler
enn korresponderer, intet annet på min henvendelse enn at han i
16pet av hösten innsendte sine rapporter (Bilag I. a og b), hvor-
efter det til igangsetningen vilde trenges ca. kr. 175.000.00, og
hvorefter han anså at det vilde være mulig å fremstille og levere
fritt ombord i Bogen en slig med ca. 67 jern for omkring 12

shilling pr. tonn. Major Smiths beretninger blev gjennemgått og
godkjent av Bergmester Rasmussen i Nordland, som i aen anledning
innberetter til Fylkesmannen i Noraland som Bilag II.

I mellemtiaen var jeg av min venn, herr stortingsmann Johs.
Bergersen, blitt orientert over at et trelastbruk ved Fredrikstad
av ham alt var satt igang med arbeiderne og funksjonærerne som
aksjonærer, og aa Bergersen straks stillet sin arbeidskraft,
autoritet og erfaring til disposisjon også for foretagendet i
Bogen, kunae A/S Ofotens Malmfelters drift den 9. august 1929
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konstitueresog vedtekternefor selskapetefter mbnster av
A/S Glomma Bruk pr. Fredrikstadvedtagespå generalforsamlingen
(Bilag III). Selskapetblev derefterpå vanlig måte registrerti
Evenes tinglag.

De i mellemtidenav mig forberedtekontraktermed herrer
Beer, Sondheimer& Co. i Frankfurta/M. angåendekjbp og betaling
av malmproduksjonenog med A/B Ofotens Malmfålt i Stockholmom
bortleie av alle anlegg i Bogen i fem år for en nominell leie av
kr. 1 pr. måned, blev derefterundertegneti Septembersamme år
(Bilag IV a og b) og arbeidetmed istandsetningenav anleggene
påbegyntesden 15. septbr. 1929.

For å få en autorativsakkyndiguttalelse om malmforrådene
og betingelseneforövrigfor en gjenoptagelseav driften,hadde
jeg videre våren 1929 henvendtmig til herr ProfessorDr. W. C.
Brbgger og ProfessorJohan H. L. Vory,tmed en anmodningom disse
to herrer av interessefor saken vilde besiktigeanleggeneog
avgi en rapport om disse. ProfessorBrbgger blev dessverrei
siste bieblikkforhindret,men ProfessorVogt besökte juni måned
Bogen og avgav en utfbrlig beretning (BilagV), som konkluderer
med: "Fra nasjonalbkonomiskstandpunktanser jeg det som beretti-
get at staten stötterdriftens gjenoptagelseved det kapitalbi-
drag som er foreslått".-

Som anfbrt i 4 i leiekontraktenmellem eierne av anlegge-
ne A/B OfotensMalmfält Stockholmresp. panthaverneBeer, Sond-
heimer & Co., Frankfurta/M. på den ene side og A/S Ofotens Malm-
feltersDrift (bilag IV b) på den annen side, hadde begge de
fbrstnevntegått med på at Aktieselskapetsom sikkerhetfor det
belbp der vilde trenges til å sette verket i drift, fikk anled-
ning til å opta en fbrste prioritetsobligasjonpå kr. 180.000.00
i anleggene i Bogen.

Min oprinneligetanke, hvorefterdet offentligemot en sånn
fullgod sikkerhetvilde være interesserti å stötte saken med et
tilsvarendelån eventueltav nbelsarbeidsmidler,viste sig også å
slå til og ikke minst ved interessertassistanseav Fylkesmannen
i Nordland kunde disse spbrsmål löses på fblgendemåte:

Det tidligereselskapA/B OfotensMalmfält hadde i lbpet av
sin virketid efter påbud av det offentligeoparbeidetet for sån-
ne bedriftervanlig sikringsfondpå kr. 80 000.- Dette fond inne-
stod i Evenes Sparebank,og androg med pålöpne renter hbsten 1929
til ca. kr. 84 000.-

Efter innstillingfra fondets styre og övrige forvaltnings-
institusjonerinnvilgetregjeringeni at A/S OfotensMalmfelters
Drift fikk anledningtil å låne fondets faste kapital kr. 80 000,
mot at der som sikkerhetherfor blev deponert en fbrste priori-
tets pantobligasjoni anleggenepå kr. 80 000.-

Da fondets kapital som nevnt innestodi kommunensSpare-
bank, fikk Aktieselskapetsåledes,mot at fondets furvaltnings-
myndighet deponerteen kontrabokfor dette, anledningtil på van-
lige vilkår å låne pengene av Evenes Sparebank.-

Med hensyn til de övrige nödvendigekr. 100 000 var der
imidlertidtil å begynne med visse vanskeligheter.Herom henvises
til Fylkesmannensskrivelsetil Ordfbrereni Evenes av 12. juli
1929. (BilagVI). Som anfört i denne skrivelseanså Fylkesmannen
det nödvendigat Evenes kommune enten selv stod som låntagerel-
ler som garantistoverfor staten i tilfelleav at dette lån blev
gitt direkte til Aktieselskapet.

Diøse spörsmålavstedkomadskilligmeningsbrytningi
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herredsstyret, og blev der behandlet på to bevegede möter den 15.
og 31. juli 1929. (Bilag VII og VIII). Da garantivedtaket heller
ikke på det siste möte, hvor forövrig såvel jeg som Driftsbesty-
reren Major Smith hadde æren av å være tilstede, blev vedtatt med
kvalifiseret flertall, blev saken av mindretallet foreslått fore-
lagt Kongen til avgjörelse.

Flertallets avgjörelse blev imidlertid oprettholdt, og i
formannskapets m5te den 17. august 1929 (Bilag IX) blev Aktie-
selskapets vedtekter samt leiekontrakten godkjent uten större
reelle innvendinger, mens der for salgskontraktens vedkommende
dog blev gjort den med hensyn til utviklingen på verdensmarkedet
likeså optimistiske som farlige forandring, at den i kontrakten
forutsatte förste regulering av prisen på sligen skulde foretas
innen 30. september 1930 - et forlangende som den annen kontra-
hent uten motbemerkning av noen art aksepterte.-

Som tidligere meddelt blev de endelige kontrakter derefter
av mig ferdigredigeret og underskrevet i Frankfurt a/M. rsp.
Stockholm i begynnelsen av september 1929.

Herr Advokat C. Borchsenius hadde fra förste stund av vist
vårt tiltak den aller störste velvilje og interesse, ikke minst
derved at han m5tte på den konstituerende generalforsamling og
stillet sin erfaring og arbeidskraft til selskapets disposisjon,
og enn ytterligere har han senere aldri gått trett i det ganske
uforutsette og uhyre tålmodighetsarbeide som det viste sig å være
å bringe orden i de på anleggene tidligere hvilende heftelser,
sånn at ftSrstog fremst de til ham på vegne av det offentligeut-
stedte to pantobligasjoners prioritetervar klare, men også ved å
sörge for at de kontrakterangående leien av anleggeneog salget
av produksjonenkunne bli tinglystpå en for Aktieselskapetbe-
tryggende måte.- En betyaelighjelp for organisasjonenav aen som
nevnt i midten av september1929 igangsattevirksomhet,var det
videre for Aktieselskapetat herr E. Michaelsender i en ubrudt
og meget lang årrekkehadde vært knyttet til de forskjelligetid-
ligere selskanersvirksomheti Bogen, også gikk inn som kontor-
chef i det nye selskap.

Kontinuiten i en rekke spbrsmålkunde derfor bevares, og
herr Michaelsensdyrekjbpteerfaringfra skibningenav sliglage-
ret i 1922 skyldtesdet såledesat den forandringi det oprinne-
lige kontraktutkastblev forlangtav formannskapet:"at merutgif-
ter forvoldtved lagringav slig utover siloensnormale kapacitet
skal bæres av kjbperne."-

Vistnok måtte vi på det i Oslo den 29. oktober 1930 avhold-
te möte i anledningav prisfastsettelsenna sligen for 1931 med
Herrer Beer, Sondheimer& Co's representantgi slipp på denne
ganske vesentligefordel, men vi opnådde til gjengjeldherfor at
den oprinneligekontraktsprisblev fastsatt som gjeldendeunder
hele den resterendekontraktstidrsp. til 31. august 1934 (Bi-
lag X) et forholdder i hvert fall for inneværendeår og sikkert
også for 1932 langt opveiervår ovennevntetapte rettighet.

Med hensyn til vårt selskaps förste driftsårhenvises til
vår årsberetning(BilagXI), samt til regnskapsopstillingpr.
30. april 1931 (Bilag XII).

Det er en kjent sak at vår norske bergverksindustriidag
har det vanskelig og i de kommende år ser ut til å måtte få det
ennu værre. Det ser nærmest ut som menneskeneså lenge og med
hell har anvendt sin intelligenspå ved maskineneshjelp å öke
alle mulige slags produksjonerinntil dette også er lykkes.Ver-
den er på den ene side blitt for full av varer, og på den annen
side ser den del av befolkningeni omtrentalle Vesteuropaslande,



som på grunn av maskinenesökede kapasiteter blitt satt uten-
for - blitt arbeidslöse- sig selvsagt ikke lenger istånd til å
kjöpe og forbrukevareflommen.

Vår norske grubeindustriprodusererfor den aller vesent-
ligste del svolv og kobber i form av kobberholdigsvovlkisog
jernmalm.Av disse produkterforbrukeskun en bagatell i landet
selv. Resten må eksporteres,det vil si å konkurrerepå det in-
ternasjonalemarked. Prisfalletfor svolv og jernmalmhar i den
siste del av depresjonsperiodenværet relativt langt mindre enn
på kobber. Kobberprisener fallt fra en kortvarig spekulasjons-
topp våren 1929 med priser på omkring£ 110. pr. tonn til nå un-
der £ 40. Og prisen kan sikkert ennu gå betydeliglavere ned, for
omkring 600.000 tonn av det vel å merke som normalt antatte ver-
densforbrukpå antagelig1,5 millioner tonn, kan ennu med fordel
fremstillesfor omkring£ 35., og farst når konsumet igjen når op
og videre holder sig på denne Mide, kan vi derfor håpe på å få
de kobberpriservi tidligereyndet å betegne som normal tilbake.

Prisen på jernmalmer
samme grad. Det er bare det
både jernverkeneog grubene
er blitt borte. Og skal man
det nuværende forbruk,blir

som nevnt ikke på langt nær falt i
å bemerke at lagerbeholdningeneved
stadigvokser - st kjöperne så å si
dömme efter lagenes störrelseog
det også lenge til de kommer igjen.

Men svovl, kobber og jern hörer nå allikeveltil industri-
ens daglige bröd og såvist som vi tror at vår industriheller
ikke denne gang skal da döden, får vi tro at forholdeneigjen vil
rette sig i hvert fall såpass at også vi med fordel kan drive.

Spörsmåletblir bare for oss som for alle andre, hvordan
kan vi komme ned med produksjonsomkostningeneog hvordan skal vi
innretteoss for å bevare anleggene i ventetiden.

Efter forskjelligepressemeddelelseri den senere tid ser
det ut som om det store engelske selskap:DunderlandIron Ore Co.
i Mo i Rana har innstilletenhver drift på grunn av overfylte
lagere og, som det heter, forelöbigfor to år. - Sulitjelmaskal
likeså forberedesig på en lang stans og har opsagt sine funksjo-
nærer, idet driften ved de nuværendepriser ikke er lönnsom.

Bortsett fra Sydvarangerog Ofoten står arbeidetforövrig
idag på grunn av konfliktmed arbeiderneog tusenvisav familie-
forsargeremå se fremtidenmeget mörkt i dinene.

Med resultatenefra arbeideraktieselskapetsdrift i Ofoten
for hånden mener jeg at vi intet annet har å gjöre enn snarestå
opta til saklig og alvorlig dr5ftelsesp5rsmåletom ikke også
andre bedrifter,hvor kapitalenhar eller ser ut til å ville
trekke sig tilbake fra som ulönnsom,kan og bör kunne overtas og
drives av arbeiderne.

Om den form som er anvendt i Ofoten er den eneste eller
beste anser jeg herved som uvesentlig.Hovedsakener at når alle
de ved bedriftenebeskjeftigedefolk fra driftslederenog ned til
yngstemannstraks må nedsette sine fordringertil et blott og
bart eksistensminimum,må de gjöre dette i den sikre forvisning
at i det öieblikkde ved sitt felles arbeide igjen har bragt
bedriften såvidt på fote, at den kan betale dem en höiere lann,
må overskuddetuavkortetdeles alene mellem dem som berget båten
da det knep. I Ofoten viser det sig, at de der for tiden i alt
beskjeftigedeca. 177 arbeidereog funksjonærerhar fått den ar-
beidsgledeog föler sig så solidariskansvarlig,at de i disse
dage for annen gang utförer gratis arbeide for å forberedenye
angrepspunkteri gruben, hvorved produksjonenkan ökes - produk-
sjonsomkostningenebringesned - resp. deres egne 18nninger
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fremover efter menneskeligberegningkan ökes.-

Jeg tror ikke at Nordlendingeneher danner ncen undtagelse
fra befolkningeni det övrige Norge, men at også ved en rekke
andre bedrifter,resp. der hvor arbeidslönnenspillerden vesent-
ligste rolle i produksjonsprisen,må det samme kunde opnåes.Og
hvem kan beklage sig om nå arbeidernei noen år overtarbedrif-
ten? Efter min mening ingen. - Var bedriftenetidligereaktiesel-
skaper, får aktionærenevisstnok så lenge arbeiderneholder denne
igang ingen renter,men de får sit'anleggvedlikeholdtuten ut-
gift for sig resp. for den deri nedlagte kapital.Og en bedrift
som står stille eller hvor der.nedlarte kapital ikke gennem drif-
ten kan forrentes,går uvegerlig over fra aktiv til passivsiden.

Jeg kan derfor til slutningkun påny henstilletil alle dem
der som jeg tror på industriensfremtid i Norge, å ta disse
spörsmålop til alvorlig overveielseför det blir for sent.

0 s 1 o 2. juni 1931.

(Sign.) Dr. L. AndersenAars.
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fra
Bilag I a.

major Smith

anledningforetattereiser til Bogen 22.- 25. og 4, - 12,

11 12

1928 for å avgi et exposé i anledning igangsetningav Ofotens

Malmfalt. Kfr. Dr. Andersen Aars skrivelseav 11/11 1928.

Befaringenforetokesunder ugunstigebetingelser,idet mar-
ken var snedekket,dessuten var begge stoller og kompressorhuset
i Ovre Kleven så barrikadertav hensyn til ubudne gjester at
jeg ikke kunde komme inn.

Mitt hovedinntrykkvar at alt nede ved Bogen gjennemgående
stod bra til, mens oppe ved gruberneubudne gjester hadde vært
på ferde. Alle smier var brudt op og det meste av hvad der her
fantes av verktbi og redskapundtagen borhvessemaskinenestjå-
let. En hel del elektriskelavspendteledningerm.v, var også
stjålet.Med glassruterstod det overalt sörgeligtil. Heldig-
vis var kompressorhusog transformatorstasjoneruberbrt.

A. Hvilke arbeiderder må utfåres og hvilke anskaffelserder

må foretas.

1. Gruberne.

Bergvik.

I pall II og III som der blir tale om å drive er alt ior-
den. Kompressormed ledningeriorden.Smien dårlig men til nåd
brukbar, borhvessemaskintilstede og tilsynelatendeiorden.
Bremsebaneniorden.

Nedre Kleven.

De forberedendearbeider er på det nærmeste gjennemfårt.
Der gjenstår kun å slå gjennem de siste 12 m. i synk I og for-
syne denne med tapningsluke,å innleggede siste 200 m. spor i
fordretunnelen(skinnerhas) samt anskaffe skiftelokomotivfor
denne. Dessuten må innleggesgråbergsporfra pallerne idet disse
er fjernet, samt anskaffesskraper for transportav malmen til
styrtsjaktene.

Spörsmåletskrapermå undersökesnålere, det er mulig at
man kan klare sig med skraper drevet med luftheis.De faller
billigst - vel 2500 kr. pr. stykk men det er mulig de vil få
forlitenkapasitet.Elektriskdrevne stårre kommer på ca. 10000
kr. Da imidlertidsjaktenetil å begynne med ligger så nær pal-
lerne at man får malmen helt hen til styrtsjaktenemå man til
begynne med kunne anskaffe en luftheistil forsåk for å vinne

erfaring.

Der foreslåesanskaffetelektriskskiftelokomotividet
kompressorenellers ikke vil strekke til. Omkostningenefor et
sådant med reservemotorog nådvendig elektriskinstallasjon
settes anslagsvistil 10 a 11000 kr., omtrentdet samme som et
luftlokomotiv.

Det bemerkes at man ikke bår anvende besinlokomotiv,I så
tilfellemåtte man gå til kostbare foranstaltningerfor luft-
vekslingeni stollen.



e) Ovre Kleve .

• Her er også de forberedendearbeidermed 2 synker med tap-
ningsanordningog skinnelagtstoll for den nye fordringsanord-
ning tilendebragt.

Her foreslåesanvendt hestetransporti stollen,da det kun
foreslåesdrevet 1 pall mot 2 i nedre Kleven.

Kompressorog smie med borhvessemaskinsåvidt kunde sees
iorden.

Boremaskinerforefinnesvisstnok i tilstrekkeligmengde og
likeledesvognmateriell,derimotmå alle luftslangeransees
kassable.Både boremaskinerog vognmaterielletmå imidlertid
ha en grundig overhaling. Borstål må suppleresmed ca. 3 t.

Transportbanerne.

a) Jernbanen separasjonsverket- Bergvik - Nedre Kleven. .

Banelegemethar holdt sig bra. De ca. 300 fbrste m. fra
knuserietmå sleeperseninnskiftes,forövrigmå linjen justeres
og en del sleepers innskifteshist og her.

Ved Bergvik pall II gjenstår å oprydde,planere et stykke
på ca. 50 m. Skinner has.

Lokomotivenestod tört og så tilsynelatendebra ut. Da
imidlertiddesværre ikke sleider og stemplervar demontertkan
ikke avgjbres om de og cylinderneer iorden.

Antageligmå fyrgangenesrör innskiftes.
Anslagsvisopföreskr. 1000.-

b Tau banen Ovre Kleven,

Stasjoner,liner og kibber bra iorden. Tårnene derimot
var dårlig vedlikeholdt.De har aldri vært smurt, selv ikke
ved opfbrelsen,så en del av de viktigerekonstruksjonsdeler
må utskiftes e1ler repareres,spesieltved de 2 stbrstetårn.

Samtlige tårn må smöres snarest.
Vanskelig å angi noget bel6p.
Anslagsvisopföres kr. 1800.-.

Knuseanle get og separasjonsverket

er vel vedlikeholdt.Det hele verk må dog gåes igjennemfbr
igangsettelsen.

Den ene kuglemöllesom er lappet bör innskiftesde nye de-
ler som has på lager.

I samtligebör innskiftesnye stålristersamt stål gavel-
plater, herved vil effektenantageligbringes op til 14 a 16 t.
pr. kuglembllet;memot tidligere10 a 11,

Nytt sett til alle möller ca. kr. 12000,-.

De nye transportbåndsom forefinnesmå innskiftes.Det ene
er mulig litt defekt i den ene ende på grunn av lagringsmåten.
Der mangler stålkugler,flint og foringssten.

Ny gråbergsrennemå bygges. Den gamle er helt ödelagt.

Da samtlige remmer såvel i separasjonsverketsom ellers
har stått ubrukt så mange år, må man selv om de ser nogenlunde
godt ut opfbre et belbp underett til reserveremmer

Anslagsvisopfbreskr. 3000,-.
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4, Slighuset.

Transportanordningeneunder slighuseter medtatt av rust og
transportremmenedårlige.Dette kommer av fugtigheten.Må gjen-

•	 nemgåes og kassable deler innskiftes.Transportbåndenemå delvis

ombyttes.

Anslagsvisopföreskr. 3000,-.

Hele underbygningentil transportbanenop til slighusetmå
fornyes.Den gamle er fullstendigödelagtav det malmlagerman
i sin tid hadde her.

Kr. 1000,-.

Man vil her ikke undlate å henlede opmerksomhetenpå at der

kanskje senere burde kunne bli tale om å forsyne tapningslukerne
i bunnen av sligmagasinetmed tapningsinnretningerder kunde
man5vreresfra kanalcnehvor båndene står. Hvis man samtidig
avplanket sligmagasinotfra tapningslukernemot sbileradeneså
sligen fikk fall mot lukerne vilde man kunne spare nmsten all
malmskuffingi sligmagasinetog regulere tillöpet til båndene
bedre. Sligmagasinetvil imidlertidi så tilfelle tape i kapa-
sitet.

Bjbrkåsenhar innrettetsig med sådanne tapningsluker.

5. Lasteanordning

mangler, idet tårnot for den gamle lastestasjonblev tatt av
isen i 1926. A gjenopbyggedenne vil falle for kostbart.Tårnet
kostet i 1913 ca. 55.000 kr.

Den måtte 1 tilfellegjenopförespå betongpeler,da det
viser sig at peleormenbdeleggertrepelene.

Betongpelenevil imidlertidfalle ennu kostbarereog man
vilde antageligogså få vanskelighetermed å få pelene ned da
bunnen skal ha et lag storstenetgrus.

Der foreslåeset arrangementmed transportbrut over kaien.
Her er efter kartene 8 m. dybde ved lavvann og båter op til
3500 t. har lastet her. Det får man nble sig med.

Det blir 1 samletransportörpå ca. 25 m. fra de 4 bånd
under slighuset.Fra dette föres sligen videre ved en 100 m.
lang transportbrut til kaihodet. I dennes yttre ende anbringes
en skyvetransportbr,der kan skyves ut over den lastedebåt
når den har fortöiet.Denne må bringe ut ca. 8 m. for å komme
til båtens midt. Fri höide under denne ca. 7 m. over hbivann.

Transpertbåndetforeslåesgitt en bredde av 60 cm., hastig-
het 1 m. pr. sek. Transportarrangementetskulde da få en kapasi-
tet på ca. 130 t. pr. time, den samme som tidligere.

Omkostningsoverslag:

Maskinelledeler ca. kr. 7000,-
300 m. 60 em. balatarem " 10000,-
Innebyggetbro av tre med nbdvendig
forsterkningav kaien, montasje m.v. " 13000 -

Kr. 30000,-.

Det bemerkes at man har 2 av de 3 motorer som trenges.Der
mangler kun en 5 HK, motor for skyvetransportören.



Det elektriskeanlegg.

Kraftstasjonener i full orden. Den haispendtekraftover-
föring likeså, takket være dot utmerkede stolpemateriale.Men
det hele anlegg må gåes naiaktig over, alle motorer må renses,
tarres og praves. I alle transformaterermå oljen renses og ko-
kes og efterfylles.Alle transformatorstasjonervar törre og
iorden,kun en transformatori stasjonenved verket trengeren
mindre reparasjonidet et kjalerör er frosset i stykker og oljen
rendt ut.

Samtligemotorer så også velholdteut og er antagelig i
orden undtagen den 150 HK. motor for kompressoreni Nedre Kle-
ven, der later til å være litt ugreie med. Hvad der er iveien
har såvidt jeg har kunnet bringe i erfaringaldri vært bragt
helt på det rene. Der er innkjöptny ramme, ny aksel og et 3dje
lager. Disse deler er ikke montert og det er mer enn tvilsomt om
den nye aksel kan monteres på stedet.Da denne kompressorer en
av de mest vitale dele i det hele verk, idet grubedriftensho-
vedpunkt vil bli her, er det en av de farste ting som må brin-
ges på det rene om ikke motoren har en fabrikasjonsfeil,hvil-
ket jeg har fått en mistanke on. Dette kan ikke bringes på det
rene för den haispendtelinje til Nedre Kleven og transformato-
ren her er revidert så man kan sette ström på. I tilfelleden
skulde vise sig å være i uorden bör den forsökesbyttet hos
Almena Svenskamot et passendemellemlag.Jeg kan ikke tenke mig
at firmaet vil være urimelis.Motoren er jo meget litet brukt.

I Nedre Kleven vil man få bruk for kompressorensfulle
kapasitet.

Selvfalgeligkan efter så lang stans intet uttales om der
finnes flere feil f5r de forskjelligemotorer, transformatorer
m.v. er prövet.

Verkstedeter iorden og maskinernevel vedlikeholdt.

Verkstedssmienmangler tak. Kr. 500,-.
Forövrig intet å bemerke.

Beb gelsen.

Vedlikeholdetmangelfullt. Kun takene er forsöktholdt
iorden.Leiligheteni kontorbygningens2. etasje, der formentlig
skal beboes av den nye bestyrer,bör helt oppussespå grunn av
tuberkulosei den forrige bestyrersfamilie.

Det bemerkes dog at samtligehuser bygget efter 1920 er i
full orden.

Vedlikeholdav bebyggelsenmå tas efterhvertså nadtörf-
tig som mulig.

B.

Hvilke belöp trenges.

1 og 2. Grubernemed transportbanerne.

Ordning av sporarrangementene,legningav de 50 manglende
m. av jernbanen,innskiftningav sleepers,justeringav hele
jernbanen,legningav 200 m. bane i Neare Kleven tunnellgjen-
nemslagav de manglende 12 m. i synk I i nedre Kleven, gjennem-
gåelse og reparasjonav kompressorerog luftledninger,borema-
skiner og vognmateriell:
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1 stiger og ca. 25 mann i ca. 2 mdr.
Reparasjonav taugbanen
Eftersyn og reparasjonav de 2 lokomotiver
3 t. borstål
500 m. 3/4 pansrede slanger
Lunte
Sleepers
Kul
Verktbi

1 elektrisklokomotivmed reservemotor
Elektrisk anlegg i stollennedre Kleven
1 skrape mea luftheis

.
3. Knuse og separasjonsverk.

Arbeidslönngjennemgåelseav verket
Gråbergsrenne
30 t. stålkuglera 320
30 t. flint a 100
15 t. innforingsstena 140
Oljer og Grease
Glass med arbeide
Remmer
Rister og gavelplaterav stål til
2 möller

Slighus.

Reparasjonav opkjöringsbroen
-"- " transport5rene

Lasteanordning.

Maskinelledeler
Ca. 300 m. 60 cm. balatarem
Innbyggetbro av tre med nödvendig
forsterkningav kaien, montasje m.v.

6, Det elektriskeanlegg.

Arbeidslönnog materialer

Verkstedet.

Nytt tak på smien

Bebyggelse.

Absolutt nödvendighusreparasjon

Absolutt nödvendigmateriallager

Nödvendig forskudd og lste måneds drift

Når hensyn tas til at man visstnokmed det förste må skaffe
stålslitedelertil ytterligere2 m5ller, samt at man må anskaffe
2 skraper til og at man har den tvilsommemotor i nedre Kleven,
bör man være sikret adgangen til å disponereen kapital på
kr. 160 000,0o.-

Som det vil sees er intet opfört til sprengstoff,idet jeg
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har gått ut fra at OfotensMalmfttlteri likhet med Björkåsenvil
få anledning til å holde lager og utta og betale det forbrukte
pr. måned.

24

Til hvilken tid vil anlegget kunne være i drift.

Under forutsetningav at bestemmelseom igangsetningav
drift fattes i begynnelsenav februar kan man såvel av hensyn
til jernbanen og sporanordningenesom skal bringes iorden og
leveringav de maskinelledeler til lasteanordningensamt byg-
ning av denne på billigstemåte ikke gjöre regningpå å begynne
regulær drift för tidligst I begynnelseneller midten av juni.
Man må minst regne med en leveringstidav 3 måneder på de maski-
nelle saker.

Når bestemmelsefattes bör fölgende arbeider settes igang
straks:

Gjennemgåelseav det elektriskeanlegg
(NB. den 150 HK, motor i nedre Kleven).
Undersökelseav de 2 lokomotiver.
Gjennemgåelseog reparasjonav vognmateriell
og boremaskiner.
Bygning av lastebroen.

Til de under 1, 3 og 4 nevnte arbeider bör man ha god tid
på sig for at man kan slippe å.sette for mange folk på og for
at disse kan være ferdige så man kan benytte de samme folk til
de övrige revisjons-og reparasjonsarbeidersamt nymonteringer
når det nye materiellkommer.

Harstad den 14. desember 1928.


(Sign.) S. Smith.
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Forsla til driftsplanfor Bilag I b.

A/G OfotensMalmfelt.

Å bringe kostprisenpr. t. slig, der

i 1917/18utgjorde kr. 30,38
i 1918/19 -"- " 38,60
i 1919/20 -"- " 34,36 og
i 1921/22 -0- " 31,78
ned til kr. 11,-, d.v.s. t31 kostpriseni 1913 og 14, er selvf61-
gelig ingen lett sak. Når jeg mener at man kan ha begrunnethåp
herom og allikevelkunne utbetale en nogenlunderimelig arbeids-
16nn er det på grunn av fdlgende faktorer:

De laverematerialpriser.Om de ennu ligger betydeligover
förkrigsprisen.

Materialforbrukog arbeidsydelsevil uvægerlig det förste
minske og den annen 6ke i betrakteliggrad når hver mann er sig
bevisst at hver lampe han slår istykker,hvert redskaphan öde-
legger,hver borpatronhan bruker unödig nedsetterhans daglönn,
mens hver ton mer produsert 6ker den. Denne faktor skulde jeg
være tilb5ieligtil å tro vil bringe overraskenderesultater.

Det nye arrangementmed styrtsjakterog tapning i 6vre og
nedre Kleven vil utvilsomtgj5re fordringenadskilligbilligere
enn den dyre oplastningfor hånd på samme tid som de ved denne
anordning skaffedemagasiner i gruben vil gjöre malmtilgangentil
separasjonsverketmere stabil og dorved 6ke produksjonsevnen,
idet stans på grunn av malmmangel,der tidligerehar vært ganske
betydelig,formentligomtrentvil kunne undgaaes.

Helt å undgå denne ulempe, spesieltom vinteren,er selv-
f6lgeliguopnåelig,da man intet malmlagerhar ved separasjons-
verket.

Ved å basere det hele anlegg på å drive med 2 skift og
bruke det 3dje (formiddagsskiftet)til de forn5dne reparasjoner.

Denne ordningbrukes nu i Bj6rkåsen.Man har herved opnådd
sterk ökning av effektenpr. time på samme tid som skiftarbeider-
ne er særdelesvel fornaietmed alltid å ha formiddagsskiftet
fri. Det passer også best å ha reparasjonenepå formiddagsskiftet
på den tid kontoret og materiallagerer åpent og vedkommende
ingeniaralltid tilstede.

Når man så får stål-slitedeleri kuglem6llerneog får pro-
duksjonenop i ca. 14 t. pr. kuglem6lletimeskulde man kunne opnå
en produksjonav 180 a 200 t. slig pr. 16 timer selv med en pas-
sende procent for uundgåeligstopp.

Enkel administrasjon.

Driftsplanengår derfor i korthet ut på:

Hele verket drives på 2
tet) benyttes til de forn5dne
på å få separasjonsverkettil
et minimum av driftsstans,og
på disse 2 skift.

skift og det 3dje (formiddagsskif-
reparasjoner.Der må settes alt inn
å gå så regelmessigsom mulig, med
drive produksjonenhöiest mulig op

Jeg skulde anta at man skulde kunne opnå den tilstrekkelige
malm ved drtft av 3 paller, hver på 2 skift, ordinært2 i nedre
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Kleven og 1 i 5vre Kleven mens Bergvikmed sin dyrere lastning
skulde stå som reserve om f.eks. sneforholdeneom vinteren skulde
gjöre drift i 5vre Kleven vanskeligeller om taugbanenskulde
klikke. Man har ialt 8 paller å bytte på. Der kan jo f.eks. i en
pall komme et gråbergpartisom man må ta bort. Driverne kan da
flytte over i en annan pall mens dette arbeide står på.

Jeg har nedenfer gjort et forsök på å opsette en bemanning
(minimums)av verket under de nye forhold:

Kraftstasjonen 3 mann
Separasjonsverket 28 incl.
Minerere 18

skiftformenn

Fordrere og skeidere i
pallerne 24




Lastere i tunnelerne 8




Togbetjening 4




Borsmeder og





Smed for gruben ) 3




Verksted 6





Elektrikere 3





Taugbanen 4 (8) ?




Diverse 6




107 mann




Stiger 1





Verksmester 1





Bestyrer 1





Kjemiker og assistent
hos bestyreren

(ing.underoff.) 1





Kontoret og materialene 3





Visergutt 1




8 -"-





Sum




115 -"- •

Dette må imidlertidblot betraktessom en fors5ksopstil-
ling. Man må supplere efter som det viser sig at det trenges på
de enkelte punkter.Man må passe på at gruberne til enhver tid
leverer den forn5dnemalm så separasjonsverketkan gå kontinuer-
lig på sine 2 skift. Dette er pointet.

A sette drift igang i mindre målestokk enn at separasjons-
verket kan gå fullt belastet 2 skift kan ikke anbefales.

Harstad, den 15. aesember 1928.


(Sign.) S. Smith.
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AVSKRIFT av skrivelsefra BergmestereniNord-

. land til Fylkesmandeni Nordland av 19de februar 1929.

Bogen Jernmalmfelt.

Som svar på herr Fylkesmandensskrivelseav llte ds. skal
jeg få meddele fölgende:

Jeg har fått tilsendt og har gjennemgåttherr ingeniörmajor

Smiths omkostningsoverslag,som gir indtrykkav å være et godt
arbeide.

I betraktningav det grundige studium,som det later til at
han har utfört på åstedet, og med henblikkpå den garanti, som
ligger i, at han som utsett bedriftslederer personliginteres-
seret i, at overslagetvirkelig kommer å holde stikk, vil jeg ik-
ke hefte mig ved de forskjelligeposter i samme. Dette så meget
mere, som jeg ikke lengre personligkjender alle verkets detal-
jer, efter den lange driftsstands.

Det er mulig at der på sine steder kan gjares midlertidig
besparelsersom for eks, ved å erstattedet elektriskegrubeloko-
motiv med hester. På den anden side bar der efter min mening
straks anskaffesflere pneumatiskeskrapereog indfaresandre
praktisketransportindretningeri pallerne.Jeg nevner disse ting
kun for å vise, at der kan være meningsforskjelom forskjelligt.
Men stort sett er herr Smiths tall sikkert temmelig riktige.Kun
vil jeg ha bemerket,at det opfartebelöp til materiallager- kr.
10.000.-forekommermig å være snaut. Dette til trots for at ver-
ket ligger i nerheten av by.Mangelpå reservematerielkan let bli
årsak til, at en kontinuerligdrift blir vanskeligeller umulig.

At kr. 150.000.-med nadvendighetvil gå med til igangset-
ning av bedriftenkan man være sikker på. Forsiktigvismener jeg,
at 20 av overslagetbör gjöres regningpå til bestridelseufor-




utsette utgifter.Altså kr. 30.000.-.Det er uundgåeligat man
efter så lang driftsstandsefterhåndenvil finde feil og mangler
som nu er skjult for 6iet.

Endelig bar man kunne disponere over et omend beskedentre-
servefond.Som passende sådant antydes kr. 20.000.-.Alt i alt
mener jeg såledesat der bör rådes over en rarlig kapital av
kr. 200.000.-.Det vil ikke være forsvarligå gi arbeidernehåp
om en noenlunde stabil drift, medmindreman har forhåndentil-
strekkeligepengemidler.Og ovennevntebelöp er efter min mening
et minimumsbolap,som ikke engang tillatermoderniseringi en ut-
strekning,som det vilde være i hai grad anskeligå få gjennem-
fart. Jeg kommer senere tilbake til et projekt i den retning.

Ifalge "skj6n0over A/B Ofoten Malmfålts eiendommerssalgs-




verdi, utfört 9.6. 1926 ved ingeniörmajorSmith og avdelingsinge-
niar i BergvesenetTorgersen,blev resultatetkr. 284.000.-.

Jeg mener at skjönsmennenehar lagt sit arbeide forsiktig
an og fundet et riktig uttrykk for verdien på det tidspunkt.

Imidlertidvar £-kursen dengang kr. 22.- mot idag kr. 18.-.
Alene av den grund bör selvfalgeligverdien nedsettes til rundt
kr. 232.000.-.

Siden skjannetsavholdelsehar byggningerm.v. lidt yderli-
gere, likesom specieltmaskinene i separationsverketefterhånden
er blitt mindre moderne og derved vanskeligereå avhende ved
realisation.Av ingeniörmajorSmiths rapport av 14.12.1928frem-
går endvidere,at adskilligverktöi og redskap er stjålet liksom
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en hel ael elektrisklavspendt-ledningerm.v. Når endvidere
hensyn tas til at senere endel av verkets materialerskal være
solgt og eiendommenBergvik opgis avhendet,så tror jeg neppe,
at verdien bör settes over kr. 200.000.-.Helst vil jeg antyde
et belbp, liggendemellem kr. 175.000.-og kr. 200.000.-.

Av I) og 2) fremgår at der vil findes dekning for ingeniör
Smiths omkostningsoverslagpå kr. 150.000.-.

Ifölge indhentetopgave fra en tidligerebestyrerav verket
hr. direktörEannatyne stilleaeproduktionsomkostningensig
således i tiden 1.1.1913 - 31.10.13.

Brytningsomkostningper ton rågoas kr. 1.208.-
Transportfra Bergvik til separationsverket 0 240.-
Omkostningervea separationen n 964.-

Omkostningen,fordeltper ton rågods,fölgelig:kr. 2.412,-

Der medgikk 4.32 tons rågods per ton slig a 67,5 g Fe og
0.02 g Ph.

Det har været en almindeligmening at malmen i Kleven er
bedre end den i den gamle drift på Bergvik. Under hensyntagen
hertil og med henblikk på den forventedestörre effekt derved,
at arbeiderneblir ökonomiskdelaktig i verkets drift, regner
jeg med, at 4 tons rågods fremtidigvil gi 1 ton slig. Endvidere
beholdes de gamle driftstallfor 1923, hvilke ellers måtte for-
hbies. Opstillingenblir herefter:

Erytningsomkostningerper ton rågods:
Transportfra Kleven til separationsverket
Omkostningerved separationen

Kr. 1.208.-
300.-
964.-

Tilsammen Kr. 2.472.-

Men på grund av bedre rågods fremkommersom resultat om-
kostningenper ton til kr. 9.888.- eller kr. 10.- mot tidligere
kr. 10.42. Dette gjelder for drift i den del av Nedre Kleven,
som er preparert for avbyggning.

Ifblge arbeidskomiteensskrivelseav 4de ds. betalermot-
tageren for sligen levert fob. 11 sh.per ton, basis 65 g jern,
og skala 6 d.

For slig a 67,5 g Fe blir betalingenfblgelig kr. 11.12

Produktionsomkostningifblge ovenst. Kr. 10.-
Lastning -.30
Renter, 6 g av kr. 200.00, fordelt

på produktionen50.000 tons -.24
Andre omkostningerog dividende til

arbeiderne. -.58

	

11.12 11 12

Som tidligereberbrt kunde man med större disponibelkapi-
tal gå til stbrre moderniseringsarbeider,som vilde betinge en
billigereproduktion.Jeg tenker i denne forbindelsenermest på
et grovseparationsanleggved Eleven.*Grovknusernei separations-
verket måtte i såfald flyttes dit og samvirkemed skeidebåndog
grovseparatorer.Disse ting bör nermere studeresunder hensyn-
tagen til de ökonomiskeforaele,man vil opnå ved et rikere
rågoas.



AKTIESELSKAPETOFOTENSMALMFELTERSDRIFT. Bilag III.

VEDTEKTE R.

Vedtatt på den konstituerendegeneralforsamling
i Bogen, Evenes, 9. august 1929.

A/S OfotensMalmfeltersDrift er et norsk aksjeselskap
med formål forpaktningog utnyttelseav nalmfeltene i
Bogen, Evenes, tilhörendeA/B OfotensMalmfglt og A/S
Bogen.

Selskapetsvernetingog forretningskentorer Bogen i
Ofoten, Evenes tinglag.

Selskapetsaksjekapitaler kr. 2 000,co fordelt på
200 navn lydende aksjer a kr. 10,00 som er kontant
innbetalt.
Aksjene er fordelt på 3 grupper - A, B, C.
Gruppe A inneholderaksjene 1 - 198 inklusiv.
Gruppe B aksjenummer199.
Gruppe C aksjenummer200.
For disse tre aksjegruppergjelder fölgenderegler:

GRUPPE A kan kun innehasav arbeidereog funksjonærerved
selskapet.Ved stemmegivninggir hver aksje av denne
serie 1 stemme.Av denne gruppe utstedes der 198 aksjer.

GRUPPE B kan kun innehas av Evenes kommune.Ved stemmegivning
gir denne gruppe 198 stemmer.Av denne gruppe utstedes
der 1 aksjp.

GRUPPE C kan kun innehasav en representantfor eierne av
malmfeltene.Dr. L. Andersen Aars overtar denne gruppe
ved stiftelsen.Av denne gruppe utstedes en aksje. Ved
stemmegivninggir denne gruppe 400 stemmer.

Vedkommendeaksjene under A skal dessuten fölgende
regler gjelde: Aksjene kan ikke selges uten styrets
samtykke.Gphörer en aksjonær å opfylle betingelsene
for å være aksjonar er han forpliktettil å selge sin
aksje til en av styret fastsattpris. Likeledes skal
en aksjonær, som matte ha fått mere enn en aksje, være
forpliktettil å selge de overskytendetil en av styret
fastsattpris, dersom dette er nödvendig for at ny antatt
arbeider kan bli aksjonær.Er aksje ved arv eller på
en annen måte kommet på hånd som ikke epfyllerbetingel-
sene for å være aksjonær,kan den nårsomhelstfordres
avstått til en av styret fastsattpris til en annen aksjo-
nær, som måtte önske å kjöpe. Er der flere kjöpere trekkes
lodd. Forlangendeom kjbp må skje gjennem styret, som har
å ordne det fornödne i sakens anledning.Over sksjene föres
aksjebok, som skal inneholdeaksjonærenesnavn og adresse.
Enhver forandringav aksjeeiereneteres av styret i denne
bok.

4. Selskapetsstyre skal bestå av 5 medlemmer.Der velges
derhos 1 speciell suppleantfor hvert enkelt medlem av
styret.For at styret skal kunne være teslutningsdyktig
må hver gruppe være representert.Styret ansetter drifts-

. leder og funksjonærerog bestemmerdisses lönn samt med-




deler prokura,når dette finnes fornbdent.Selskapet for-
pliktes ved underskriftav 3 styremedlemmeri forening
en fra hver gruppe, hvilket således tegner selskapets
navn. Styret velges for 2 år ad gangen. Styret velger
selv innen sin mitte en formann cr nastfornann.
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§5 Den ordinaTegeneralforsamlingsammenkallesav styret hvert

år innen utgangen av april måned. Innkallelsentil general-
forsamlingenskjer ved opslag på bedriftsstedetog ved annonse
1 et lokalbladmed 14 dagers varsel.

Aksjonaswerder ikke har anledningtil å möte personlig,kan
mbte ved fullmektignår denne selv er aksjonær.-Alle av-
gjbrelser fattes ved enkel stemmeflerhet.Undtatt er alene
endring av firmanavnet,utvidelse eller nedskrivningav aksje-
kapitalen,beslutningom selskapetsovergangtil annet formal,
forandringav statutteneeller selskapetsophbr.Til disse
bestemmelsersgjennemfbrelsekreves der et kvalifisertfler-
tall, således som omhandlet i aksjeloven.

For at generalforsamlingenskal være beslutningsdyktigkreves
der dog, at alle 3 aksjegrupperer representertpa samme.
Generalforsamlingenskal holdes i Bogen.

Det påligger den ordinære generalforsamlingå gjenneMgåbe-
retning og revidert regnskap for det avsluttedekalenderår,
samt bestemme hvorvidt der skal meddeles decharge - videre
valg på styremedlemmersamt fastsettelseav disses honorRrer
for det forlöpneår. Sluttelig behandlesethvert forslag som
på lovligmåte foreleggesgeneralforsamlingen.

§6 Den ekstraordinæregeneralforsamlingavholdes når styret
finner det påkrevet.-Den skal også avholdes når begjær-
ing derom fremstillesfra aksjonærerder i alt representerer
enten en tiendedelav den hele aksjekapitaleller fra aksjo-
nærgruppeB eller gruppe C.- Innkallelsenskjer med samme
varsel som for den ordinære generalforsamlingbestemt.Der skal

innkallelsenanfbres hvilke saker der skal behandles.

§7 De arbeidere som ansettes ved bedriften skal regulærtlön-
nes overensstemmendemed tariffmessigeminstelbnnssatser
for motsvarendeanlegg, dog såledesat lönningenikke må
overstigehvad driften-efterstyrets skjönn-t11enhver tid
tåler. Av denne lbnn utbetales straks 80 - åtti - procent,
mens de resterende20 - tyve procent står inne til års-
opgjbretviser, at budgettettåler denne utbetaling.Hvis
det fbr kalenderåretsutlbp efter styretsmening er klart,
at årets drift vil kunne tåle utbetalingenav disse 20
procent, kan styret på tidligere tidspunktbeslutte sådan
utbetaling,helt eller delvis.

Efter forslag av arbeidernesutvalg skal 8o- åtti- procent
av de ovennevntetariffmessigesatser inntil videre fastset-
tes således:

Lönns ru e I.

75bre pr. time.

Maskinborrere,skiftformenni verket, tippere i grovknuserne.

Lönns ru e II.

72 bre pr. time. fr‘ 8-4 icyb/4

Borsmeder,elektriskearbeidere,tbmmermenn,
arbeidere,lokomotivförere(ulærte).

jern- og metall-

,?20 g,•>,kyfr-

Lönns ru e III.

70 bre pr. time. 5:44 gVIS

Skjeldere,skrapere,taugbanebetjening,tapning, sporleggere,
Kompressorkjörere,malmveiere,diverse arbeider i verket,
sliglastere.

Lbnns ru e IV. jn2.0 9i0ev
85 bre pr. time. Konduktörerog diverser
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Under de forberedendearbeider inntil driften kommer i
regulær gang, betales arbeidernemed en daglönnav 5 -
fem - kroner.
Når styret finner,at den ökonomiskestillingved driften
tilsier en forandringi ovennevntesatser,kan styret -
med 14 dagers varsel - reguleredisse opad eller nedad.
Sådan reguleringkan innen 14 dager derefter av aksjo-
nærer der representererminst 1/10 av aksjekapitalen,el-
ler av aksjonawerav gruppe B eller C innankesfor ordinær
eller ekstraordinawgeneralforsamling.

8.Selskapetsforretningsårer kalenderåret.M.h.t. anvendel-
sen av årets nettooverskudd- efter at alle avskrivninger
og avsetningersom aksjelovenog god forretningsskikktil-
sier er foretatt- gjelder fölgenderegler:

75 procent avsettestil et driftsfond.
25 avsettes til utbetalingtil arbeiderne.

Når driftsfondethar nådd en efter styretsmening tilstrek-
kelig höide, kan generalforsamlingenbeslutteutdelt inntil
6 procent utbytte til aksjonærene.Eventuelt overskytende
belöp avsettestil fond til reguleringav arbeidslönnen.

Ved ulovelig streik og lignendehar selskapetanledning
til å ta sig dekket for sitt erstatningskravi de belöp
som er avstått til driftsfondog til utbetalingav arbeiderne,

§ 9. Driftslederenhar den bverstemyndighetm.h.t. ledelsen av
den daglige drift overensstermendemed vedtekteneog de in-
strukserhan til enhver tid får av styret.Han håndhever
diciplinenog bestermer hvilke arbeidereder skal inntas og
hvor de skal plasseres,likeledesbestermerhan om en arbeider
som hor vist sig uskikket skal avskjediges.I spörsmålcm an-
settelseog avskjedigelseav arbeiderekonferererhan-såvidt
mulig med styret og arbeidernesbedriftsråd.Driftslederen
deltar i styrembtene,men er uten stemme ved beslutninger.

Hvor der i nærværendestatutterikke utrykkeliger truffet
andre bestemmelserkommer reglene i Den Norske Aktielov til
anvendelse.

•• ••••••••••.•

Som medlermer av styret er valgt:
Dr. L. Andersen Anrs Vinderen,V. Aker med varamann
ingenibrJohn llin sen, Bjbrkåsen.
OrdfbrerTofte, Evenes, med varemann Jens Johns Skar
Evenes.
OdelstingspresidentJ.Bdrgersen,Selbak,med varamann

Jul. B. Clsen, Narvik.
Jager Nilsen, Evenes,med varamann John Stunes,Evenes.
Kristian Lenvik,Evenes,med varamann Julius Jacobsen,Evenes.
Dr. L. Andersen Aars valgtes til styrets formann.

Scm driftslederansattes derefter herr ingenibrmajor
S. Smith på de vilkår som er omhandleti kontrakt av idag,
hvilken fremlasog enstemmiggodkjentes.Den valgte drifts-
leder meddeltes selskapetsprckura.

Som revisor er valgt Johan H. Lnrsen, Evenes.
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Oversettelseav den i Stockholmunderskrevnekontrakt

Mellem A/B OfotensMalmfält, Stockholmnedenfor kaldt
Malmfeltet- og AktieselskapetOfoten MalmfeltersDrift,
Bogen i Evenes - nedenfor kaldt Aktieseiskapet- er idag sluttet
fölgende overenskomst.

Par. I.

Malmfeltetbortleier til Aktieselskapetsine samtlige
anlegg og rettigheteri Ofoten og Bogen med dertil hörende löse
og faste eiendelerav enhver slags - intet undtatt - idet Malm-
feltets eiendomsrettherved dog ikke på noen måte berbres,men
til enhver tid fuldt og ubeskåretblir bestående.

Samtidig forplikterAktieselskapetsig overforMalmfeltet
til paralelltmed denne forpaktningskontraktog for det samme
tidsrum å avslutte en speciel salgskontraktfor jernmalmproduk-
sjonen fra Ofoten med firmaet Beer, Sondheimer& Co. Frankfurt
A/M., bilag I. Denne salgskontraktutgjbr således en integrerende
del av forpaktningskontrakten,ogbegge kontrakterutgjbr et hele.

Som bilag 2 til nedenståendeforpaktningskontraktfblger en
spesifiseretfortegnelseover de gjenstande,der som ovenfor an-
fört omfattesav denne leie og forpaktningskontrakt.

Par. 2.


Varighetenav denne forpaktnings-og leiekontraktfastset-
tes til 5 - fem år fra underskriftensdatum. I tilfeldeav at
Malmfeltetunder leietidengodtgjör,at det har anledningtil A
selge sin eiendom,det vil si anleggene i Bogen og Ofoten, på
anden kant, skal det dog være berettigettil med seks måneders
varsel å opsi denne leie- og forpaktningskontrakt,idet da også
samtidigsalgskontraktenmed Beer, Sondheimer& Co. opheves ef-
ter seks måneder fra opsigelsensdatum. I tilfelleav at Malm-
feltet såledesunder kontraktstidenopsier denne, forplikterdet
sig til å tilbakebetaletil Aktieselskapetde belbp, på utover
kr. 180.000.av Statens eller Kommunens lånemidler,som dette
bevislighar nedlagt i selskapetfor nyanskaffelser.Det er
herunder en uttrykkeligavtale, at ved nyanskaffelsertil et be-
lbp av over kr. 10.000.-- titusenkroner- i hvert enkelt til-
felde samt over kr. 50.000.- - femtitusenkroner- i et år, behb-
ves herfor Malmfeltetsskriftligegodkjendelse.

Likeså forplikterAktieselskapetsig til hver seks må-
neder å avgi til Malmfelteten nbiaktig skriftligfortegnelse
over gjorte nyanskaffelserog de dertil anvendte belöp.

De såledesav Aktieselskapetforetagnenyanskaffelsermed
tilbehbrav enhver art og i den stand, i hvilken de til enhver
tid befinder sig, tilfalderi tilfeldeav en opsigelseunder
kontraktstidenMalmfeltet,på samme måte som Malmfeltetsövrige
eiendommer,anlegg, lbsbre, rettighetero.s.v. tilfalderdette
efter utlbpet av den femårige kontraktstid.

Par, 3.

Den årlige forpaktningsavgiftutgjör kr. 12.- tolv-
kroner - det vil si kr. 1 - enkrone - pr. måned.

Under forpaktningstidenforplikterAktieselskapeteig til
uttrykkeligå holde anleggene i god forsvarligstana, således
at hele anlegget,når dette igjen måtte overtas av Malmfeltet,
er 1 fuldt ariftcmessigstand - aog under heneyntagentil den
normale, regultereslitageunder ariften. Malmfeltetforplikter
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sig til å dekke brandforsikringenfor sine anlegg, og i den h6i-
del som Malmfeltetfinder forsvarlig.Likeså brandforsikrerMalm-
feltet de av Aktieselskapetgjorto nyinvesteringerefter de
belöp, som Aktieselskapetefter par. 2 har opgitt herfor. Malm-
feltet betaler forsikringspremieneog i tilfeldeav brandskade
forplikterMalmfeltetsig å anvende så meget av mulig utbetalte
forsikringsbeldpfor gjenopbygningenav de beskadigedeanlegg at
diese igjen bringes i sådan stand, at den tidligereregulære
drift som denne underholdtesmed de tidligereubeskadigeanlegg
kan fortsettes.Aktieselskapetbetaler alle utgifter vedr6rende
de nuværendegruberettighetersvedlikeholdog besörger selv muli-
ge sådanne anmeldt i Malmfeltetsnavn. Likeså betaler Aktiesel-
skapet alle under kontraktstidenpå anleggeneutlignendeskatter.

Par. 4.

Aktieselskapetberettigeshermed såvel av Malmfeltetsom av
Beer, Sondheimer& Co., uttrykkeligtil å opta en f6rste priori-
tets panteobligasjonpå kr. 180.000 - ethundredeogottitusenkroner
- i Malmfeltetsog A/S Bogens anlegg, hvilket belöp utelukkende
skal anvendes til å få disse anlegg i driftsmessigstand og å
sette dem i drift.

Av belöpet kan inntilkr. 20.000 - tyvetusenkroner- anven-
des som en förste driftskapital,der såledesgir Aktieselskapet
midler for den förste drift.

Aktieselskapetvil sette sig i forbindelsemed Evenes kom-
mune, Departementeteller anden institution,som måtte anskaffe
ovennevntebelöp, for å avtale de nærmere betingelserfor oven-
nevnte panteobligasjonpå kr. 180.000, idet det selv forplikter
sig til å besörge forretningenav samme. Betingelsernefor amor-
tisationenskal senere efter utlöpet av det förste forpaktningsår
nærmere avtalesmellem Malmfeltetog Aktieselskapet,idet ftrst
da forholdetmellem produksjonsprisenog salgsprisenfor koncen-
tratet vil kunne bestemme.

Par. 5.

Aktieselskapeter forpliktettil å holde anleggene i stadig
normal drift, det vil si producereminst ca. 2000 tons - totusen-
tons - koncentratmed ca. 66 %,jern pr. måned og kun med de inn-
skrenkningerheri, som naturforholdenebetinger.

OverholderAktieselskapetikke denne betingelse,er Malm-
feltet berettigettil å anse kontraktensom misligholdtog selv
overta anleggeneuten å benytte den seksmånedligeopsigelses-
frist. Se hertil par. 2.

Par. 8.

Malmfeltetskal under kontraktstidennårsomhelstvære
berettigettil i alle deler å kontrolleredriften og dens regn-
skaper for å forvisse sig om, at driften foregår efter kontrak-
tens bestemmelser.I valget av en sånn kontrollörstår Malmfel-
tet helt fritt.

bte September1929.

Ovenståendekontrakthar vi bemerket oss, og er enig i
innholdet.

Frankfurta Main 7de september1929.


(Sign.Beer, Sondheimer& Co.)
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Den av mig bevidnede oversettelseav den endeligetyske kontrakt
der blev undertegnetav Beersond den 5te septbr. i Frankfurta/M.

Dr. L. AndersenAars (sign.)

Bilag I.

Mellem A/S Ofotens MalmfeltersDrift i Ofoten - nedenfor kalt
Aktieselskapet- på den ene side, og Beer, Sondheimer& Co.,
Frankfurta/M. - nedenfor kalt Beersond - på den annen side, er
idag truffet fölgendeavtale.

Par. 1.
Kontraktensgjenstand.

Beersond kjöper av Aktieselskapetog
dette selger til Beersond den samledeproduksjonav jernmalmkon-
centratfra A/B Ofoten Malmfaltsgruber i Bogen i Ofoten.

Par. 2.
Kontraktensvarighet.


Kontraktenavsluttesfor et tidsrum av
fem år, begyndendelste september1929 og löper til 31te august
1934. Herved henvises til par. 2 i den samtidigavsluttedekon-
trakt mellem A/B OfotensMalmmfalt og A/S Ofotens Malmfelters
Drift, hvilke begge kontraktersom uttrykkeligangitt i sist-
nevnte danner et sammenhengendehele.

Par. 3.
Kvaliteten.


Kvalitetenav jernmalmproduksjonenmå være av
samme godhet og beskaffenhetsom den der i årene 1917-1920blev
levert fra Malmfeltet,og må serlig holde minst 65 % Fe. Skulde
det mot enhver formodningikke være mulig for Aktieselskapetå
holde disse kvalitetsbestemmelser,særlig hvad fosfor og svovl-
innholdetangår, idet, disse bestanddele,sammenlignet med tid-
ligere år, måtte bke i råmalmen,må nye forhandlingerherom optas
mellem partene. Förer disse ikke til noget resultat,kan hver av
partene straks opheve kontrakten,idet da samtidigden omtalte
kontraktmellem Malmfeltetog Aktieselskapetopheves.

Par. 4
Prisen.

Denne forutsettesprincipielttil enhver tid å skulle
ligge minst sh. 1/- per 1000 kg. under markedsprisenfor koncen-
trat av omtrent samme godhet og beskaffenhet(for eks. Sydvaran-
ger). Denne pris fastsettesfor de begge förste driftsår 1929 og
1930 til sh.11/- engelskmynt per 1000 kg. netto tbrt materiale
basis 65 % Fe, med 6 d forhöielseper % og 1000 kg. fritt levert
i skib i Bogen.

Reguleringav prisen
Par. 5.


Den i par. 4 nevnte reguleringav pri-
med markedsprisenforetas hvert år, efter
to år innen 30te septemberfor det fölgende
reguleringskal foretas innen 30te september

sen overensstemmende
utlöpet av de förste
kalenderår. Förste
1930.

Skulde prisen synke mere enn 6 d under den i par. 4 for
1929 og 1930 nevnte pris - altså under sh. 10/6, basis 65 % Fe,
skala 6 d - er Aktieselskapetberettigettil å innstilleproduk-
sjonen og anse kontraktenhevet efter utlöpet av kalenderAret.



- 24 -

Par. 6.

Veining, fuktighetsbestemmelse,prtSvetagningog analyse.

Veiningen foretas for felles regning på officielvekt i ankomst-
havn. Det der bevislig funne resultat er bindende for begge
parter. Samtidigforetas i ankomsthavnfuktighetsbestemmelsepå
vanlig måte med bindendevirkning for begge parter. Fuktigheten
fratrekkesvekten. På en omforenetdag utvekslesde av Aktiesel-
skapet ved lastningenog av mottagerenved losningenfunne ana-
lyseresultaterm.h. til jerninnholdet.

Differanserinntil k Fe deles. Ved större differanser
skal skilleanalyseutf6res. Som skilleanalyseprövegjelder den 1

pröve, som mottagerverkethar reservertherfor, og den skilleana-
lytiker som mottagerverketog Beer, Sondheimer& Co. enes om skal
med samtidigbindende virkning også foreta analysen for Aktiesel-
skapet.

Aktieselskapetkan la sig representereved pravetagningi
lossehavnen,og dets godkjendelseav skilleanalytikerskal
innhentes.

Par. 7.
A-conto betaling.

Så ofte Beersondsrepresentanti Bogen
melder, at Aktieselskapethar produsertet kvantum på minst 1000
tons vanlig koncentratog lagret dette i sin silo, yder Beersond
til Aktieselskapetsbankforbindelseen a-conto betaling på
sh. 11.000/-rsp, på dette bel5p omregnettil norske kroner efter

• den på betalingsdagengjeldendekj5pekursfer £ i Oslobankene.

Par, 8.
Lagerbevis.

De mengder jernmalmkonceng.rat,hvorpå Beersond
har erlagt ovennevntea-conto betaling,overleveresBeersonds
representanti Ofoten, og Aktieselskapetutsteder herfor et la-
gerbevis.

Partiene lagres uten omkostningerfor Beersond, og leveres
f o b og er såledesalltid Beersondsubestrideligeog uomtvi-
stelige eiendom.Omkostninger,som måtte opstå ved en eventuell
lagring eller henholdsvisved en fob-leveringav et kvantum kon-
centrat, som må lagres utenfor siloen,bæres dog av Beersond.

Par. 9.

Definitivavregning

av skibede ladninger. Den endeligeavreg-
ning skal foreligge innen 4 uke efter losningeni ankomsthavn,
forutsattat skilleanalysen- om sådan har været nödvendig -
forinnen foreligger.

Går en skibet ladning tapt skal den endeligeavregning
foretas på grunnlag av konnossementvektenog de av Aktieselskapet
foretatteanalyser.

Frankfurta/Main 5te september1929.

(sign.Beer, Sondheimer& Co.)

At ovenståendeer en nöiaktig gjengivelseav den tyske

kontrakt bevidnes herved,
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OFOTENS MALMFELT.

Om verkets tidligere roduksjono.s.v.

Separasjonsverketblev bygget i 1912-13,var igang i 1913
(med produktionav 31.207 tons koncentrat,- her og nedenfor
alltid beregnet t5r, hvorav i 1913 utskibedes24.960 tons) og
blev stansetved utbruddetav verdenskrigeni juli 1914. I allt
blev i 1913 og 1914 producert51.000 tons slig som i sin helhet
exportertes.

Bedriften lå så nede i tre år, indtil 1. juli 1917. I 1917
(sidstehalvår), 1918, 1919, 1920 (indtilca. december 1920) blev
producerthenholdsvis13.906,32.850, 21.921, 24.528 tons, sum i
disse år 93.205 tons. Hermed stemmer opgaverneover exporten,
nemlig i 1917-18, 18-19, 19-20, 20-21 og förste halvår 1922 ialt
83.400 tons, hvorefterder lå en lagerbeholdninganslått til
omkring 10.000 tons, gjör ca. 93.000 tons. Ialt er såledesved
Bogen producert (og avskibet) 144.000tons koncentrat.

Produksjonsdrifteninnstilleaesi sluttenav 1920 (dec.
1920). men allerede i 1919 og 1920 påbegyntesmeget omfattende
forbereaelsesarbeidervea Nedre Kleven og Ovre Kleven, og dermea
fortsattesi 1921 (gjennemsnitligbelegg ca, 90 mann, og utbetalt
arbeiaslann385.392 kr.) og 1922 (gjennemsnitligbelegg 23 mann,
og utbetalt arbeidslönn102.591kr.). Alene for driftsåret1/7-
1920 - 30/6.1921angis i verkets böker "Anlagekosten877.477.96
kroner". Medregnetde store forberedelsesarbeiderved Nedre og
Ovre Kleven i 1919 og 1920 må disse arbeider,medregnetkompres-
sor og heiser ved Nedre Kleven, ha kostet ialt adskilligover 1
mill, kr., antageligomkring 1 1/2 mill.kr. Vistnok foregikk
disse arbeiderunder den aller kostbarestetid (1919-21),så man
ikke fikk så meget for pengene som nu - stollen i Nedre Kleven
kostet ifölge verkets b5ker kr. 359.70 pr. 15pendem. og de to
större stoller i Nedre Kleven henholdsviskr. 1.000.- og kr.940.-
pr. 15pendem., men der blev allikevelutfört et overmåde omfat-
tende arbeide, som nu er av meget vesentligbetydningfor drif
tens gjenoptagelseved Ovre og Nedre Kleven.




Produksjonen (iftilge

Producert ton Utskibet av
koncentrat: eldre beholdning:

bergverksstatistikken).

% Fe. % P. < S,

1917 13.906 tons ca. 69.5 0.012 0.16
1918 32.850 " " 69,5 0.012 0.07
1919 21.921 " 67 0.024+) 0.18
1920 24.528 " " 67.36 ++) 0.019

1921 (Ingenproduksjons- 4467 tons





1922 (drift. 10653 "





1923 Lagerbeholdning.ca.10000 "





+) For dette år er der flere ganske uriktige fosfor-analyser.
++) Vistnok misvisendelavt.




4. Utskibet.

Vegt i tons. Gjennemsnitli rocent,
våt. tör. Fe. F. S. Fuktighet,

' 1917-18 16.778




69,8(69.5?)0,011(0.015?)0,17(0.2) 6,5<




1918-19 22.859




68.7 0.02 0.21 5.0




1919-20 14.845




67.3 (0.024) 0.178 4.1




1920-21 18.331 17.543 67.05 0.020 (0.25-0.3)4.3




Förste halvår






1922 10.655 10.333 67.45 0.018 0.21 3.0
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Om koncentratetsindholdav jern og fosfor.

Sammenstillingifölge de originaleårsberetningerover
procent jern og fosfor+) i de forskjelligeskibslasteri årene
1918-19,1919-20,1920-21 og förste halvår 1922,
Nb, Opgave for de forskjelligeskibslasteri 1917-18mangler,
idet der for dette år kun foreliggerårsresultatet(69.8%jern og
0.011% fosfor). Laveste jernprocenti skibslast66,1 %.

Fe 66.1 66.24 66.31 66.4 66.75




66.9
P 0.022 0.022 0.020 0.017 0.023




0.022

Fe 67.0 67.1 67.1 67.34 67.36 67.4 67.48 67.6 67.6
P. 0.025 0.024 0.022 0.020 0.019 0.02 0.02 0.023 0.02

Fe 67.76 67.80 67.8 67.87




P 0.018 0.017 0.016 0.017




Fe 68.2 68.5 68.5 68.6 68.7 68.9 )
P 0.020 0.020 0.018 0.020 0.020 0.015 )A1le fra 1918-19

Fe 69.3




69.6





P 0.030 (vistnok 0.018






gal)






+) Et par fosfor-analyser,som åpenbart er aldeles misvisende
(med 0.18, 0.08, 0,09 % fosfor,mens skibslaststraks för og
efter holdt den vanligeprocent) er ikke medtat.

Og hertil som årsresultatfor 1917-18:

69.8% Fe og 0.011% P. (samt 0.17 % S.)

En anden opgave, som neppe er ganske exakt gir 69.5 Fe
og 0.015 P og en tredje opgave viser 0.012% P.

Man kan tilnærmetregne med f5lgende prosentmagnetit
og "gråbergs-mineraler"ved given procent jern i koncentratet:

% jern: % magnetit: % gråberg:

66 91.2 8.8
67 92.7 7.3
68 94.1 5.6
69 95.3 4.5
70 96.8 3.2

Ved 66,5 % jern inneholderkoncentrat.itomkring8% og ved
69.5 % jern kun omkring 4% "gråberg-mineraler",som kan anslåes
gjennemsnitligå före 50 a 60 % kiselsyre.

Når man tar hensyn til, at fosforanalyseni de forskjellige
skibslasteri sin almindelighethar en viss feil i tredie deci-
mall kan man tilnærmelsesvisregne med fölgende procent fosfor
ved given jernprocent

% Fe.




P
66 ca. 0.024
67 ca. 0.022
68 ca. 0.019
69 ca. 0.015
70 ca. 0.011
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Om den ökonomiskemest rationelleprocent jern i koncentratet:

( ): tört koncentrat).

Erfaring fra de andre norske anlegg for magnetisk separa-
sjon av titanfrijernmalm (Syd-VarangerFosdalen)- mea kulem51-
1e, rörmölle og Gröndals separator- har lært, at det er bkono-
misk mest rationeltå producerekoncentratmed 65 eller 65 - 66 <
jern. Man kan godt levere koncentratmed ca. 66 < jern, men skal
man op i 67< jern, må man laae knusningsmaskineriet,specielt
rörmealenearbeide i noget 5ket tid, hvilket medförer litt neasat

produksjonsevneog litt liketslitage.Og dette gjör sig i endnu
sterkeregraa gjældende,dersom man skal op i 68 %, og selvfölge-
lig endnu sterkeredersom man skal op i 69 < jern. Man må derfor
forutsetteadskillig5ket salgspris,dersom man vil kræve koncen-
trat med over 67, helt op til 69 < jern,

Går man nu til Bogen, så producerteman i den förste tid
(1917.18)under den sidste driftsperiodekoncentratmed extra
höit indholdav jern,- nemlig ifölgeverkets protokol for 1917-18
gjennemsnitligi den exportertevare 69,8 < jern og 0,011 <
fosfor, og ifölgebergverksstatistikkeni selve produksjonen
ca. 69.5 < jern og 0.012 % fosfor, gjældendefor 1917 og 1918.

Skibslastenei 1918-19 (altså også medregnetden förste
halvdel av 1919) holdt:

1 last kun 67.6 < jern
6 laster 68,2 - 68,9 < jern
2 laster 69,3 - 69.3 < jern

gjennemsnitlig68,7 < jern.

Men senere gik man over til å producerekoncentratmed
litt lavere procent jern. I bergverksstatistikkenfor 1919 opgis
ca. 67, og for 1920 67,36 < jern.

Skibslastenei 1919 - 20 holdt: .
1 last 	 66.75 < jern.
5 laster 67.0 - 67.59 < jern.
1 last 68.43 < jern.

Og i 1920-21 og våren 1922, da man utskibet en hel del
lagerbeholdningefter produksjonensnedleggelsei sluttenav
1920, holdt skibslastene:

5 skibslaster 66.1 - 66.9 < jern.
8 skibslaster 67.34- 67.87% jern.

Dette kan ikke forklarespå anden måte, end at man - med
den normale skala for koncentrat,ved basis 65< jern og så en
viss skala pr. procent over 65% - ved Bogen fandt det 5konomisk
mest rationelt ikke å producerekoncentratmed 69 - 70 < jern,
men kun med omkring 66.5 - 67, eller 67,5 < jern.

Og selv dette må for koncentratansees som en særlig h5i
jernprocent.

Setter man pris f.ex. 11 sh.pr.tonkoncentrat (tört)fob
Bogen ved 65< jern og skala 6 d. pr. procent, så vil Bogen
vistnok være 5konomiskbest tjent med å levere koncentratmed
ca. 66-67 < jern. Skal man höiere op, er det logisk å gi en

progressivskala, ökende noget ved 66-67 < og endnu sterkereved
67-681 68-69 og 69-70 < jern. Og man kan selv ved 69 < jern
ikke forlangekoncentratmea under 0.010 < fosfor,
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Jeg har arbeidetpersonligmed spbrsmåletav denne art,
vedrörendeformindskelsenav forurensningi koncentrat- ikke
fra Bogen, men fra et par andre norske felter - med stigende
jernprocentså jeg har nogen erfaringfor, at de siste små spor
av forurensning(som P.S. T102) er vanskeligå skaffe bort.

Titanspörsmåletfaller ved Bogen bort da malmen her prak-
tisk talt er aldeles fri for titansyre.

Geologiskorientation:

Bogen tilhörer i generel geologiskhenseendeden samme
forekomst-gruppesom de mange andre forekomster(Dunderlandsda-
len. Tanö, Næverhaugeni Salten, Håfjeldet i Ofoten, Sbrreissen,
Tromsösundetmed talrikeandre) i Nordlands fylke (på fastlandet)
og sbndre del av Tromsb fylke.

Ved Bogen er der talrike jernmalmforekomster,men vi fester
oss her kun ved hovedforekomster.Bergviknes (også benevnt Skrub-
haugen).Nedre Kleven og Ovre Kleven.

Strbket er her nogenlundejevnt VSV-ONO (ellermellem VSV-
ONO og V-0).

Mellem Bergviknesog Nedre og Ovre Kleven foreliggerder en
mulde, så det - geologisktalt - må være det samme malmleie ved
Nedre og Ovre Kleven (i muldens söndre gren) som det ved Bergvik-
nes (i muldens nordre gren).

Såvel i det hengende som i det liggendeav malmlagetved
Bergvikneshar glimmer-skiferenog kalkstenenet fald på omkring
45° omtrentmot syd (ellerSSO) (ved selve malmleiet er der til-
dels nogen krumninger),og ved Nedre og Ovre Kleven er faldet
gjennemsnitligomkring 35° mot nord (ellerNNV). Den horisontale
avstand,målt vinkelretpå strbket,mellem Bergviknesog Nedre
Kleven er omkring 700 m.

Ovre Kleven ligger ikke nbiaktig i strökretningenfor Nedre
Kleven, men noget til siden.Dette beror antageligpå en krblning
av strbket (eller en forkastning).

Om råmalmenssammensetning:

Fraregnetmetaltap har 1 ton råmalm gjennemsnitliglevert
ca. 0.245 koncentrata ca. 93 magnetit,netto er altså blitt

nyttiggjortca. 23 (eller22.8) 5 magnetit. Så må regnes med
noget tap av magnetit ved den magnetiskeseparasjon(skjbnsmæssig
minst 3Z). snarere4 -5 g magnetit,kanske undertidenennnu litt
mere, og med nogen få procent jernglans,som går tapt. Råmalmen
kan således anslåes å holde ca. 27 magnetit og ca. 3 - « jern-
glans, sum ca. 30-31 g magnetit og jernglans.Resten er "grå-
berg", nemlig kvarts, dessuten en hel del hornblende,glimmer og
undertidenogså noget granat. Dette gjör gjennemsnitlig3.3.
3.4 ton pr. matematiskkubikkmeterråmalm.- Ved de tidligere
beregningersees man å ha forutsatvegt 3 ton pr. m3 som er ca.
en tiendepartfor lavt. Og for å være på den sikre side regnes
også nedenfor med 3,0 ton, råmalm pr. matematiskm3.

Ton råmalm pr. ton koncentrat,

Ifölge bergverksstatistikkenhitsettes fölgende opgaver
over råmalm (påsatpå separasjonsverket)og redusertkoncentrat
(tört),derav beregnet ton råmalm pr. ton koncentrat.
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Påsatt Producert Fe Ton råmalm pr.
råmalm koncentrat i koncentrat. ton koncentrat

1917 57.990 13.906 69.5 4.17
1918 148.960 32.850 69.5 4.53
1919 89.971 21.921. ca.67 4.14
1920 93.370 24.528 67.36 3.87

I 1918 skal sorteringenha været nokså mangelfuld,så man
påsatte en hel del gråberg på separasjonsverket.

Når man holder ordentligkontrol antas, at der ikke skulde
medgå mere end 4 ton råmalm pr. ton koncentrat.

I de her omhandledeår anvendtes ikke magnet;skgrovsepa-
rator, som efter min mening b5r benyttes i fremtiden,for å
forminskebelastningenpå kulemblle og r5rmölle,- altså også
forminske slitage osv, ved disse, og på den anden side bke deres
produksjonsevneav koncentrat.Ved å få rikere gods på kulembl-
len bker man også til nogen grad jernprocenteni mellemproduktet
fra kulembllen, og man gjbr det lettereå få riktig rikt

koncentrat.

Da separasjonsverketblev satt igang i 1913, arbeidetman i
de fbrste måneder med grovseparator(to styk, hvorav den ene er
solgt og den anden endnu ståendeved verket),men forlot så denne
arbeidsmetode,idetman fikk for rikt avfaldsgods.En hel del her-
av ligger ennu på stedet.-Jeg er enig i, at dette avfaldsgodser
for rikt. Men dette beror efter mitt skjbn ikke på selve prin-
cippet for den magnetiskegrovseparator,men på detaljernevea
utfbrelsen.For det fbrste er stykkeneefter mitt skjön for sto-
re, det vil si, fintyggerneefter storknuserentygget ikke godeet
fint nok (og kulembllenefik for grovt goas, hvilket nedsatte
deres kapacitet)og for det andet må man ha hatt for svak magnet
på grovseparatoren.

Efter min mening bör man indfbregroveparasjonenpåny. Man
har plass dertil i verket, nemlig i den smrskiltebygning for
malmtyggerene.

Ved ordentligkontrol kan man efter mit skjön regnes med:
Til 1 ton koncentrat4 ton råmalm påsatt ved grovtyggeren

(separasjonsverket,- og ved anvendelseav grovseparator3 1/3 -
3 1/2 ton råmalm påsatt på kulembllen.

Det vil utvilsomtvære en besparelsedersom man ved produk-
sjon 50.000 tons slig kan indskrænkepåsetningenpå kulembllene
fra 200.000 tons til litt mere eller litt mindre end 170.000 tons,

Av råmalmen er hittil tatt minst 4/5 fra Bergviknes,og
henimot 1/5 fra Ovre Kleven.

Nedre Kleven

(tidligereikke drevet, men i ca. 1919-21forberedttil drift).

I årene 1919-21blev der anvendt meget stor kapital for å
sette denne forekomst istand til drift (anleggav stoll, 3 skak-
ter, bortmineringi stor stil av gråberg i hmngen, skinnebanevia
Bergviknesfrem til separasjonsverket,idet der kun mangler efter
skjbn hundredem. på ferdig skinnelegning,kompressoranlegg,
arbeiderboliger,o.s.v.).Men da disse anlegg var ferdige, stan-
set det hele. Man har hittil ikke tatt noget råmalm til separa-
sjonsverketfra Nedre Kleven.
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Jernbanelengde fra stollmunding til separasj,rnsverket,
skjönsmessig 2 km., snarere litt derunder eller derover, (mangler
skinneleggning i en lengde av 100 m. eller lign.).

Stoll-munding, h5ide over havet 52 m.

Stoll-lengde 420 m. (eller nogen få meter mere eller
mindre).

3 vertikale fordringsskakter, fra dagen og ned til stollen,

No. I.
No. II,
No. III.

Avstand fra
stollmunding.

ca. 150 m.

ca. 285 m.

ca. 390 m.

Dybde
(ned til stollen)

ca. 45 m. (mangler ca. 16 m,)
ca. m.)
ca. 93 m.) ferdig.

Synk no. 1 mangler for gjennemslag ca. 16 m.(eller et par
m. mere eller mindre), men ellers er det ferdig. Stollen er for
arrangement av vognen drevet ind et snes m. eller litt derover
indenfor den inderste skakt.

Faldet (mot nord eller NNV) er nokså flatt, lokalt op til
450 og ned til ca. 200 eller 25° og maltes gjennemsnitlig, ved
no. I ca. 35°, ved no. II ca. 28° og ved no. III ca. 30°.

Malmens horizontale bredde tiltar nogenlunde jevnt fra
stollmundingen frem til skakt no. III og noget forbi no. III.

I det yderste parti, nær indenfor stollmundingen, hvor der
også er liten h5ide - altså også litet malmvolum - å utta over
stollens niveaul synes malm-bredden å være såvidt liten, at dette
parti settes ut av betragtning.

Der meddeles horizontal bredde, i dagen ved

synk no. I. 30 m. (fald ca. 35°)
It tt 53 m. (fald ca. 28°)
11 14 55 m. (fald ca. 30°)

Herom er dog å bemerke, at der specielt ved no. II og no.
III er glimmerskifer av nogen meters tykkelse inde i malmen, og
disse lag av glimmerskifer er medregnet i de ovenfor nevnte tall.

Höide gjennemsnitlig på 12 - 15 m. over pallens niveau, og
i en lengde av mindst 75 m. indenfor skakt no. III.

Der er ved Nedre Kleven planlagt 3 paller, med ca. 25 m.
(eller 23 m's höideforskjel mellem I og II og mellem II og III.

Endel av hengeveggen, over disse planlagte paller er minert
bort.

a• En beregning av den tidligere bestyrer (ing. Dahl?) går ut
på, at man ved Nedre Kleven skulde kunne ta ut i 1.350.000 tons
råmalm. Jeg har enkelte bemerkninger å gjöre ved denne beregning,
idet der efter mitt skjön for enkelte posters vedkommende er reg-
net litt for lavt, men for andre postere vedkommende noget for
h5it, så jeg mener at tallet 1 1/3 mill. tons bör reduceres
noget, men ikke i særdeles vesentlig grad. Jeg har ikke fundet

det påkrevet å foreta en aldeles detaljert beregning, som vilde
kreve meget betydelig tid, men jeg skal indskrænke mig til föl-
gende oversigtskalkyle:
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Lengde indenforskakt no. II. 	 180 m.

Midlere effektivbredde (fraregnetstörre lag av
indleietglimmerskifer	 40 m.
Midlere avsynkningi dybde 	 30 m.
idet dybden på enkelte steder,hvor malmen hever sig som en
rygg, blir adskilligstörre,menpå andre steder noget minåre,

gjör 180 x 40 x 30 = 216.000m3.

Lengde utenfor skakt no. II og frem til litt forbi
skakt no. I. 	 140m.
Midlere effektivbredde 	 30 m.
Midlere höide 	 25 m.

gjör 140 x 30 x 25 = 105.000m3.

A og B i sum = 320.000m3, ved 3 lav råmalm pr.m3 = 960.000 t.

Her er flere poster regnet meget forsiktig,så man godt
kan avrunde opad til 1 mill. tons, = 250.000 tons konsentrat,
eller 50.000 tons koncentrati 5 år,

Det er vanskeligpå forhånd å bestemmehvor dypt man rasjo-
nelt bbr gå ved dagbruddene,uten at bortmineringenav hengeveg-
gen kommer til å spille en bkonomiskfor stor rolle.

En instruktivparalel er fölgende:

Bergvikneshar hittil ved dagbruksskiftproducert4/5
(ellerminst 4/5) av 144.000tons koncentrat,lik ca. 115.000 ton
koncentrat.Og fremdeleskan man her ved dagbruddutvinde en hel
del, så man ialt ved Dergviknes:Atte kunne regne ca. 150.000
tons koncentrat.-Nedre Kleven hadae lengere og brederemalm end
Bergviknes,og må fölgeligkunne presteremeget mere.

Den nvenfor omtalte tialigereberegning (ved ing. Dahl?)
gir for Nedre Kleven.

Kvantitet råmalm over stollensniveau:

Ved dagbrudd 	 1.350.000tons
Mellem dagbrudd og stoll 	 1.538.000 "

Sum 2.888.000tons.

Regner man 1 mill. råmalm ved dagbrudd, skulde man altså
få 1.8 mill. tons mellem dagbruddenesbund og stollen.Men fra
det siste tall må fraregnesen hel del til pillarer eller berg-
fester, tak o.s.v. Og for de förste år er det kun den råmalm,
som kan uttas i dagbrudd, som er av interesse.

Ovre Kleven.

Beliggenhetlitt h5iere op i lien enn Nedre Kleven, aog
ikke direkte i strbketsfortsettelse.Stollmundingeni hbide 247
m. over havet, og loffen av malmryggen (350 m lengeremot ONO) i
höide 350 m.

Der blev her (i 1913) anlagt taugbanefra et punkt nær
under den nuværende stollmunaingnea til separasjonsverket.

Taugbanenslengde kan jeg ikke opgi aldeles nbiaktig,men
efter et detaljkartmåles lengden (horizontalt)til 1,5 a 1,6
kilom.(i hvert fald en del under 2 km.), taugbanenhar et enkelt
meget stort spend, på lengde 800 m. eller tall omtrentav denne
stbrrelse.
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Der har her været en mindre drift, så 1/5 eller tall om-
trent av denne störrelseav den samledeproduksjon (144.000tons
koncentrat),altså 25.000 a 30.000 tons koncentrat,er tat fra
Nedre Kleven. Vea denne ældra drift hadde man en meget komplicert
fordring,med indlastningpr. hånd i vogn og derefter bremsebane
fra det övre bruda tilmed bremsebanei to trin - ned til taugba-
nestationen.

Senere (1919-21)drev man stoll og to skakter, som altså
ikke kom den ældre drift tilgode. Desuten blev der minert bort
en hel del gråberg fra det hengende ("overburden")

Stoll-længde450 m. (ellernogen få meter mere eller
mindre).

Der er drevet ned to skakterfor den fremtidigefordring
(beggegjennemslåttmed stollen).

Avstand fra Dybde (ned til stollen)
stollmunding

No. I ca. 125 m ca. 48 m.
No. II ca. 240 m ca. 70 m.

Malmleiethar et regelmessigströk (ca, VSV - ONO) og
nogenlunderegelmessigfald mot nord (NNV),og faldet måltes i
middel til ca. 35°.

Malmens horizontalebredde måltes :
Ved synk no. II 	 52 m, men heri et særskiltlag av

glimmerskifer,målt av mig til mægtighet 5 m. og på et av verkets
grube-profileropgit til horizontalbredde 10 m: altså effektiv
horizontalbredde av råmalmen 42 m:

Mellem synk no. I og no. II, horizontalbredde 24 m (heri
et lag av glimmerskiferog mægtighet 1 m eller litt derover)t

Ved synk no. I, horizontalbredde 16 m.

Råmalmen har en stor utvidelseved synk no. II og videre
östover i en lengde av ca. 70 m. hvoreftermalmen begynner at
smalne litt av, men fortsætterfremdeles i en lengde av mere enn
50 m. Malmen danner her en særskilt liten åsrygg, som blir meget
billig å minere bort, over niveau med 5verstepal,

Malmforrådeti dagbruddnermest ovenfor og nedenfor øynk
no. II er i den ved verket foreliggendeopgave (av ing. Dahl ?)
beregnet til å utgjöre, regnet 70 m innenfor (5st for) og 25 m
utenfor (vest for) synk no. II, talt m3 - 258.000 tons

(heri det særskiltelag av glimmerskiferikke medregnet),
Denne beregninger efter min egen kontrol meget forsiktig,tilmed
kanske vel forsiktig.

Hertil kommer nærmest omkring synk no. II i dagbrudd
37.000 m3 - 111.0000.tons.

Ved dagbruddsdriftved Ovre Kleven kan man såledesutta
minat 350.000 tons råmaln.

Sum av råmalm ved dagbruddsdriftved Nedre og Ovre Kleven,

Nedre Kleven omkring 1 mill. tons
Ovre Kleven omkring 1/3 " "

Sum 1 1/3 mill. tons.
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Disse overslaganser jeg som forsiktige.

Ved å gjöre dagbruddeneennu litt dypere enn ovenfor forut-
satt, vilde kvantum råmalm selvfålgeligforåkes.

Men da man for en 5 - Ars drift på ialt 1 mill. tons r&malm
har mere enn tilstrækkeligforråd å ta av kan man for disse 5 år
indskrenkesig til noget mindre dyp av dagbruddeneenn ovenfor
forutsatt,og derved opnå nogen prisbilligheti mineringen,idet
man slippermed å skyte ut så meget gråberg av hængveggen.

Program.

Man bår begyndemed å koncentreredriften ved Nedre Kleven,
hvor man har tre paller, hver med sin skakt.

Så kan man senere opta Ovre Kleven, specieltpartiet om-
kring övre skakt (no. II), hvor brytningervil bli meget billig.
Der klages over, at man her om vinteren (ved överstepal ved
Ovre Kleven i håide omkring 350 m over havet) lider en del av
snefald,så aet vel vilde være det naturligeå innskrenkedriften
her til kun 7 a 8 måneder om året.

Man må ialt ha flere paller i drift, idet man undertideni
en pal må stansemineringenpå selve malmen en stund, for i nogen
dage eller uker på rad å skyte bort indlagretglimmerskifereller
noget av hængeveggen.

Skakternetjener bl.a, som silo for råmalmen.Skakternes
samlede vertikaledyp er 45, 68, 93 48, 70 - 324 m, hvilket ved
effetiv tversnitt8 m3 gir ca. 2600 m3.

1 m3 lösbrudtråmalm settes til 1.6 ton. Står alle skakter
fulde av malm, skulde de indeholdeca. 4000 tons råmalm, svarende
til en ukes proauktion.Og står de halvfulde,vilde de inneholde
nok til 3 aages drift.

Klimatiske forhold.

Om vinteren er aet kun rent unatagelsesvisså koldt som
15 - 200, og kun forholdsvissjeldenunder 10°.

Både i separasjonsverketog i sligmagasinetanlagdes oprin-
delig centralopvarmning,som dog viste sig overflödigog derfor i
de senere år aldrig benyttedes.

Angående:
driftsutgifternepr, ton koncentratunder de to tidligeredrifts-
perioder (1913-14og 1917-1920),
kraftstasjonenog den disponiblekraftmængde,separasjonsverket
og sligmagasinet,
den nödvendigekapital for driftensgjenoptagelse,

henvises til den av major S. Smith avgivne beretning.

Konklusjon.

Ved Nedre Kleven og Ovre Kleven kan man ved dagbruddskift
forutsettetilstrekkeligkvantitetråmalm for i fem år å produ-
oere 50.000 tons om året.

Råmalmen er fattig så der hittil har medgått ca. 4 tona
råmalmpr. ton koncentrat,mens man ved Syd-Varangerkun regnet
oa. 2i ton (og ved Dunderlandnoget lignende).
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Men til gjengjeldhar man ved Bogen fölgende tekniskefordele:

Ved Nedre Kleven og Ovre Kleven har man allerede omlagt
stoll og skakt for de planlagtedagbrudd,og en hel del av luengen
("overburden")er alleredemineret bort; fordringen (indlastnin-
gen av det utminertegods) i vogn vil såledesbli billig;man har
nokså kort transportfra gruberne til separasjonsverket,belig.
gende like ved lastebrygge(ved Nedre Kleven ca. 2 km. jernbane;
ved Ovre Kleven ikke fullt 2 km. lang taugbane):råmalmen levert
ved separasjonsverketblir således forholdsvisbillig, og de sam-
lede transportutgifterblir ved Bogen vistnok lavere end ved Syd-
varanger og Dunderland;ved Bogen har man tilstrekkeligstor til-
gang på kraft (vannkraft),hvad spesielter av stor betydningfor
knusningenved separasjonsverket(til paralel: Syd-Varangerar-
beider hittil med kull-kraft).

Man må ikke ved Bogen feste sig utelukkendeved den store
ulempe, at man behbver så meget som 4 tons råmalm pr. ton kon-
centrat,men man kan også fremholdede flere tekniskefordele
sammenlignetmed Syd-Varangerog Dunderland.

Og ifölgeden foreliggendekontrakt - eller utkast til kon-
trakt - vil man ikke behbve nogen utgift for salget av produktet.

Hertil kommer, at dersom arbeiderneblir direkte interes-
serte i driften, så vil arbeidsintensitetenog arbeidsinteressen
utvilsomtbli bket.

Og arbeidernevil kunne bo på stedet,være knyttet til de
allerede eksisterendehjem.

Fra nasjonalbkonomiskstandpunktanser jeg det som beret-
tiget, at staten statterdriftensgjenoptagelseved det kapital-

• bidrag som er foreslått.

Ovenståendeberetningblev nmsten i sin helhet utarbeidet
under et fem-dagesophold ved Bogen (13-17juni 1929) og avslut-
tet i Harstad, 21. juni 1929.

JOHAN H. L. VOGT (Sign.)

Professor.

p.t. Harstad, 21 juni 1929.
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Hr. ordfbrereni Evenes.

Jeg har mottntt Deres skrivelseav 10 ds. Efter
innholdetav de Stortingsvedtak,som er gjort angåendenbds-
arbeidsmidlerer departementetsåvidt skjönnesavskåret fra
å stillemidlerne til rådighetpå annen måte Ann sem lån,
enten til Evenes kommune eller direkte til det selskapeller
lag, som arbeidernedanner for å sette igang drift.

Nu er Evenes kommunes stillingallerede i forveien
så anstrengt,at det må ansees tvilsomt,cm kommunenvil være
istand til å dekke lånet, om det skulde rbine på. Forsåvidt
er her en felles resiko både for kommunen og for staten.Med
en skattetabell,som reduserer60 % (tabellXI) var kommunen
ved ligningeni vinter kommet op i en skatteprocentpå 22.
Ved omligningenskulde procenten3efter hvad der underhånden
er mig meddelt såvidt erindresga ned til 19. Der er da ikke
mange muligheter for å bke kommunensgjeld, og dette må jeg
naturligvisved sakens ekspedisjoni tilfellegjbre departemen-
tet opnarkeompå Jeg vil imidlertidikke frarade,at kommunen
og stAttn tar resikoenved dette lån. Jeg er nemlig enig i den
betraktning,som hr. ordfbrerentil mig har fremholdt,nemlig
at det er usandsynlig,når det kommer til stykketat eieren
av Ofotens malmfeltmed samtligeanlegg vil opgi det hele for
et helbp av ialt et par hundrede tusen kroner. Hertil kommer,
nt selvom den nuværende eier vilde gjbre det, skulde der dog
være ehanee for, nt der i tilfelleav tvangsauksjonvil melde
sig liehhaheretil feltet og anleggene,når man erindrer,hvilke
summer,der undertidener blitt betalt for bergverksrettigheter
uten grunnstykkeeller bygningerog anlegg til igangsettelseav
drift. Dersom professorVogts rapport er så glimrende,som det
er blitt mig meddelt, må man styrkes i denne antagelse.Jeg an-
tar, at det bbr betinges,at lånet av sikkerhstsfondettilbake-
betales med nogen tusen kroner årlig mindst kr. 5000.-men om
mulig kr. 10.000.-.Det kan ikke antas, at dette vil gjbre nogen
vesentligskår i Arbeidernesinntekter,dersom driftsresultatet
i det heletattkommer til å svare nogenlundetil ferventningene.
Likeledesmå der innbetalesårlig renter til sikkerhetsfondet,
mens nbdslånetefter departemnetetsskrivelsesåvidt skjönnes
ikke skal hegynde å trekkerenter fbr efter 1. januar 1935.
Innen den tid vil da ialfallen större del FIVsikkerhetsfondet
være betalt tilbake,og kommunensog statens sikkerhetfor nöde-
lånet tilsvarendevære bket.

Hvis forholdenei vårt land ng ute i verden i frem-
tiden vedblir å gi rum for industrielvirksomhet,må man kunne
håpe på, at konjunktureneefterhåndenvil hedre sig og kunne
regne med en stigningav jernprisene,idet behovet i utvikling-
ens medfbr vil bkes.

Det må innrammes,at disse betraktningernaturligvis
er cptimistiske,men det må jo alltid så være, når det gjelder
å få noget i gang. Blir der en tilbakeskridendeistedetfcren
fremadskridendeutvikling,vil de forhåpninger,som nu med ret-
te må kunne næres, slå feil, og i siste instRnsblir det da
s,taten,som må ta tapet i den utstrekningkommunen ikke makter
det. Selvom man hbr være forberedtpå enhver mulighet,bbr man
deg tror jeR ved denne anledninghåpe det beste, cg det vedtak
som herredsstyretgjbr, 1år da, Entar jeg, ha fblgendeordlyd:
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" Herredsstyreter villig til å motta som lån

direkte til kommunen et belöp stort kr. 100.000.-av statens

nbdsarbeidsmidlerpå de i departementetsskrivelseav nevnte

vilkår og under forutsetningav, at eieren av Ofotensmalm-

felt samtykkeri, at malmfeltetmed alle anlegg og alt löst

og fastj som kan pantsettes,blir stillet til rådighetfor

dette lan ved tinglystpantedokument.Herredsstyretgår også

med på, at saken, om det finnes mere hensiktsmessig,ordnes

på den måte, at belöpet stilles til rådighetdirekte for det

lag eller det solskap,som arbeidernedanner for å overta

driften,mot at der også da blir stillet sikkerhetfor lånet

på samme måte. Kommunen stillor sig i sisto tilfelle som

garantistfor lånet,mot at den pantsikkorhot,som staten

får, også skal komme kommunen tilgodo,og noget ansvar opstår

for kommunen i henhold til garantien.

Det overlatestil.Tormannskapetå treffe nærmere

avtale med departementetog arbeiderneslag eller aktiesel-

skap angående on ordning i henhold til dette vedtak og inn-

holdet av pantedokumentetsordlyd".

Når ot slikt vedtak i tilfelleer gjort, må det

da til Justisdepartementettil approbasjon.Fbrst burde

imidlertidda om mulig arbeiderneslag være dannet og ved-

tekter være vedtatt for laget.

Gjennemslagav dette brev er sendt BergmetallA/S,

dr. AndersenAars.

B:o d b, 12 juli 1929.

•••

••

•
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Evenes
16 16 15de juli 29.

95.

Skrivelseav 5te juli d.E. fra det Kongelige
Departementfor Scsiale saker hvori meddeles at Departementet
er villig mot Evenes kommunes garanti at stille til rådighet
kr. 100.000.-som lån av nödsarbeidsmidiertil igangsettelse
nv-driftved Ofotens MalmfKlt.

Der fremkom 3 forslag:

Evenes kommune stiller sig som låntaker for kr. 100.000.-.
Dette fik 7 stemmer.9 voterte imot.

Evenes kommune garantererfor kr. 100.000.-til igangset-
telseskapitalfor arbeidernesaksieselskapmot at staten
skaffer sig prioritetnest efter kr. 30.000.- i Ofotens
Malmfålt og A/S Bogens eiendommemed alle anlegg og altlöst
qg fast ved tinglystpantedokument.

Dette forslagblev vedtattmed 9 stemmer.7
votertemot.

Tillegg ti; forslag 2 :

Garantien gives på fölgendevilkår:

Evenes kommune stiller sig som garentist for
kr. 100.000.-,et hundredetusenkroner av statensnöds-

, arbeidsmidlertil igangsettelseskapitalfor arbeidernes

aktieselskapi Bogen til drift ved OfotensMalmfilts
gruber under den forutsetningat staten skaffer sig pante-
rett til OfotensL:almfk;ltog A/S Bogens eiendommemed Rlle
anlegg og alt löst og fast son kan pantsettesnest efter
kr. 80.000.- til sikkerhetsfondetog skal denne pantesikker-
het son staten for, komne kommunen tilgode, itilfeldeansvar.

Det overlates til Staten at treffe nermere avtale
ned CfotensEalmfålt om pantedokumentetsordlyd. Nogen kapital
må dog ikke stilles til disposisjonför arbeidernesselskap er
dannet og dets vedtekter,forpaktningskontraktog selgskontrakt
er godkjendtav Sosialdepartementet.

Vedtatt ned 9 stemmermot 7 stemmer.

Evenes kommune kan fcrtiden ikke inngå som mellemled for
anskaffelseav igangsetningskapitalved CfotensMalndalt
hverkenved lån eller garanti,da et eventueltansvar i
fremtidonvil overstigekommunensevner.

( Cver forslng3blev ikke voteret )
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Evenes 31te juli 29.

16 16

io6

Fornyetbehandlingav sak nr. 95 d.a.

Evenes kommunes garantivedtakfor kr. 100.000.-av statens
nödsarbeidsmidlertil igangsettelseskapitalfor arbeiderselskapet

i Bogen til drift av Ofotens

Garantivedtak2 ved behandling15/7 29 vedtat pånyt

med 9 mot 7 stemmer.

For garantivedtaketstemte:

Jens Johnsen,Joh. M. Larsen, A. Danielsen,Oskar

Jensen, Ole Ose, Mikal Kleven, Jens Pedersen,Joh. A. Nilsen

og Hans Tofte.

Fölgende voterte imot:

P. L. Ingebrigtsen,Einar Winnem, Johan Mikalsen,
Jens Osmark, John Ravn, Villas Ravn og Trygve Hovde.

Sak 107.

RepresentantenP. L. Ingebrigtsenfremsatteforslag

om at mindretalletindbringergarantisakenfor Kongen til nermere

avgjörelseav dens lovlighet.

Som opmand valgte mindretalletenstemmigP. L. Inge-

brigtsen.

Enstemmigvedtak:

I medhold av lov om kommunestyretpå landet dens

pag. 17 og 48 blir garantisakenat foreleggeKongen til av-

gjörelse.

Sak nr. 108.

Tillagsforslagtil garantivedtaket:

Fbr nogen kapital stilles til disposisjonfor arbeider-

selskapetmå dets vedtekter forpaktnings-og salgskontraktgod-

kjennes av formannskapetog Sosialdepartementet.

Vedtatt med 9 mot 6 stemmer.

•••
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Bilag /X

AVSKRIF T.

Evenes formannskap.

I formannskapetsmöte 17/8-29.

Arbeiderselskapetsvedtekter avstem. godkj
endt.

Forpaktningskontraktenenstem. godkjendti
det man går

ut fra at Sosialdep.kontrollererat anleggenetil en-

hver tid holdes assureret.Cfr. pg. 5.

Salgskontraktengodkjennesmed flilgendebemerkninger:

Man forutsetterat pg. 2 bringes i overensstem-

melse med forpakningskontraktenspg. 2 således at begge

gjelder 5 år fra underskriftensdato.

Under pg. 4 og 5:

Man forstårog forutsetterat som de 2 förste driftsår

regnes 1929 og 1930 således at förste reguleringblir

innen 30 september1930 for kalenderåret1931.

Under pg. 6 :

A/S bbr ha anledning,om önskes,å være representeret

ved prövetagningeri lossehavnsamt få sig tildelt sin

andol av prbven.

Under 8:

Dog skal mereutgifterforvoldtved lagringutover siloens

normale kapasitetbæres av Beersond.A/S 0. M. D. skal ha

medtestemmenderett i valget av skilleanalytiker.

Tofte

(sign)

w•
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Oversettelseav skrivelsetil:
w

Oslo 30. oktober 1930.

Herrer Beer, Sondheimer& Co.,

Frankfurt a: Main,

Under henvisningtil Deres skrivelseav 30teseptembersamt videre til den igår på Bergmetalskontormellem Deres herr L. Wreschner og vort styre, representertved herr major Smith og Dr. Andersen Aars, i nervær av herrProfessorVogt, trufne avtale,bekrefter vi denne som fblger:

I) Bestemmelsernei kontraktenspar. 4 og par. 5 angåendeprisen og en eventuel senere reguleringav denne forandresderhent at den idag gjeldendepris: sh. II/-, basis 65,skala 6 d, blir beståendeuforandretunder hele kontrakts-tiden respektivetil 31te august 1934.

Ydderligereekstraomkostningerfor lagringog senere fob-levering av de sligmengder,som hittil er blitt lagretutenfor siloen,og som videre må lagres utenfor denne,(par. 8 i kontrakten),skal ikke bæres av Beer, Sondheimer& Co.-

Skulde det lykkes Beer, Sondheimer& Co. for speciellebiemed å finde avsetning for hbiprocentingconcentratmed over 68% jern forhbies skslaenutover 68 % for så-danne leveringertil 9 d. Exempelvisblir såledesprisenfor concentratmed 69 1/2 % jern: 13 shilling7 1/2 d.

Med undtagelseav de ovenfor nevnte forandringerlbper kontraktenuforandretvidere.

For orden skyld imbteservi Deres ærede bekreftelsepå mottagelsenav nærværendeSkrivelse.

A.S. OfotensMalmfeltersDrift

(sign)Dr. L. Andersen Aars.

Denne skrivelsebelv erkjendtmpttatt fra herrer Beer,Sondheimer& Co: den 18de november 1930.
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Bilag XI

BERETNING

GITL

A/S OF•TENSMALMFELTERSDRIFT

lsto driftsår.

FREMLAGTPi GENERALFORSAMLINGENDEN 2. MAI 1 1.

Vårt solskapsvirksomhet,fra de fbrste

nrbeidermed utbedringnv kalanlegget,fullföringav jern-

banelinjen,nverhalingav maskiner rg motnrer c.s.v.,blev

igangsettdon 16de september1929 og til utgangen nv samme

året, vil vÆre kjent fra de oplysningerscm blev gitt på

aksjonærmbtetsisste sommer.

Disse igangsetningsarbeiderblev fortsatt

fra årsskiftetog utover sisste vinter, eg selvom istand-

setningen,særlig av enkelte av nnleggetsmaskinelledeler,

skaffermere arbeide enn nprindeligaV major Smith i hans

ovnrslag,npgjortvinteren 1928/29 fe
rutsatt,visste nver-

slagene sig dog stort sett å holde stikk.

Anleggenekunne derfor i sin helhet prbve-

kjbres i mars 1930 og det fbrste 1000 tonns consentrathlev

i henhold til kontraktenmed Beer, Sondheimer& Co. ferdig-

produsert,lagret i sileen rg mot lagerbevisoverleverttil

herr lensmannE. Winnem, som firmaetsrepresentant,og den

omforenedeakontobetnlingherfor erlagt den 27de mars 1930.

Værhindringerog de selvfblgeligebarnesyk-

dnnmer gjorde imidlertidat der fbrst i mai 1930 kom nere

fart i produksjonen,ng det blev derfor efterhvertnrkså

knapt om driftsmidlerfor vårt selskap.

Ved fortsatt imbtekommenhetRV Socialdeparte-

mentet ng med panthavernesbilligelsefikk vi derfor anledning

til å opta et yderligerekortsiktiglån kr. 20.000.-,idet det

offentligeogså for dette belbp fikk prioriteti de samlede an-

legg - altså med prioritetherfor nest efter kr. 80.000,-til

sikkerhetsfondetog kr. 100,000.-for det fbrste hrs Social-

departementetoptatte lån.

På ovennevntekortsiktigelån, der vesentlig

var forUtsatttilbakebetaltved de efterhvertved skihningene

frigjortetilgodehavender,har vi, da som kjent i årets lbp

kun en eneste llten last consentrater skibet, ikke rukket å

tilhakebetalemere enn nre nver kr. 4.000.- (nbiaktig:4.280.83)

Med ordningenav de tidligeremeget uryddige

og lite oversiktligeforholdevedrbrendede på anleggene i

Ofoten hvilendemangehåndeheftelser
,såvelsommed tinglys-

ningen RV de nye som sikkerthetfor våre lån stilledeobli-

gasjoner,og endeligmed tinglysningenav vårt selskapskon-

traktervedrbrendeleieforholdeteg salget og produksjrnen,

henholdsvismed A/B OfctensMalmfalt, Steckholmog Reer,

Sondheimer& Cr., Frankfurta.M., har vi på Rlle hold mot-

tatt den velvilligsteassistanse,særlig dog fra hbieste-

, retsadvekatC. Borchsenius,som med Rldri sviktendeuegenytte


og interessenu har brhgt disse forlioldi en frr oss betryg-

gende orden.
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Avsetningsforholdenefor jernmalmpå det europeiske
market visste utover våren 1930 de förste tegn til det senere
inn-tråttefullstendigesammenbrudd,men så sent som i mai 1.930
til juni samme år, syntes der ennu ikke å være grund ti„floen
særliguro, og det la nær å anta, at efterat de fbrste 1000 tonns,
der snm anfbrt var blitt avlevert den 27de mars, skulde det
ligge i såvel vår som kjöpernes interesseå öke produksjonen
mest mulig, særlig også ved å få det nye lastearrangementpraktisk
prävet en förste skibning.Hertil kom, at slighusetsom bekjent
kun har en kapasitetpå ca. 9.000 tonns, og vedenlagring av sligen
utenfor dette måtte visse vanskeligheterhenholdsvisekstraomkost-
ninger ved skibningenforutsees.

Efter samrådmed Beer, Sondheimer& Co., henvendte
derfor styret sig til A/S SYDVARANGER,rep. herr direktörBEHRENS,
med forespörselom og i hvilken utstrekningdette selskapkunne
tenkes selv å overta eller å assisteremed at et annet firma over-
tok Beer, Sondheimer& Co.s kontraktmessigerettigheterog for-
pliktelseroverfor oss, idet det måtte antas at et sånt firma
måtte kunne utta og avleverevårt lager og fremtidigeproduksjon,
der m.h.t. kvalitetensvarer til malmen fra Kirkenes, på sine
löpende kontraktermed tyske eller engelske jernverk.

Disse forhandlingerresulterteved interessert
imbtekommenhetfra A/S SYDVARANGER'sside i, at der blev fore-
lagt Beer, Sondheimer& Co. et binnende tilbud,hvorefterdet-
te firma fikk anledning til mot en godtgjbrelseav en shilling
pr. tonn å selge såvel sitt lager i Begen som den produksjon
det forövrigunder kontraktstidenmåtte få fra oss, idet et
som kjbper nevnt selskap,et försteklassestysk firma, samtidig
overtokBeer, Sondheimer& Co.s forpliktelseroverfor akonto-
betalingenemot lagerbevisetc.

Tilbudet blev imidlertidved fristensutlbp den
lste juni 1930 av herrer Beer, Sondheimer& Co. avvist, idet
der til dette var knyttet visse betingelserangående en for-
kjbpsrett til anleggene som firmaet ikke fant akseptable.

Efterat siloen på forsommerenvar blitt fyllt.
måtte sligen lagres utenfor denne under sligbroenpå bstre
side. Det var vistnck å anta, at man på denne plass ville
kunne lagre yderligereca. 30.000 tonns,men ved denne ufor-
utsette fortsattelagring,blev vi, som hadde regnet på ved
skibningeneå få inn det pristilleggoverfor den foretatte
akontobetalingav shilling II, på basis av et jerninnholdav
65% i sligen, i noen grad stadig vanskeligerestillet.Våre
driftsanalyservisste til stadighetet jerninnholdi det av-
leverte consentrat:jern ca 67%, og vi hadde derfor ca. sh.
1 pr. tonn tilgode, som idag fremdelesligbundet.

I julimåned blev ånleggeneog driften besiktiget
av herrer Beer, Sondheimer& Co.s opsendte grubeingenibr.

I den av ham utarbeidederapportanfdres bl.a.:

"De rynlige og for avbygning forberedtemalmmeng-
der på ca. 1.,500.G00tonns tillater derfor,uten at videre
op-faringsarbeiderefter ny malm drives, at driften i seks
år baseres alene på dette idag forhåndenværendemalmforråd.

Ved opfaringenav de sannsynligevidere malm-
• forråd,vil en yderligere10 års driftsikkerhetvære sikret.

Malmleiene er så utstrakte og forövrigved sin
store regelmessighetså kjennelige,at man med bestemthet
kan regne på en lang drift fremover.



- 43 -

Fer fremstillingenav 50/60.000tnnns pr. år, vil
omtrentvære nödvendig:

Til opberedningen 50 mann
" brytningen 	 175 it

" transporten 

verksteder,
kraftanlegget	 25 " 


250 mann

Hertil kommnr minst 50 mann for nye opbygninger
og undersökelsesarbeiderinnen hele feltet.Man kommer saledes
til det resultat,at man med en arbeidsstokkpå 300 mann, hvor-
til kommer det nödvendigepersonale for forvaltningog opsyn,
kan drive anlegget."

Overfer denne tyske fagmann,og vel å merke hans
på grundlagav selvstudiumopsatte beregningerog forutsig-
elser, står våre nedenfor angivne tallmessigeresultatersom
vel ingen nærmere kommentartrenger.

I de 12 måneder 1/4 1930 - 31/3 1931 er der av
175.615 tonn råmalm produsert 39.646 tonn slig, hvilket gir
4,43tonn råmalm pr. tnnn slig.

Sligens totalkestendehar i dette tidsrumvært
kr. 10,86 pr. tonn eller når hensyn tas til det ydede gratis-
arbeide kr. 11,10. Sliggens kostende i februar iar - var beste
måned hittil - var kr. 8.78.

De samlede omkostningerhar vært:

Arbeidslönn 	 kr. 238,607.03eller 55,5%) 58%




Opsyn 	 " 10,928.28 " 2, % )




Materialer 	 tt 140,477.94 it 32, %




GENERALIA:





Funksjonærlönninger	 ff 19,761.17n 4,6%—




Kontorutg.(incl.opv.) " 5,263.46 " 1,2%




Vedlikeholdav bygninger 
 " 2,697.02 11 0,6% 9-4%
Skatter eg avgifter 	 ft 7,402.96" 1,7%




Reiser og representasjon. " 1,280.43 " 0,3%




Renter 	 ,, 4,311.00 I, 1 %




kr. 430,729.29eller 100 %

Hertil er å bemerke, at de tre förstemåneder var
produksjonenmeget liten henholdsvis1272, 1464 og 2252 tonn
slig, med en produksjonsprisav henholdsviskr. 14,20 ,15,83
og 112.97pr. tonn og malmen var dårlig. I mai f.eks. behdvdes
hele 6,74 tenn råmalm pr. tonn silgg.
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Den gjennemsnitligearbeidsstyrkei samme tidsrum

har vært 154,5mann. For tiden er beskjeftiget:

1 Driftsleder.
2 Kontorfunksjonærer.
1 Materialforvalter.
1 Verksmester.
1 Elektrikerformann.
1 Stiger.

170 arbeidere

Sum 177 hoder

På denne måte har det vært mulig å bringe produk-

sjonsomkostningenefor en tonn consentratunder normal drift

d.v.s. når de 3 fbrstemåneder settesut av betraktning,ned

til vel kr. 10 pr. tonn altså omtrent således som major Smith

sin rapportav 15de desember 1928 håpet og trodde.

I siste driftsperiode1917-21 lå disse oVer kr. 30.-.

Når vi med det fbrste får Bergvik grube i drift

og forhåpentligkan skaffe separasjonsverkethelt tilstrekkelig

tilgang på råmalm,vil produksjonsprisenpå consentratetuveg-

erlig synke.

Efter paragraf 5 i vår kontraktmed Beer, Sondheimer

& Co. Skal en reguleringav den pris firmaetbetaler oss for

produksjonenhvert år innen 30te septemberfor det fblgendeka-

lenderår reguleresoverensstemmendemed marketsprisenpå con-

sentratav lignendegodhet og beskaffenhet,f.eks. fra A/S Syd-

varanger, idet det, hvis denne marketsprisskulde synke mere

enn 6 d. under den daværendepris (sh. II, basis 65% Fe, skala

6 d. pr. 1000 kg. fob Bogen), står vårt selskap fritt å innstil-

le produksjonenog anse kontraktensom hevet fra utgangen av året.

Det var derfor med bange anelser styret i denne

anledningmbttes til en konferansei Oslo med herrer Beer,

Sondheimer& Co.s representantden 29de oktober 1930.

Forhandlingenebrakte imidlertidst, ihvertfall

for tiden for oss overmåtegunstige resultat,at den nuvaTende

ovenfornovnte kontraktsprisblev avtalt som gjeldende for den

hele resterendekontraktstid,altså inntil 31te august 1934, idet

vi for å opnå dette måtte gå med på å avstå fra senere av firmaet

å få godtgjortde ekstraomkostningersom pålbperved en lagring

og senere fob. leveringav de malmmengder,som nu lagres utenfor

slighuset.

For de i inneværendeår 1931 hittil avleverteca.

12,000 tons er derfor således akontobetalingenerlagt som fbr

med sh. II/- pr tonn.

Vanskelighetenemed hensyn til lagringsplassfor

sligen,var dop hermed ikke ryddet av veien, og under fornyet

konferanse i Frankfurta. M. i begynnelsenav desember 1930

lykkedes det å få Bcer, Sondheimer& Co. Til forsöksvisa fore-

ta en enkelt liton skibningmed S/S "Nina",der i mitten av

samme måned hentet ca. 2000 tonns consentrat.Malmen blev av

firmaet, som for tiden usalgbar,dog kun innlagretpå en ny

lagerplassved Rhinen.
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For oss ga denne skibningdog den forönskedeanled-
ning til å pröve vårt hele lastearrangement,som også viste sig

å funksjonereover forventninggo¢tk. ki tör derefter for båter


på maksimal 3000 tonns garantereehiStfiing av 8otonns pr. time.

Under nevnte konferanseuttalte Beer, Sondheimer
Co.- hvilket firma efterhvertvar betenkt på å likvidere sin for-

retningsvirksomhet- önsket am en omreguleringav kontraktsfor-

holdet, henholdsvisom en innskrenkningav produksjonen.

Da en sådan innskrenkningLmidlertidikke er gjen-

nemförlig for vårt selskap,utenat dette ökonomiskbryter sammen,

synes det av firmaetbebudede besbk i Oslo forlöbigå være stil-

let i bero.

Under henvisningtil ovenståendekan vi angående

utsiktene fer vårt selskapsvirksamheti inneværendeår 1931

derfor kun si, at sålengeden samme ubryteligeenergi og samhold

parret med en viss resignasjonmed hensyn til fortjenestmulig-

hetene av alle uten undtagelseogså bevares,bbr vi ha begrundet

håp om - selvom også inneværendeårs produksjonskuldemåtte gå

på lager - å ride stormen fra denne verdensdepresjonav, for der-

efter i 1932 å kunne hbste frukteneav vårt alles felles arbeide.

Vi bringer herved vårt takk til hver enkelt mann

innenforeller utenfor aksjonæreneskrets, som hittil har hjulpet

oss i våre bestrebelser.En sarskiltanerkjennelsefortjener

firmaetBeer, Sondheimer& Co. for sitt storslåttefremsyn,ved
å gi oss anledningtil å drive anleggene,1:){ved den måte hvorpå

det 1 en visselig likeså ualmindeligsom uparegnetnedgangsperiode

inntil denne dag har respektertsine engang inngåtteavtaler.

Bogen i Ofoten, april 1931.
Oslo,

styret for

A/S OFOTENSMALMFELTERSDRIFT

Dr. L. Andersen Aars S. Smith,


styrets formann. driftsleder.

Johs. Ber ersen.	 Hans Tofte. J er Nilsen.


Kristian H. Lenvik.

	 —-- r —

1, Ncr,--C, (7
E. Michaelsen.

4
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A/S OFOTENS MALMFELTERS DRIFT - BOGE N.

Debet. GENERAL - BALANSE pr. 30 april 1931.

Bilag XII.

Kredit.

Forr.mnd. Denne mnd. Tilsammen. Forr.mnd. Denne mnd. Tilsammen.

An. Porberedendearbeider for




Pr Aktiekapitalen 	 2.000.00 2.000.00

igangsettelseav drift....178.312.19




178.312.19






Pantelåni




" Material - Konto 
 57.869,77 6.186.22 51.683.55







Den norske Stat 	 115.719.17 115.719.17

" Konsignasjons- konto





"

Sprengstoffi beholdning..


Slig - Konto 


28.176.00-t

414.444.20

6.593.61

38.010.36

21.582.39

452.454.56 tv

Evenes Sparebank 	 74.811.00

Konto pro Diverse - Kreditorer

74.811.00

" Konto pro Diverse -




Diverse leverandårerm.v 	 24.169.55 20.311.59




Debitorer 
 291,87




212.23








Beer, Sondheimer& Co. a/k.bet 388.134.93 29.939.25418.074.18
" Bank Folio Konto 
 11.059.03




585.62








Innkasserteskatter og




" Kassa - Konto 
 2.696.91




1.334.82




sykepenger  I 1.458.94 1.079.86

" Gevinst & Taps Konto 
 187.98




187.98




Norsk Sprmngstof,Handels a/s.I 43.956.754-6.230.25 37.726.50

" Generalia:





Forbruk i februar kr. 5.407.50






- " - " mars " 4.143.00





Administrasjonog





- " - " april " 6.593.61




kontorhold 
 5.608.63 1.156.01 6.764.64




kr.16.144,11




Porto og telegrammer 

Skatter og avgifter 


345.55

357.89

86.65
115.08

432.20

472,97




Lånnings Konto 	 13.965.54 13.957.67




R.F.A. og sykeforsikring.. 27340 686.80 959.90





Diverse omkostninger 
 986.15 322.03 1.308.18 et Gammel materialbeholdning , 35.650.48 35.650.48




Vedlikeholdav bygninger.. 233,88 99.62 333.50





Renter 
 2.061.00




2.061.00




Fordelings-Konto







Separasjonsverket 	 2.536.11+.2.536.11




" Fordelings-Konto







Separasjonsverk 
 1.365.55 1.365.55




Diverse anntekten3Konto 
 501,68 219,15 720.83




Kr. 702.904.15 Kr. 720.051.28




Kr. 702.904.15 Kr. 720.051.28

Rest fra forr. år

Produksjonsomkostn.

1/1 - 30/4 - 1931

Generalia 1/1-30/4-31

Overskudd

OKONOMISK OVERSIKT.

Produksjon1/1 - 30/4 - 1931.
187.98

15059 tonn a 11/-

Diverse inntekter
151.220.45

12.332.39

2.629.01 


Kr. 166,369.83

165.649.00

720.83

Kr. 166.369.83

30 april

	

Bogen i Ofoten den 	 1931.
15 mai

p.p. A/S OFOTENS MALMFELTERSD RIFT.


(Sign.) s. SMITH.



Nory

Bilag XIII.

UTDRAG AV BREV

fra Herrer Beer, Sondheimer& Co. dateret Frankfurta/m. den

15de Juni 1931. til Dr. AndersenAars, Oslo, vedrbrendeOfotens

MalmfeltersDrift:

FUr Uebersendungdes ersten Berichts der A/S Ofoten

MalmfaelterDrift fUr das erste Geschftftsjahrdanken wir Ihnen.

Wir können di3ser Gesellschaft,ihren Leitern und mitwirkenden

Persbnlichkeiten,wozu besondersSie selbst zahlen,wie auch

vor allem den Arbeiternnur unsere volle, ungeteilteAnerkennung

aussprechen.Wir bitten Sie, diese Anerkennungin unserem Namen

auch nach OFOTEN weitergebenzu wollen. Die sozialeGesinnung

der Leute in Bogen verdientgrbsste Anerkennung.

Schliesslichbeståtigenwir noch den Empfang der

uns übersandtenGeneral-Balanceper 30. April a.c.

und begrUssenSie

Hochachtungsvoll

Beer, Sondheimer& Co.

(Sign.)


