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Bjorhaugslettå 
Postboks 14, 4367 Nærbø 
Telefon: 51 79 13 00 
Telefaks: 51 79 13 01 
www.risa.no 
E-post: post@risa.no 
 
Kontonr.: 3295 05 17777 
Org.nr.: NO 980 404 129 MVA 

 
 
      

DRIFTSPLAN STEINBRUDD  
SKAREBERGET 
Følgende inngår i Driftsplanen: 

 

• Reguleringsplan: Steinbrudd Skareberget nr 282 gnr 65 bnr 15 

 

• Tegning: T912, T 913, T914, T915, T916 og T917 

 

• Reguleringsbestemmelser av dato 12.02.2005 plan nr 282 

 

Driftsplan: Forventet driftstid for uttaket: 15 år (2008 – 2023) 

Sikring av Brudd: Bom med låseanordning er etablert ved innkjøringen som er felles 

med Jærbetong AS og nødvendige skilter med nødvendig sikrings gjerde er satt opp 

der det er behov for dette. Og hele uttaks område sikres med midlertidig sikring 

gjerde. 

 

Det er ikke fast satt noe nedre kote for uttaket, kun en begrensing på 500 000m3 i 

regulerings planen. En må derfor se om det er behov for å gå lenger ned en kote 41 

som det drives på i dag, ved en endring av dette skal driftsplaner og tegninger 

oppdateres før det arbeidet starter i Etappe 4. 
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Oversikt på tilstøtende reguleringplaner. Plan nr 1024,1062 og 282 er masseuttak 

Planer nr 1001 er industri 1088 er ikke satt i gang.  
 

 

 
Tegn nr  912 : Etappeplan uten status for uttaket. 
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       Generelt for alle etapper.    
 

         Bor mønster og sprengstoff mengde til passes alt etter om fjellet skal til 

grovknusing eller direkte til masseutskifting prosjekt.  

 Utsprengt fjell lastes ut med 50 tonn gravemaskin på pall, direkte i grovknuser 

med grovsortering etter seg, hjullaster flytter grovpukken til finknuser med 

sortering, ferdig produserte masser går så videre både til bunden og ubunden 

bruk. 

 

Ved behov skal røysen vannes før utlasting starte, kan også bli aktuelt i lange 

tider uten regn, dette gjelder og får ferdigvare lager og produksjon, samt 

veier til og fra bruddet.  

 

 

           Opprydding skal utføres etter at hver etappe på brudd og deponi er avsluttet.   

               Og behovet for sikring skal gjennomgås med HMS/K avd. i Risa. 

           Natur og miljø skal ivaretas på best mulig måte, det skal ikke foregå arbeid  
                med maskiner ut forbi plangrenser uten særskilt tillatelse fra Time Kommune. 

 

 

 

 

Etappe 1 : 15,8 da 100 000 m3 fjell/ masser T 913 ( 90 %  uttatt ) 
 

            Sedimenteringsbassenger er etablert med avløp i nordaust bruddet. 

Interner veger er etablert, og det vil ikke være behov for andre veger siden det 

er uttak av masser på begge sider at området. 

Permanent sikringsgjerde etableres etter tegn og etter behov i etappene. 

 

Avspenn og matjord legges i depot aust i området, vil dette og gjøre nytten som 

en støyvoll mot berørte naboer. Brukene grusmasser legges til side for og 

brukes i større masseutfyllinger, veger. 

 

Ferdigvare lager er allerede etablert i uttaket. 

 

Rensk blir foretatt på hele etappen, boring og sprenging er utføres på koter 

mellom +52,0 og +60,0. Interne veger for bruk til borerigger og tilførsel av 

sprengstoff etableres over etappe 2 
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Det drives som en pall pga lav uttaks høyde, mellom 10 og 19 meter høyde 

 

Utlastings nivået er på +41,00. 

 

 

Sikringskant på toppen avsettes med min 4 meter til naboeiendom søraust, vist 

som lilla buffersone på tegninger. 

Det grov søm bores i kanten mot naboeiendommen, og kanten renskes etter 

sprenging.  

Ved utlasting, renskes samtidig brudd kanten mot sør for å sikre seg mot ras i 

utlastings tiden. 

Fjellstuen kontrolleres av kvalifisert fagfolk for eventuelt mer sikring i 

driftsperioden. 

Bruddkanten / uttaksgrense mot sør /sørvest er under regulering til nytt 

fortsettende uttak, regplan nr 1153, forventet godkjent i Hå Kommune juni 

2016. Det er derfor ikke angitt noen buffersone. Det vil heller ikke være behov 

for noen annen form for sikring en for eget arbeide. Og normal sikring er 

oppsatt. 

 

Høyde på toppkant vil være fra +55,0 til +61,0  

 

 

 

 

 

Etappe 2 : 20,2da  130 000 m3 fjell/ masser  T 914  (  80 % uttatt ) 

 

 

 

Matjord tas av og legges i depot. 

Rensk blir foretatt på hele arealet, boring og sprenging er utføres på koter 

mellom 52,0 og 60,0  

Interne veger for bruk til borerigger og tilførsel av sprengstoff etableres. 

 

Uttaksnivå for fjell er kote 41,00 

Drives mot sør/ søraust. 

Avslutting mot nordaust: det avsettes en buffersone på minimum 4 meter fra 

uttaks grensen. 

Denne kanten vil som den i aust ble dekket til med avspenn masser fra depotet 

ved gjenleggingen. av bruddet se T 916 
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Etappe 3 : 16,1 da  80 000 m3 fjell/ masser   T 915 ( 80 % uttatt ) 
 

 

Etappe 3 klargjøres for uttak av fjell.                            

Avspenn og matjord legges i depot. Brukene grusmasser T2 til T3 legges til 

side for og brukes i større masseutfyllinger, veger. 

Uttaksnivå for fjell er kote 41,00 

Borenivå er fra kote 52 til 61, tas ut i en pall høyde. 

Drives i første del mot sør/ søraust, deretter mot sørvest  i siste halv del. 

 

Avslutting mot søraust: det må avsettes en sikringshylle på min 4 meter fra 

grense mot nabo eiendommen. Merket med lilla i tegninger som buffersone. 

Denne kanten vil som den i aust ble dekket til med avspenns masser fra 

depotet, i avsluttingen. 

Det etableres godkjent permanent sikrings gjerde i grensen mot nabo. 

 

 

 

Installasjoner fjernes og det klargjøres for gjenlegging. 

 

          Masser fra depotet tilføres for å bygge opp terrenget etter tegninger T 916 med 

fall mot nord. 

Deretter legges jordlaget ut med min tykkelse på 40 cm og dyrkes opp. 

Stein fra dyrking kan legges i skråningen mot sør aust under masser fra depotet. 

 

Permanent sikring settes opp i søraust mot aust vil det være skråning 

 

Området befares med grunneier og ferdig melding sendes Time Kommune. 

 

Direktoratet for mineralforvaltning kontaktes for å fristille fond som er avsatt på 

Masseuttaket reg plan nr 282 
 

 

Etappe ( 4  ) IKKE MED I PLANER og TEGNINGER  

          Under kote 41.00 på etappe 2:   190 000 m3 fjell/ masser  

           

          Ikke avklart hva som vil gjøres her.  

          Mulighet for ekstra uttak av fjell, ses sammen med plan 1153 

Mulighet for ekstra volum for deponi frem til 2023 

Mulighet for etablere slambasseng for sand vaske prosessen til 2023 
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Når det er tatt beslutning av hva som skal gjøres i etapper 4, må nye tegninger 

ajourføres og oppdateres, samt sende nye planer til DIR MIN. 

 
 

 

Etappe 5 deponi T 916 

 

          Det etableres en god plass ved innkjøring til deponi start på kote 50. 

 Det skal minst en gang pr mnd sjekkes at høyden er i samsvar med tegn T916                                        

 Etter hvert som deponiet fylles opp med naturlige rene gravemasser fra 

          regionen skal det legges på jord fra depotet. 

  

          Ved mistanke om forurenset masser skal arbeidet med fylling stanses og  

          massene kontrolleres, før arbeidet kan fortsette igjen.. Ref KS instruksen. 

 

 Området dyrkes og overleveres til grunneier, etter utført arbeid sendes melding    

 til nødvendige instanser om at området er tilbakeført til LNF.

  
 

 

     Utklipp fra T 916 avslutningsplan 
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BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR STEINBRUDD SKAREBERGET 
TIME KOMMUNE. PLAN NR. 282. 
 
Planen er datert:  14.09.07 
Revidert:   16.10.07 
Revidert:   14.12.07 
Sist revidert:  12.02.08 
 
SPESIALOMRÅDE STEINBRUDD 
 
§ 1 Området skal benyttes til uttak og knusing av inntil 500.000 m3

 fjell innenfor en 
driftsperiode på 15 år. Driften skal skje etappevis der maksimalt 20 daa til en hver tid ligger 
åpent. Etappene skal legges slik at deler av arealet kan tas i bruk igjen som jordbruksareal før 
hele området er ferdig uttatt. 
Drift skal til vanlig kun foregå dagene mandag til fredag i tidsrommet 0700-2000, med 
unntak av boring, sprengning og bruk av knuseverket, som kun tillates i tidsrommet 
0700-1600. 
Driften av steinbruddet skal følge en driftsplan godkjent av Bergvesenet. Driftsplanen 
skal til en hver tid være godkjent av Bergvesenet, og skal normalt ajourføres hvert 5. år 
eller når Bergvesenet finner det nødvendig. Bergvesenet vil med grunnlag i driftsplanen 
også føre tilsyn med uttaket. 
 
§ 2 Under driftsperioden skal de deler av steinbruddet som kan medføre fare for mennesker 
eller husdyr, holdes forsvarlig sikret. 
 
§ 3 Driften skal skje på en slik måte at naturen og omgivelsene på stedet ikke blir unødig 
skjemmet og ligge innenfor gjeldende retningslinjer vedr. utslipp av støy. Ved 
problemer med støvflukt i tørre perioder, må tiltak iverksettes, for eksempel vanning. 
Det skal anlegges sedimenteringsbasseng som fanger opp sand- og gruspartikler før 
overvann fra steinbruddet når fram til vassdrag. Bassenget skal ha et areal på minimum 
2 % av det til enhver tid åpne steinbruddet. Plan for basseng med rutiner for tømming 
må utarbeides av kvalifisert konsulent og godkjennes av kommunen. Bassenget må 
være ferdigstilt før uttak av masser igangsettes. 
 
§ 4 Det tillates ikke oppført permanente bygninger eller anlegg i området. Eventuelle 
midlertidige bygg/anlegg tilknyttet driften av masseuttaket må godkjennes av kommunen i 
henhold til bestemmelsene i Plan- og bygningsloven. 
 
§ 5 Masseuttaket skal avsluttes slik at terrenget i hovedsak blir som vist med stiplete koter 
på plankartet ved at erstatningsmasser tilføres. De tilførte masser skal være rene, 
naturlige masser som sand, stein, jord og skal ikke inneholde miljøskadelige stoffer. 
Øverste lag av fyllmassene må være fri for store steiner, og topplaget må minst være 40 cm 
matjord som tilsås og tas i bruk til jordbruksformål etter hvert.  
Arealene skal tilbakeføres til landbruksformål i samsvar med avslutningsplan som skal inngå 
som del av driftsplanen. Tilbakeføring/revegetering skal være fullført senest 1 år etter 
avsluttet drift i den aktuelle etappe. 
 
§ 6 Årsmidlet støynivå ved nærmeste bolig skal ikke overstige 55 dBA. For å oppnå dette 
skal det anlegges støyvoll i samsvar med støyrapport dat.21.09.07. Støyvollen skal ha 
en høgde på minimum 3 meter over toppen av knuseverket og være anlagt før arbeider 



med boring/sprengning igangsettes. Knuseverket må plasseres nærmest mulig 
støyvollen. Plassering og utforming av støyvollen skal framgå av driftsplanen. 
 
§ 7 Det aksepteres et støynivå på opp til 58 dBA i inntil 30 % av driftsdøgnene. Det 
aksepteres et støynivå på opp til 63-64 dBA i 15 % av driftsdøgnene. 
Tiltakshaver skal føre oversikt over når knuseverk og boremaskin anvendes. 
 
§ 8 Anlegget skal anvende samme atkomstvei fra fylkesvei 181 som Jærbetong AS anvender i 
dag. 
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