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Sammendrag  

Norconsult har på vegne av oppdragsgiver utarbeidet forslag til driftsplan for Ryddøla massetak.  

Siden 2008 har det foregått sporadisk drift og godkjent prøveuttak i uttaksområdet, og driftsplanen 

omfatter området avsatt i reguleringsplanen til uttak. Driftsplanen inngår i søknad om 

driftskonsesjon for området. 

Reguleringsplanen angir ca 510.000. m3 masse i området som potensial for uttak, noe som vil gi en 

driftstid på 32 år med et årlig uttak på 15.000 m3. I driftsplanen er det beregnet at totalvolum for 

uttak er mellom 470.000 m3 og 650.000 m3, avhengig av hvor mektig ressursen er. Anslagene 

baserer seg på uttaksdybde mellom 5 og 8 meter. 

Etter endt uttak skal området tilbakeføres med vegetasjon slik det opprinnelig var. 

Det åpnes for bruk av arealet som deponi i perioden for uttak. Dersom området skal brukes til 

deponi for rene masser også etter at uttaket er avsluttet, må dette avklares med Dovre kommune 

og Direktoratet for Mineralforvaltning.  

 

 

 

 

Figur 1: 3D-modell av uttaket. 
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1 Beskrivelse 

1.1 BAKGRUNN 

I reguleringsplan for Ryddøla massetak er det avsatt et større område for uttak av masser, 

avmerket som område M01. Uttaket skal drives av Stian Brenden Maskinservice AS, som har 

avtale med grunneier om drift, uttak og istandsetting av området.  

Kvaliteten på massene i området regnes som svært god, og NGU har vurdert verdien av 

avsetningen i området til «meget viktig forekomst».  

Driftsplanen omfatter området avsatt i reguleringsplanen til masseuttak, M01. Reguleringsplanen 

forutsetter at driftsplan blir utarbeidet, i tillegg til at dette inngår som et krav i forbindelse med 

søknad om driftskonsesjon. 

Hensikten med driftsplanen er i første 

rekke å planlegge driften de neste fem 

årene, men også skissering av den 

langsiktige driften i området. Planer for 

bruk av arealet etter uttak er også 

skissert i driftsplanen.  

Gjennom den tiden det har foregått drift i 

uttaket, har det ikke vært store ulemper 

ved driften, og det har vært tilstrekkelig 

etterspørsel etter masse som har gitt 

økonomisk positivt resultat for driften. 

Driftsplanen er utarbeidet av Norconsult 

AS avd. Otta for oppdragsgiver Stian 

Brenden Maskinservice AS. 

 

  

Figur 2: Utsnitt av reguleringsplanen 

for området som viser areal avsatt til 
masseuttak (M01). 
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1.2 OMRÅDETS BELIGGENHET 

Uttaket ligger på eiendommen gnr 63 bnr 1 i Dovre kommune. Det søkes konsesjon om uttak for 

100 daa, hvorav noe allerede er tatt ut i forbindelse med prøveuttakingen. 

Området ligger på østsiden av Lågen på Dovreskogen i Dovre kommune. Uttaksområdet ligger 

mellom dyrka mark i nord og Ryddølsåa i sør. I øst skråner terrenget mot fylkesveg 491, og Lågen 

avgrenser området i vest. Området avsatt til uttak har romslige soner med grønnstruktur/LNF-

områder rundt uttaket.  

Alle avklaringer i forhold til landskap, naturmiljø og støy er gjort gjennom reguleringsplanarbeidet 

og konsekvensvurdering av tiltaket.  

 

1.3 EIENDOMSFORHOLD OG AVTALER TIL GRUNN FOR UTTAKET 

1.3.1 Direkte berørte eiendommer 

Uttaket ligger på eiendommen gnr 63 bnr 1 i Dovre kommune. Grunneier er Frode Stordal. 

Gnr.   Bnr. Grunneier Adresse 

63 1 Frode Stordal 2663 DOVRESKOGEN 
 

1.3.2 Drivere av uttaket, konsesjonssøker 

Entreprenør som skal drive uttaket er Stian Brenden Maskinservice AS, organisasjonsnummer 

986925112. Samtidig med driftsplanen sendes det også inn søknad om konsesjon på vegne av 

entreprenøren. 

Figur 3: Kartutsnitt som viser området på Dovreskogen. Uttaksområdet er avmerket med rød strek. 



 Oppdragsnr.: 5146914 

 Dokument nr.:       

Driftsplan Ryddøla masseuttak | Uttaksområde M01 Revisjon:       

 

n:\514\69\5146914\5 arbeidsdokumenter\51 felles\rapport driftsplan ryddøla.docx 2015-06-29 | Side 7 av 22 

 

1.3.3 Naboeiendommer 

I planprosessen var følgende parter definert som naboer: 

Gnr.   Bnr. Grunneier Adresse 
61 9 KRAUGERUD GERD MARIE 2663 DOVRESKOGEN 

62 1 STORDAL SIGRUN 2663 DOVRESKOGEN 

62 2 STORDAL STÅLE 2663 DOVRESKOGEN 

62 3 HYGGEN BRIT BERG GREVLINGSTIEN 13, 2022 GJERDRUM 

62 4 VADET ARNE 2663 DOVRESKOGEN 

62 5 STORDAL SIGRUN 2663 DOVRESKOGEN 

63 1 STORDAL FRODE 2663 DOVRESKOGEN 

63 2 ULHEIM RANDI 2663 DOVRESKOGEN 

63 2 ULHEIM STEINAR 2663 DOVRESKOGEN 

 

1.3.4 Andre berørte parter 

I planprosessen var det ikke identifisert andre berørte parter enn offentlige myndigheter.  

Part Adresse 
Fylkesmannen i Oppland 
v/Plankoordinator 

Postboks 987 2626 Lillehammer 
 

Oppland fylkeskommune v/Kulturvern Serviceboks 2626 Lillehammer 
 

Oppland fylkeskommune v/Regional 
utvikling 

Serviceboks 2626 Lillehammer 
 

NVE region Øst Pb 4223 postterminal 2307 Hamar 
 

Eidefoss AS Pb 160  2684 Vågå 
 

STATENS VEGVESEN REGION ØST Postboks 1010 Skurva 2605 LILLEHAMMER 
 

Dovre kommune v/barnas representant 
i plansaker 

Kongsvegen 4 2662 Dovre 
 

Dovre kommune v/planlegger Kongsvegen 4 2662 Dovre 
 

Direktoratet for mineralforvaltning  Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim 
 

 

 

1.4 JURIDISK PLANGRUNNLAG 

Gjeldende kommuneplan for området er av eldre dato, og gir ingen føringer for området. 

Kommunen har startet opp arbeidet med revidering av arealdelen av kommuneplanen, og den er 

på høring i perioden driftsplanen er under utarbeidelse.  

Den juridisk bindende planen for området er reguleringsplanen for Ryddøla massetak, ID 5110067. 

Planen ble godkjent 06.05.2013 av Dovre kommune. I planprosessen ble området godt utredet, 

blant annet for kulturminner. Reguleringsplanen følger driftsplanen som vedlegg. 
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I reguleringsplanen er det avsatt ca. 100 daa til formål "Steinbrudd og masseuttak". Dette arealet 

skal også inngå som rigg- og driftsområde, og det er tillatt å sette opp midlertidige bygninger som 

er nødvendige for driften. Laveste uttakskote er satt til 438.  

Planområdet består av tresatt areal, med unntak av området for prøveuttak, med middels til høy 

bonitet. Furuskog er dominerende men innslag av bjørk forekommer mot dyrka mark i nord. 

Blåbærvegetasjon er dominerende på store deler av planområdet. 

Figur 4: Reguleringsplan for uttaksområdet, vedtatt mai 2013. 
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1.5 ANDRE AVTALER 

Det er inngått avtale mellom grunneieren av gnr 63 bnr 1 og Stian Brenden Maskinservice AS om 

uttak av masse. Denne avtalen følger driftsplanen som vedlegg. Avtalen gir også rett til adkomst 

slik den er inntegnet i reguleringsplanen.  

Tilknyttet reguleringsplanen, inngikk også Dovre kommune og grunneier en utbyggingsavtale som 

regulerer avsetning av midler til opprydding etter endt uttak. Denne avtalen er vedlagt 

konsesjonssøknaden, og forstås å gå fremfor de nyere retningslinjene til Direktoratet for 

Mineralforvaltning når det gjelder avsetning til fond og gjenoppbygging. 

Det foreslås derfor ikke at det inngås avtale mellom Stian Brenden Maskinservice AS og 

Direktoratet for Mineralforvaltning om finansiell sikkerhetsstillelse. 

Det finnes ingen andre avtaler knyttet til driften av massetak, eller eiendommen generelt, som vi 

kjenner til.  

1.6 BERGTEKNISK ANSVARLIG  

Alle uttak av mineralske ressurser skal ha en person som er bergteknisk ansvarlig for driften.  

Den som er bergteknisk ansvarlig skal sørge for at uttaket av forekomsten skjer på en bærekraftig 

måte og at driften til enhver tid skjer etter en ajourført og godkjent driftsplan. Dessuten skal det 

sikres at driften skjer på en teknisk forsvarlig måte slik at hensynet til arbeidstakere, nærliggende 

bebyggelse og omgivelsene ellers ivaretas. 

Ryddøla massetak er et dagbrudd med årlig uttak på mindre enn 15 000 m3 masse. Det stiles i 

utgangspunktet ikke formelle kvalifikasjonskrav til den som skal være bergteknisk ansvarlig for et 

slikt uttak. Dersom driften i anlegget er mer komplisert enn det en kan forvente ut ifra tiltakets 

størrelse alene, kan Direktoratet for mineralforvaltning likevel bestemme at den bergtekniske 

ansvarlige skal oppfylle kvalifikasjonskravene som gjelder for dagbrudd med årlig uttak på mellom 

15 000 m3 og 500 000 m3 masse.  

Vi anser ikke at det er noen kompliserende faktorer i uttaket som skulle tilsi en slik vurdering i 

forhold til kvalifikasjonskravene.  

Stian Brenden Maskinservice AS ved Stian Brenden søker om å være bergteknisk ansvarlig for 

Ryddøla massetak. Det er gjort rede for bedriftens kompetanse i konsesjonssøknaden.  

1.7 DRIFTSKONSESJON  

Alle massetak med uttak over 10.000 m3 som drives etter 01.01.2015 skal ha en driftskonsesjon, 
jfr. Mineralloven. Dette er en tillatelse som gis til den aktuelle utvinner av ressursen, og gis uten 
tidsbegrensning. Konsesjonen behandles skjønnsmessig, og det skal vurderes om utvinner er 
skikket til utvinning av forekomsten. Konsesjonssøknaden skal inneholde en driftsplan for uttaket. 

Søknad om konsesjon følger denne driftsplanen, samt søknad om bergteknisk ansvarlig for uttaket. 

Søker om konsesjon er Stian Brenden Maskinservice AS, org nr. 986 925 112. 
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1.8 BESKRIVELSE AV RESSURSEN 

Ressursen i uttaket er sand og grus av god kvalitet som utgjør ca. 2/3 deler av forekomsten. 

Mineralressursen er beskrevet i Norges geologiske undersøkelse (NGU) sin grus- og 

pukkdatabase, hvor forekomsten er betegnet som Ryddølsåa og dekker hele Røddølsodden:  

«Forekomsten er genetisk todelt med morenemateriale, tildels vasket i partier i den øvre 

delen. Videre ned mot elva en elvevifte med en grovere sammensetning, der blokk og stein 

antas å utgjøre ca. 40-60% i overflaten i den øvre delen av vifta. Mektigheten i den øvre 

delen er 2-8 m. Mektigheten på elvevifta er 2-3 m». 

Verdien av forekomstene er vurdert til «meget viktig forekomst». 

Styrkeklasse og bergart     

Fraksjon 8-16 mm  Meget sterk  Sterk  Svak   Meget svak  

Sum sterke bergarter   76%     

Sum svake bergarter      24%  

 

NGU’s grusdatabase viser følgende resultat av feltprøve nr.: 511-29-1-1:  

Mineraltelling     

  Glimmer  Andre mineraler  Mørke mineraler  

Fraksjon 0.125 - 0.250 mm  2%  85%  13%  

Fraksjon 0.5-1 mm  2%  98%    

  

Det er videre gjort analyser av massen som er tatt ut. Denne ligger også tilgjengelig på NGUs 

karttjeneste. 
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Figur 5: Utsnitt av prøveresultat for uttaket. Kilde: NGUs  Grus- og pukkdatabase. 

 

 

Figur 6: Kartutsnitt som viser hele forekomsten på Røddølsodden. Det omsøkte uttaksområdet 
er avmerket med rød sirkel. 
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1.8.1 Uttaksvolum 

Mektigheten og sammensetningen varierer noe fra øvre delen av vifta i forhold til den nedre delen 
nærmere Lågen. I planen legges det til grunn en gjennomsnittlig uttaksdybde på 5 meter, da den 
reelle mektigheten synes noe større enn hva som er oppgitt i pukk- og grusdatabasen.  

Det anslåtte totale uttaksvolumet er nærmere 500.000 fm3, dersom det er reelt 5 meters mektighet 

på ressursen. Dette er usikre anslag, og dersom mektigheten øker til 7 meter vil potensialet for 

uttak ligge nærmere 655.000 fm3.  

Uttaksmengden og driftslengden av uttaket vil være avhengig av markedssituasjonen og 

etterspørsel av ressursen. Hvor fort resterende volum tas ut er derfor ikke bestemt på nåværende 

tidspunkt. Det er planlagt et uttak på ca. 15.000 m3 masse i året. Dette skulle gi en tidshorisont på 

uttaket på 31 år pluss inntil 5 år med istandsetting av det siste arealet. 

1.8.2 Adkomst 

Adkomstvegen til Ryddølen massetak tar av fra Fv. 491 nord for Ryddøla, og er en privat 

skogsbilveg. Vegen fortsetter forbi det eksisterende uttaksområdet og ender litt lengre sør i en 

snuplass som også er vedplassen til grunneier. Adkomstvegen til massetaket skal stenges med 

bom eller kjetting, fortrinnsvis i øvre del av vegen. 

Gjennom uttaksområdet legges dagens adkomstveg noe om for å gi mer effektivt uttak. Dette er i 

tråd med reguleringsplanen. Adkomsten til området er beskrevet i planbeskrivelsen, og ble 

godkjent av offentlige myndigheter. 
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2 Driftsopplegg – beskrivelse og 

etappeinndeling 

2.1 BESKRIVELSE AV OPPLEGG FOR DRIFT 

Masseuttak i Ryddøla massetak skal skje i henhold til vedtatt reguleringsplan og denne 

driftsplanen. Dersom det gjennom drift i uttaket oppstår situasjoner der planlagt drift endres, må det 

følges opp med revidert driftsplan etter nærmere avtale med Direktoratet for Mineralforvaltning. 

Driftsplanen ligger til grunn for søknad om konsesjon. 

Uttaket skal drives i tre etapper med et kotenivå for bunn som tilsvarer dagens bunn i uttaket. 

Dagens bunn er målt inn til å være på kote 438 som også er laveste regulerte uttaksdybde. De fire 

etappene er tilpasset utformingen av uttaket i terrenget og omlegging av adkomstvegen i området. 

Avslutning av uttaket vil skje etappevis, og er også i tråd med reguleringsplanen.  

Figur 7: Kartutsnitt som viser området avsatt til uttak, altså sammenfallende med 

konsesjonsområdet. 
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2.2 BESKRIVELSE AV ETAPPER 

Etappe 1 er en fortsettelse på dagens uttak, og følger uttaksgrensen i sør og vest. Drivretningen er 

mot nordøst, og det drives med flat bunn. I øst avgrenses uttaket av intern adkomstveg. Bunnen i 

uttaket ser ut til å ligge omtrent på grunnvannsnivå, og det er også et skille i massene på nivå 438. 

Det gir en mektighet i uttaket på 5-6 meter, noe mer enn hva som er oppgitt i NGUs grus- og 

pukkdatabase. De forholdsvis grunne dybdene det drives på i denne etappen, gjør sikringstiltakene 

mindre krevende, og stuffen er 6-7 meter på det høyeste.  

Det etableres et fast område for lagring av sortert og evt. knust masse i områdets sørvestre del. 

Dette fungerer fint i etappe 1, og vil også ligge lett tilgjengelig ved etappe 2 og 3. Videre vil denne 

plasseringen redusere trafikk i uttaket når massene skal kjøres ut av området. 

Figur 8: Kartskisse som viser etappene i uttaket, samt situasjonen ved drift i etappe 1. 
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Omlegging av adkomstvegen i uttaket skjer i perioden mellom drift i etappe 1 og etappe 3, se punkt 

om intern transport.  

Etappe 2 omfatter området sørøst for etappe 1. Etappen ligger øst for etappe 1, og har sin videre 

avgrensning mot grøntområde i øst, samt adkomstveg i sør. Det etableres en bunn på kote 438 

tilsvarende etappe 1, og drives mot nordøst. Mektigheten i massene antas å være lik etappe 1, er 

settes til 5 meter i gjennomsnitt. Toppdekket lagres ikke i voll, men brukes til å istandsette området 

brukt i etappe 1 så snart som mulig etter at etappe 1 er avsluttet. Dermed unngår man forringelse 

av kvaliteten på jordressursene, selv om dette er skrint i området.  

Sortert og knust masse lagres i permanent område fra etappe 1. Eksisterende adkomst gjennom 

uttaket mellom etappe 1 og 2 fjernes, og adkomsten endres til å følge uttakets vestre kant.  

Figur 9: Kartskisse som viser situasjonen ved drift i etappe 2, samt avslutning av etappe 1. 
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Etappe 3 ligger høyere i terrenget enn etappe 1 og 2, og ligger i forlengelsen av drivretningen. I 

nordvest avgrenses uttaket av adkomstvegen, i sørøst avgrenses uttaket av grøntareal, høgspent 

og Ryddøla. Etappen starter med en ganske bred stuff som smalner inn etter hvert som stuffen 

beveger seg mot nordøst. Bunnen i uttaket er regulert til ikke å gå lavere enn kote 438, men 

mektigheten så langt i driften tyder på at det ikke vil drives noe dypere enn 5-8 meter under dagens 

terrengnivå. Det legges til grunn en gjennomsnittlig uttaksdybde på 5 meter. Uttaksdybden gjør det 

ikke nødvendig med særskilt sikring, men tilpasses med skråningsutslag mot eksisterende terreng.  

Figur 10: Kartskisse som viser drift i etappe 3, samt avsluttet uttak i etappe 1 og 2. 
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Lagring av sortert og knust masse vil skje langs adkomstvegen i vest, og dermed kan etappe 1 og 

2 tilbakeføres uten ytterligere trafikk eller aktivitet fra uttaket. Toppdekket fra etappe 3 brukes til 

tilbakeføring av etappe 2, samt lagres i midlertidig deponi.  

2.3 FREMDRIFTSPLAN 

Uttaket skal følge fremdriftsplanen slik den er beskrevet i driftsplanen, og gjennom den etappedelte 

fremdriften.  

Uttaket har gått fra å være prøvedrift og sporadisk drift til nå å ha gått over i en mer permanent 

driftsfase. Uttaksmengden varierer likevel etter den lokale etterspørselen i markedet, men som 

gjennomsnitt settes uttaket til 15.000 m3 pr år. Dette gir en tidshorisont for de ulike etappene slik 

det er vist i tabell 1.  

Istandsetting skjer fortløpende etter at etappe 2 er påbegynt, og det brukes toppdekke fra neste 

etappe til istandsetting av tidligere etappe. Dette sikrer rask omløp på jordressursen, og reduserer 

landskapsvirkningen av uttaket.  

Basert på et årlig uttak på 15.000m3 masse pr år, vil det være drift i uttaket over en periode på 30 

år. Dersom uttaksdybden settes til gjennomsnittlig 7 meter, øker beregnet uttak til 655.900 fm3 og 

driftstiden til 43 år pluss 5 år for istandsetting. 

Etappe Areal Beregnet mengde  Årlig uttak Antall år 

1 17.000 m2 85.000 fm3 15.000 5 

2 34.300 m2 171.500 fm3 15.000 11 

3 42.400 m2 212.000 fm3 15.000 14 

Istandsetting    5 

Sum 93.700 468.500 fm3 15.000 31 + 5 år 

 

2.4 LAGRING AV MASSER 

Driftsplanen legger opp til to områder for lagring av sortert og knust masse, henholdsvis i område 

for etappe 1 og 3. Varige områder for lagring av masse gir mer forutsigbart trafikkmønster for 

lossing/utkjøring og det blir bedre anledning til å tilrettelegge for maskinoppstilling, hvilebrakker 

osv.  

Toppdekket fra etappe 1 er dårlig lagret i perioden med prøveuttak og forsøksdrift, og er delvis 

lagret i voll mellom uttaket og adkomstvegen. Det er antagelig for lite jordmasser i voll til å erstatte 

det avdekkede området på etappe 1. Ved å supplere med toppdekke fra etappe 2, og i sin tur 

bruke toppdekke fra etappe 3 på foregående etappe. Det gir driveren et større tidsvindu for å kjøre 

til ny masse som kan brukes til toppdekke og revegetering.  

Uttaket er allerede kommet såpass langt i driften at man kan begynne tilbakeføring av areal 

fortløpende ettersom ny masse tas ut. Det vil derfor ikke være behov for å lagre toppdekke i voll 

rundt uttaket slik det er antydet i reguleringsplanen. 
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Reguleringsplanen åpner for lagring av masser i uttaket. Det vil være en løpende vurdering i 

forhold til om det er behov for deponi av rene masser i regionen. En eventuell lagring av slik masse 

vil i første rekke brukes til avslutning av uttakskanter inn mot eksisterende terreng for å utjevne 

landskapsinngrepet. 

2.5 INTERN TRANSPORT 

Adkomst til området fra offentlig vei er sikret gjennom reguleringsplanen for området. 

Reguleringsbestemmelsene slår fast at adkomsten skal låses og være sikret for uvedkommende. 

Avkjørselen mot offentlig vei er regulert med tilstrekkelig sikt og akseptabel stigning. 

Den regulerte adkomsten er også tilkomst for kraftstasjonen i Ryddølsåa, men dette utgjør ikke 

noen konflikt i bruken av adkomsten. Adkomstvegen inngår også som veg til bruk i gårdsdrift av 

grunneier, og leder ned til et avskoget område som brukes til produksjon og lagring av ved. 

Regulert adkomstveg har en annen linjeføring enn eksisterende veg, og er lagt utenfor området 

avsatt til uttak. Dette sikrer at all masse i området kan tas ut, og at trafikk som ikke hører til driften 

av uttaket ikke kommer i konflikt med selve driften. Ved å etablere faste områder for lagring av 

ferdig masse, sikrer man også forutsigbare kjøremønster og tydelige adkomster til uttaksområdet.  

2.6 SIKRING AV OMRÅDET UNDER DRIFT 

Hovedtrekkene i sikring av området er løst og vist i reguleringsplanen. Det er avsatt 50 meters 

belter med grønnstruktur mot vassdrag, i tillegg til at uttaksområdet er trukket unna høgspentlinjer. 

Nedre deler av elvevifta er beholdt som LNF-område, slik at adkomstvegen danner en naturlig 

avgrensning av uttaket. Adkomsten til området er sikret med bom, og er ivaretatt i 

planbestemmelsene. 

Områdets mektighet som vi anslår til 5-8 meter begrenser også høyden på skråninger inn mot 

eksisterende terreng og adkomstvegen i nordvest. Reguleringsplanen tillater at avsluttende 

skråninger inn mot eksisterende terreng kan ha helning på inntil 1:2. Dette gir forholdsvis bratte 

skråninger, men kan aksepteres ved lavere høydeforskjeller. Ved høydeforskjeller over 5 meter, 

bør skråninger enten doses ned eller tilbakefylles med annen masse for å redusere rasvinkelen. 

Det må fortløpende vurderes å sikre adkomstvegen mot uttaket, f.eks ved stabling av større 

steinblokker for å hindre utforkjøring, alternativt oppsett av rekkverk. Dette gjelder spesielt ved drift 

vinterstid, der lang bakke kan være utfordrende i kombinasjon med tunge kjøretøy. Statens 

Vegvesens håndbok for rekkverk (N101) angir største tillatte skråningshøyde for offentlig vei til 8 

meter ved skråningshelning 1:3, og 5 meter ved skåningshelning 1:2. Vi anbefaler derfor sikring 

langs adkomstvegen når skråningshøyden er 5 meter og høyere, uavhengig av om skråningen er 

slakere enn 1:2. Sikringen må være tilstrekkelig solid til å stoppe et tyngre kjøretøy i hastigheter 

lavere enn 50 km/t. 
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3 Sikring og istandsetting av uttaket 

3.1 HENSYN TIL MILJØ OG SIKKERHET 

Masseuttak i Ryddøla massetak skal skje i henhold til vedtatt reguleringsplan og denne 

driftsplanen. Dersom det gjennom drift i uttaket oppstår situasjoner der planlagt drift endres, må det 

følges opp med revidert driftsplan etter nærmere avtale med Direktoratet for Mineralforvaltning. 

Driftsplanen gir føringer utover reguleringsplanen i forhold til hensynet til miljø og sikkerhet. 

Sikring av uttaksområdet under drift er behandlet i kapittel 2.6, og er også delvis beskrevet i 

reguleringsplanen. Reguleringsplanen gir bl.a retningslinjer for driftstider for støyende aktivitet, 

sikringssoner mot vassdrag og bestemmelser om håndtering av oljesøl. Driftsplanens inndeling i 

ulike etapper for drift, gjør det mulig med kontinuerlig revegetering av areal samtidig som driften 

fortsetter i uttaket. 

Etter endt uttak skal området tilbakeføres som areal for skogproduksjon, med tilhørende etablering 

av stedegen vegetasjon. Tilbakeføring av humuslag og vekstmedium er beskrevet under kapitlet for 

drift.  

Reguleringsplanen tillater avsluttende skråninger på 1:2, noe som er forholdsvis bratt og brattere 

enn naturlig rasvinkel. Det anbefales derfor tilbakeføring av annen masse, eller masse som ikke 

egner seg til uttak, mot avsluttende skråninger. Skråningshøyder som er lavere enn 5 meter og er 

brattere enn 1:2 krever ikke permanent sikring etter endt drift. Dersom skråningshøyden er høyere 

enn 5 meter, anbefales det at skråningshelningen økes til 1:3. Varige sikringstiltak utover dette 

anses ikke som nødvendig.  

3.2 AVSLUTNING AV UTTAKET 

Uttaket anses som avsluttet når ressursen innenfor formålsgrensen til området avsatt til 

råstoffutvinning i reguleringsplanen, er tatt ut og transportert bort fra området. Driftsplanen 

forutsetter at tilbakeføring av arealet til skogbruk skjer parallelt med uttak og kontinuerlig frem mot 

endelig avslutning. Fremdriftsplanen for uttak avsetter fem år til endelig opprydding og tilbakeføring 

av arealet på etappe 3 etter endt utkjøring av masser.  

Reguleringsplan og driftsplan åpner for deponering av rene masser under drift og som et ledd i 

tilbakeføringen av området. Dersom avslutningen av uttaket ikke kan gjennomføres etter 

driftsplanen med bakgrunn i bruk av arealet til deponi, må dette avklares med Dovre kommune og 

Direktoratet for Mineralforvaltning.  

Det er behov for tilkjørt masse som kan brukes til etablering av vegetasjonsdekke. Dette er tidligere 

beskrevet, og behovet vil oppstå når etappe 3 skal tilbakeføres. Dette gir entreprenøren anledning 

til å skaffe egnet masse over tid, noe som kan være gunstig for at matjord og annen humus-masse 

fra andre steder i regionen kan tas i bruk og ikke plasseres i deponi.  
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3.3 ETTERBRUK 

Det knytter seg ingen rekkefølgebestemmelser til uttaksområdet, og området er ikke omdisponert 

etter jordloven. Arealet vil derfor inngå som LNF-areal i kommuneplanen etter uttaket er 

gjennomført, og reguleringsplanen vil ikke lenger ha noen funksjon.  

 

Figur 11: Kartskisse som viser avsluttet og revegetert uttak. Terrenget er tilnærmet flatt for 

arealet i etappe 1 og 2, og jevnt stigende for arealet i etappe 3. Terrenget rundt 
uttaket er ikke berørt. 
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Ved reetablering av furuskog kan såing eller naturlig foryngelse fra kant vurderes som 

foryngelsesmetode. Alternativt kan det plantes gran. I og med at boniteten på arealene er lav, vil 

furu være bedre egnet enn gran som hovedtreslag på slike arealer. Valg av hovedtreslag bør 

avstemmes med grunneier. 

Området vil da fremstå som terrassert og svakt skrånende bunn i tråd med omliggende terreng. 

Dersom det blir muligheter for bruk av arealet til deponi, vil terrasseringen reduseres, og området 

vil få en tilnærmet lik helning som dagens terreng. 

 

3.4 ØKONOMISK SIKKERHETSSTILLELSE VED AVSLUTNING 

Direktoratet for Mineralforvaltning har utarbeidet en veileder for hvordan det skal stilles økonomisk 

sikkerhet ved avslutning av uttak. Dette skal sikre at avslutning skjer i henhold til reguleringsplan 

og driftsplan selv om entreprenøren avslutter arbeidet på en ikke tilfredsstillende måte, går konkurs 

eller at driften på andre måter avsluttes.  

Denne veilederen kom på plass etter at reguleringsplanen for Ryddøla massetak var vedtatt, og 

Dovre kommune har i sin behandling av reguleringsplanen forutsatt en egen utbyggingsavtale for 

området for å sikre istandsetting. Det er opprettet et eget fond i Dovre kommune, hvor det 

innbetales midler i tråd med uttatt masse. Det innbetales i grunneiers navn, og dette er også tatt 

inn i avtalen mellom entreprenør (søker om konsesjon) og grunneier. Utbyggingsavtalen regnes til 

lå gå foran kravet om økonomisk sikkerhetsstillelse knyttet opp mot Direktoratet for 

Mineralforvaltning. Tilsvarende vurdering ble gjort i driftsplanen for Grønbogen massetak, også i 

Dovre kommune. 

Utbyggingsavtalen med Dovre kommune regulerer at det før oppstart skal betales inn et 

engangsbeløp på kr. 30.000 som startkapital. Deretter skal det betales inn kr 2 pr fastkubikkmeter 

til fondet for den massen som tas ut. Årlig innbetaling justeres etter konsumprisindeksen. Øvre 

grense for innbetaling til fondet er kr. 850.000. Det totale beløpet for opprydding er i tråd med 

anbefalingene i Direktoratet for Mineralforvaltnings veileder, men startkapitalen er på et lavere nivå 

enn anbefalt.  

Utbyggingsavtalen er vedlagt søknad om driftskonsesjon. 
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4 Driftskart 

4.1 OVERSIKTSKART 

 Oversiktskart situasjon i dag, 1: 1.3000 i A4-format 

 Oversiktskart profiler for etappe 1, 2 og 3, 1:3.000 i A4-format 

 Oversiktskart situasjon ved etappe 1, 1: 3.000 i A4-format 

 Oversiktskart situasjon ved etappe 2, 1: 3.000 i A4-format 

 Oversiktskart situasjon ved etappe 3, 1: 3.000 i A4-format 

 Oversiktskart situasjon etter istandsetting, 1:3.000 i A4-format 

4.2 PROFILER ETAPPE 1 

 Tverrsnitt, profil A-A’, 1: 1.000 horisontalt, 1:200 vertikalt, A4-format 

 Lengdesnitt, profil B-B’, 1:1.000 horisontalt, 1:200 vertikalt, A4-format 

4.3 PROFILER ETAPPE 2 

 Tverrsnitt, profil A-A’, 1: 2.000 horisontalt, 1:200 vertikalt, A4-format 

 Lengdesnitt, profil B-B’, 1:1.000 horisontalt, 1:200 vertikalt, A4-format 

4.4 PROFILER ETAPPE 3 

 Tverrsnitt, profil A-A’, 1: 1.500 horisontalt, 1:400 vertikalt, A3-format 

 Lengdesnitt, profil B-B’, 1:1.500 horisontalt, 1:400 vertikalt, A3-format 

 

Alle dokumenter er egne vedlegg, og følger på de neste sidene 
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REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN  
RYDDØLA MASSETAK, DOVRE KOMMUNE 

PLAN-ID 5110067 
 
 

I 

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-7 gjelder disse reguleringsbestemmelsene for de områdene som på 
plankartet er avgrenset med reguleringsgrense. 

 
 
Planområdet er regulert som detaljregulering i samsvar med plan og bygningslovens § 12- 3. Formålet med 
planen er å utnytte ressursen under kontrollerte former og istandsette området etter endt uttak. 
 
Det regulerte området er vist med plangrense på kart, datert 09.01.2013 med en målestokk på 1: 2 000. 

 
 

II 

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-5 er området regulert til følgende formål: 

 
BEBYGGELSE OG ANLEGG (PBL § 12-5, nr 1) 

 Steinbrudd og masseuttak (sosi 1201) 

 
SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR (PBL § 12-5, nr 2) 

 Kjøreveg (sosi 2011) 

 

GRØNNSTRUKTUR (PBL § 12-5, nr 3) 

 Vegetasjonsskjerm (sosi 3060) 

 

LANDBRUKS-, NATUR- OG FRILUFTSOMRÅDER SAMT REINDRIFT (PBL § 12-5, nr 5) 

 LNFR (sosi 5100) 

 
 

III 

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-6 er området regulert til følgende hensynssoner: 

 

FARESONE 

 Høgspenningsanlegg (sosi 370) 
 

BÅNDLEGGINGSSONE 

 Båndlegging etter lov for kulturminner (sosi 730) 
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HENSYNSSONE 

 Hensynssone bevaring naturmiljø (sosi 560) 

 

SIKRINGSSONE 

 Frisikt (sosi 140) 

 
 
 

IV 

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-7 gis følgende bestemmelser om bruk av arealer, bygninger og 
anlegg innenfor planområdet: 

 

1 BEBYGGELSE OG ANLEGG  

1.1 Steinbrudd og massetak  
a) Området M01 er regulert til steinbrudd og massetak. 

b) I området kan det drives masseuttak, lagring, knusing, sortering av masser og det kan drives med foredling 
av masser innenfor formålsgrensene. Bruk av mobile asfaltverk tillates. 

c) Innenfor formålsområdet kan det i tilknytning til masseuttaket etableres midlertidige bygninger og andre 
anlegg som er nødvendig for driften. I forbindelse med brakkerigger eller andre bygninger for opphold skal 
det legges opp til miljømessig forsvarlige løsninger for vann og avløp. 

d) Støyende virksomhet skal utføres mellom kl. 07.00 og kl 18.00 på hverdager.  

e) Uttaket skal følge en etappeinndelt driftsplan godkjent av Direktoratet for mineralforvaltning. Driftsplanen skal 
til en hver tid være godkjent av Direktoratet og skal vanligvis ajourføres hvert 5. år eller etter nærmere avtale 
med Direktoratet.  

f) Ved avsluttende skråninger mellom uttaksgrense og drivkant skal tilpasses terrenget og maksimal skråning 
skal være 1:2.  

g) Uttak av masser kan skje til kote 438 som tilsvarer bunnivå i dagens uttak. 

h) Toppdekket som graves bort før drift av uttaksområdet skal lagres for senere bruk i istandsettingen. Det 
tillates at avdekket område ikke kan være større enn 25 dekar. 

i) Uttaket skal skje i tråd med plankartet og godkjent driftsplan. Istandsetting skal skje fortløpende. Etter endt 
uttak skal hele området så snart som praktisk mulig bli istandsatt. Ved istandsetting skal lagrede masser fra 
avflekking av massetaket legges øverst og det skal legges til rette for at vegetasjon raskt kan etablere seg 
igjen. Om nødvendig kan det i underliggende lag tilføres rene eksterne masser. Planting av stedegne treslag 
inngår i istandsettingen. 

j) Toppdekket som graves bort før drift av uttaksområdet skal lagres for senere bruk i istandsettingen. 

k) Støvflukt fra anlegget skal begrenses ved at ikke unødvendig mye masser blir avdekket. Tiltak for støvflukt 
skal iversettes umiddelbart dersom det oppstår støvflukt fra anlegget som er til skade. 

l) Uttaksområdet skal til en hver tid være forsvarlig sikret både i forhold til dyr og mennesker. Om nødvendig 
må sikring foretas med gjerde. Adkomsten til området skal være sikret med låsbar bom eller kjetting.  

m) Inne på området kan det lages midlertidige anleggsveger som er nødvendig for driften. 
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n) Etter endt drift og istandsetting går M01 over til LNFR-formål. 

 

2 SAMFERDSELSANLEGG  
 

a) Området V01 er regulert til kjøreveg til området. Områdene V02 og V03 er regulert kjøreveg og er andre 
eksisterende veger i området.  

b) V01 skal omlegges som vist på plankartet. Vegen har reguleringsbredde på 7,0m og en kjørebanebredde på 
6,0m. 

 
 
 

3 GRØNNSTRUKTUR  

3.1 Vegetasjonsskjerm  
a) Området G01 er regulert til vegetasjonsskjerm. Vegetasjonsskjermen skal skjerme Lågen og dens kantsone.  

b) I området legges det vekt på bevaring av eksisterende kantvegetasjon og eventuell supplering av denne ved 
planting.  

 

 

4 LANDBRUKS-, NATUR- OG FRILUFTSFORMÅL SAMT REINDRIFT – LNFR 

a) Områdene er regulert til landbruks-, natur- og friluftsformål samt reinsdrift og skal nyttes til tradisjonell 
landbruk. 

b) I området LNFR01 skal det i 50 meters beltet langs Ryddølsåa legges særlig vekt på at eksisterende 
vegetasjon skal beholdes og sikring av bekkeløpet.  

 
 

5 HENSYNSSONER 

5.1 Fareområde - Høgspentanlegg 

 Det er ikke tillatt å gjøre tekniske inngrep i område regulert til fareområde, Høgspent, utover tekniske 
tiltak i samråd med eier av høgspentlinja. Restriksjonsgrensa for fareområdet skal være 7,5 meter til 
hver side fra høgspentlinjens senterlinje. 

5.2 Båndleggingssone kulturminner. 

 Område H730_01 er regulert til båndleggingssone etter lov om kulturminner etter § 12-6 jf. 11-8 d) 
 I båndleggingssonen ligger det fangstanlegg id 51009 som er avmerket på plankartet. Fangstanlegget er 

automatisk fredet etter lov om kulturminner §§ 4, 6 og 8. Hensikten med hensynssonen er å bevare 
opplevelsesverdien av kulturminnene og miljøet rundt disse. Alle tiltak innenfor sonen, inkludert arbeid 
med eksisterende veg, skal forelegges kulturminnemyndighetene i Oppland fylkeskommune. 
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5.3 Hensynssone bevaring kulturmiljø 

 Område H560_01 er regulert til hensynssone for å bevare naturmiljøet rundt den lokalt viktige 
bekkekløfta.  

 I hensynssonen skal det ikke utføres tiltak som kan være til skade for bekkekløfta eller andre 
naturverdier som hører til, uten at dette er avklart med miljømyndighet til Dovre kommune. 

 

5.4 Sikringssone - frisikt 
a) Innenfor frisiktsonene ved vegkryss tillates det ikke sikthindrende gjenstander høyere enn 50 cm over 

veibanen. Frisiktsonen er regulert til 6x120m. 

 

 

V 

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-7 nr 6 gis følgende bestemmelser vedr verneverdier: 

6 KULTURMINNER 
Det er ikke kjent automatisk fredete kulturminner i området. Dersom det i forbindelse med tiltak i marken 
oppdages automatisk fredete kulturminner som tidligere ikke er kjent, gjenstander eller andre levninger som viser 
eldre aktivitet i området, skal arbeidet stanses i den grad det berører kulturminnene eller deres sikringssone på 5 
meter. Melding om funn skal straks sendes Oppland Fylkeskommunes kulturavdeling, jf. lov om kulturminner §8, 
annet ledd. 

 

 

  



 
 
 
 

 
Avdeling Os: Brutippen 13, 2550 Os i Østerdalen 

Tlf: 62 49 76 01 / Fax: 62 49 76 32 
sfas@sfas.no    www.sfas.no 
Org.nr: 875 779 362 MVA 

Avdeling Otta: Storgata. 19, 2670 Otta 
Tlf: 40101666 

gudbrandsdalen@sfas.no     www.sfas.no 
Org.nr: 992 809 469 MVA 
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Bakgrunn 
 
Denne reguleringsplanen er fremmet av Solvang og Fredheim Gudbrandsdalen AS på vegne av Stian Brenden 
Maskinservice AS. 
 
Formålet med reguleringsplanen er et ønske om å detaljregulere deler av arealet til masseuttak. Det har foregått 
prøveuttak av grus på Ryddølsodden tideligere og det er nå ønskelig at med omfattende uttak etter at 
grusforekomstens kvalitet og omfang har blitt kartlagt. Planområdet vil omfatte ca. 252 dekar, og herav utgjør 
uttaksområdet ca. 100 dekar.  
 
Beskrivelse av dagens situasjon i planområdet  
 
Planområdet ligger på østsiden av Lågen på Dovreskogen i Dovre kommune og grenser inntil Ryddålsåa i sør og 
fylkesveg 491 i nord. I kommuneplanen for Dovre ligger planområdet som LNF-område. Arealet er vestvendt og 
skråner ned mot Lågen, fra en høyde på ca 510 meter over havet ved fylkesvegen til ca. 435 meter over havet 
ved Lågen. Området har adkomst fra fylkesvegen med felles avkjøring til GID 62/2. Hele planområdet med 
unntak av området for prøveuttak er 
tresatt areal på middels til høg bonitet. 
Hogstmoden furuskog dominerer, men 
det forekommer innslag av bjørk særlig 
mot dyrka mark i nord. Nærmere Lågen 
innenfor 50meters-belte er skogbildet 
preget av furu- og blandingsskog i 
varierende hogstklasse.  Blåbær-
vegetasjon er dominerende på store 
deler av planområdet. Det er registrert 
en naturtype i form av en bekkekløft 
langs Ryddølsåa nordvest i 
planområdet, hvor nedre delen av 
bekkenkløften med et areal på ca. 3,5 
daa inngår i planen.  
 
Adkomstvegen til masseuttaket er godt 
vedlikeholdt og er dimensjonert 
tilskrekkelig. Stigningsforholdene er noe 
problematiske i svingen lengst i vest, og 
det er derfor ønskelig at vegen nedenfor 
svingen utformes annerledes for å bedre 
stigningsforholdene på strekningen.  
 
Det finnes i dag et kryssende 
høgspentnett i planområdet som gjengitt 
i figur 1, hvor linjen langs med dalen er en 66kV-linje mens linjen mot Lågen er på 22kV. Det finnes i dag ingen 
annen bebyggelse på arealet. Et mindre område i enden av eksisterende adkomstveg har blitt benyttet som ved-
plass av grunneier. 
 
Planområdet omfatter deler av eiendom GID 63/1 og 62/2 på Dovreskogen i Dovre kommune. 
 
 
 

Figur 1. Oversiktskart over beliggenheten til planområdet på Dovreskogen. 
Eksisterende adkomstveg samt høgspentlinjene framgår også av kartet. 



 
 
 
 
Naturkvaliteter 
Den kommunale kartleggingen av naturtyper i Dovre er sammenstilt av Larsen (2008) og gjort tilgjengelig i 
Naturbasen. I tiltaksområdet er naturtypen bekkekløft og bergvegg registrert. Det er gjennomført 
konsekvensvurdering knyttet til Ryddøla kraftverk med befaring 2007-2008-2010. Det er ikke fremkommet 
ytterligere naturkvaliteter i området. 
 
Planstatus 
 
I kommuneplanen for Dovre ligger planområdet som LNF-område sone 1.  Planbestemmelsene til 
kommuneplanen gir utelukkende føringer for bebyggelse av LNF-areal, og ingen andre forhold. 
 
Det er for tiden under planlegging et kraftverk i Ryddøla. Rørgate, kraftstasjon og påkobling til elektrisk 
forsyningsnett vil gå utenfor planområdet.  
 
Det har foregått et midlertidig uttak av masse innenfor planområdet siden 2008, og det er nå ønskelig med 
permanent tillatelse samt utvidelse av uttaket. 
I planforslaget gis det adgang til oppføring av midlertidig bebyggelse knyttet til anleggsdrift. 
 
For øvrig er det ikke kjent at det foregår annet planarbeid i nær- eller influensområdet.  
 
 
Planforslaget  
 

Hovedgrep  
Planlagt uttak er basert på adkomst fra fylkesvei 491 og på eksisterende adkomstveg til nedre del av 
Ryddølsvifta. Det har i de nedre delene foregått uttak fra 2008, og planforslaget innebærer en videre drift på 
forekomsten. Det er avsatt 50 meters vegetasjonsbelte/byggegrense til både Lågen og Ryddøla, samt 7,5 meter 
til høgspentlinje for å sikre tilstrekkelig buffersone. Det er avsatt hensynssoner rundt kulturminner og bekkekløft. 
 
Deler av uttaksområdet ligger godt synlig i dalen, og landskapsvirkningen av store uttaksområder er derfor forsøkt 
begrenset. Det er lagt inn begrensning i planbestemmelsene for hvor stort område som skal avskoges og drives 
uttak på. Dette er satt til 25 daa. Dagens uttak har avdekket ca 20 daa. Det foreslås å drive uttak i striper mot 
høyderetningen da man på den måten kan permanent avslutte deler av uttaket og slippe mer terrenginngrep i 
området. Utbyggingsavtalen bør tilpasses slik at revegetering og istandsetting kan skje samtidig som uttaket 
pågår. 
 
I konsekvensutredningen konkluderes det med at uttak i de nederste delene av området ikke anbefales. Dette er 
videreført i reguleringsplanen. I praksis vil derfor areal mellom eksisterende adkomstveg og Lågen ikke bli avsatt 
til uttaksområde. Dette begrenser innsyn og støy/støv-problematikk for beboere på Dovreskogen. Massene i dette 
området er heller ikke av høy kvalitet.  
 
Det er påvist elggraver i øvre del av planområdet, og en av lokalitetene står i fare for å rase ut i eksisterende 
adkomstveg. Adkomstvegen er anlagt før planoppstart og har eksistert lenge før grusressursen ble tatt i bruk. Det 
er vanskelig å legge om adkomsten i dette området, og det bør vurderes om det skal gjøres sikringstiltak for å 
hindre utrasing. Kulturminnene er sikret i planforslaget med hensynssone og bestemmelser slik Oppland 
Fylkeskommune har foreslått.  

Arealbruk  
Planområdet utgjør ca. 252 dekar. Av dette inngår de ulike arealformålene med følgende bruk: 



 
 
 
 
 
Formål Totalt 
1201: Steinbrudd og masseuttak 100.231 
2011: Kjøreveg 11.603 
3060: Vegetasjonsskjerm 35.649 
5100: LNFR 105.416 
Totalt 252.899 

 

Bebyggelse, struktur og tiltak  
Planbestemmelsene åpner for oppføring av bygg innenfor formålet steinbrudd og masseuttak. Bygningene skal 
være knyttet til driften i anlegget. Det skal være midlertidige bygg som ikke skal bli stående etter at driften i 
masseuttaket er avsluttet. Midlertidige anleggsveger kan etableres i forbindelse med drift og transport. 
Uttaksrekkefølge med etapper og istandsettingsplan vil komme frem i en driftsplan som skal godkjennes av 
Direktoratet for mineralforvaltning.  
 
Foreslått drivretning er fra dagens prøveuttak og i retning nordøst. Laveste punkt i dagens uttak er høyde 438, og 
man har da kommet ned på grunnvannsnivå. Laveste uttakskote settes til denne høyden, men blir mindre 
relevant i denne planen da terrenget og grusressursen skråner oppover gjennom hele planområdet. 
Gjennomsnittelig mektigheten er av NGU satt til 5 meter, og det uttaket vil senke terrenget tilsvarende 
grusressursens mektighet.  
 
Landskapsvirkningen til uttaket er diskutert i konsekvensutredningen, og konsekvensene settes til middels 
negativ konsekvens. Dette forutsetter bestemmelser om at planområdet skal revegeteres fortløpende og at det 
settes begrensninger på hvor stort areal hvor toppdekket kan fjernes samtidig.  

Figur 2: Illustrasjon som viser avdekking av hele området og uten tilbakeføring, kontra mindre flater på 
ca 22 da og fortløpende tilbakeføring etter som uttaket flyttes. Begge perspektiv er sett fra butikken på 
Dovreskogen. 



 
 
 
 
 

Grusressursen 
Mineralressursen er beskrevet i Norges geologiske undersøkelse (NGU) sin grus- og pukkdatabase, hvor 
forekomsten er betegnet som Ryddølsåa og dekker hele Røddølsodden (hele elvevifta). Verdien av forekomstene 
er vurdert til ”meget viktig forekomst”. 
Forekomsten består av generisk todelt morenematerial og består av avsetningstypene morene, og breelv- og 
elveavsetning. Mektigheten og sammensetningen varierer noe fra øvre delen av vifta i forhold til den nedre delen 
nærmere Lågen. Mektigheten i den øvre del er 2 til 8 meter mens den er 2 til 3 meter på elveviften. Sand og grus 
utgjør cikra 2/3 deler av forekomsten mens fraksjonen av stein og blokk varierer noe.  
 
Med en gjennomsnittelig uttaksdybde på 5 meter, vil det gi et uttak av nær 500.000 m3 masse eller driftstid på 
20-25 år. 
 
Det vises til konsekvensvurderingen for mer informasjon om grusressursen og foreslått drift ved utnytting. 
 

Trafikk 
Adkomstvegen til Ryddølen massetak tar av fra Fv 491 nord for Ryddøla, og er en privat skogsbilveg. Vegen 
fortsetter forbi det eksisterende uttaksområdet og ender litt lengre sør i en snuplass som også er vedplassen til 
grunneier.   
Adkomstvegen går i dag over grusressursen. Det er foreslått å legge adkomstvegen nærmere jordet i vest etter at 
man har tatt ut grusressursen i dette området. Vegen kan da legges dit permanent og hele grusressursen vil da 
være tilgjengelig for uttak. Av hensyn til stigningsforholdet på vegen er øvre deler av vegen fått mindre 
omlegging. I planområdet reguleres hovedvegen i forhold til dimensjoneringen av industriveg med en 
reguleringsbredde på 7,0 meter og en kjørebanebredde på 6,0, jf reguleringsbestemmelsene. Adkomstvegen skal 
stenges med bom eller kjetting, fortrinnsvis i øvre del av vegen. 
 
Trafikkøkningen på fylkesvegen som følge av massetransporten fra uttaksområdene, forventes å være moderat 
og noe periodisk avhengig av årstid for drift og uttaksvolum. Ved transport av 15.000 m3 pr år, tilsvarer dette i 
snitt 10-20 turer med lastebil pr arbeidsdag. Trafikken på fylkesveg 491 vil kunne gå både sørover og nordover 
ettersom hvor massene skal leveres. Nordover vil transporten går på fylkesvegen til krysset ved Plassen og på 
kommunal veg til den nye broen over Lågen nord for Dovreskogen som har nylig blitt ferdigstilt etter flomskader. 
Sørover vil transporten går på fylkesvegen helt fram til E6 over brua ved Vollen camping.  
 
Avkjørsel 
Krysset ved Fv491 skal behandles som kryss, jf merknad fra Statens vegvesen. Frisiktsonene på 120 x 6 meter 
og byggegrensen langs fylkesveg på 15 meter framgår av plankartet. Det er knyttet bestemmelser til frisiktsonen, 
jf planbestemmelsene. 
Adkomstvegen skal stenges med bom eller kjetting, fortrinnsvis i øvre del av vegen. 
 

Risiko og sårbarhetsanalyse 
Sjekkliste for risiko- og sårbarhetsanalyse er utarbeidet og vedlagt til planforslaget ved innsending. Det er tre 
forhold som må kommenteres nærmere i den forbindelse. 
 
Infrastruktur 
Området har bare en adkomst for brannbil. Planforslaget legger ikke opp til regulering av arealer for varig 
opphold, og brannfaren for området er begrenset og lav. Brann vil kunne skje i maskiner eller knuseverk som en 
følge av at maskinene er i gang. Ved slike tilfeller vil området være bemannet, og varsling og slukking vil kunne 
skje umiddelbart. Maskiner og utstyr vil være plassert i grustaket, og det anses som lite sannsynlig at brann vil 
spre seg til omkringliggende skog. 



 
 
 
 
 
Flom- og erosjonsfare 
Området er avgrenset av elver på to kanter, Ryddøla i øst og Lågen i sør.  Mot begge elver er det avsatt 50 
meters bred vegetasjonssone/byggegrense for å hindre negativ påvirkning fra massetaket.  
Flomfaren i Lågen er ikke vurdert i dette området. Det anses likevel som usannsynlig at en flom vil kunne utgjøre 
noen trussel for uttaket. Ved ekstrem nedbør kan grunnvannsnivået stige noe og muligens nå over bunn uttak. 
Dette vil i så fall være en midlertidig situasjon og ikke medføre noen fare for uttaket eller andre verdier. 
 
Ryddøla har nok gjennom historien hatt ulike løp utover vifta. Ved å sammenlikne kartgrunnlaget, ser man at det 
har vært lite endring i bekkeløpet de siste 40 år. Dersom man skulle anbefalt tiltak for å sikre området mot 
flomstor elv, må det være å renske opp bekkeløpet som går øst for planområdet slik det er vist i eldre kart. Dette 
vil sikre et mulig flomløp for Ryddøla , og samtidig sikre at det ikke gir en oppstuvende effekt på Lågen ved 
utløpet. Et overløp østover vil også sikre kraftlinja som er lagt delvis i bekkeløpet.  
 
Skredfare 
Et mindre del av planområdet inngår i utløpssone for snøskred. Planforslaget inneholder ingen forslag til tiltak i 
dette området, og innebærer ingen endret bruk i forhold til i dag. Dersom det skulle oppstå en situasjon der 
skredfaren likevel var så overhengende sannsynlig, er det grunn til å tro at både nærliggende boliger og 
Fylkesveg ville være stengt i god tid før man vurderte bruk av adkomstvegen til området. 
 

Miljøkonsekvenser 
Miljøkonsekvenser av uttaket er gjennomgått i konsekvensutredningen. Med bakgrunn i bl.a landskapsvirkningen 
og støyvurderingen, er nederste deler av det opprinnelige uttaksområdet tatt ut for å minske støybelastningen for 
bolighus i området. Det er i et mindre område fortsatt aktuelt å bruke en lokal støyvoll, evt ha en viss avstand fra 
uttak til sorteringsanlegget slik at de viktigste støykildene kommer lengst unne bebyggelse. 
 
Biologisk mangfold er også drøftet i forbindelse med kraftutbygging av Ryddøla, og heller ikke her er det funnet 
store verdier i området.  
 
Jord- og skogbruk vil få mindre negative konsekvenser. Massetaket beslaglegger ikke dyrka areal, og skogbruket 
vil få en midlertidig begrensning før området igjen er plantet og tilbakeført. Kvaliteten på dagens toppdekke kan 
forringes dersom dette ikke lagres på rett måte før terrenget blir tilbakeført som LNFR. 
 
 
Planprosess og medvirkning 

Oppstartsmøte 
Oppstartsmøte ble avholdt med Dovre kommune 12.08.2011. Kommunen har vært kjent med forholdene rundt 
masseuttaket da det har foregått prøveuttak i noen år. Dovre kommune krever utbyggingsavtale med utbygger 
som skal inngås etter at reguleringsplanen er sendt på 1. gangs høring. Avtalen skal inneholde en plan for 
avslutting av masseuttaket etter endt uttak og innebærer blant annet avsetting av midler til dette. Dovre kommune 
mener ikke at krigsminner, som ble påvist ved befaring av kulturminnemyndighetene, innenfor planområdet har 
spesiell verneverdi. Dovre kommune var videre opptatt av at planforslaget skal inneholde en ROS-analyse, 
støyvurdering og en vurdering av landskapet etter inndeling i uttakssoner. Dovre kommune har videre anbefalt en 
byggegrense også mot Ryddølsåa på 50 meter, jf. kommuneplanen. Kommunen har ingen flere BM-registreringer 
utover de dataene som ligger i naturbasen, men opplyser om et vilttrekk langs Ryddølsåa. 
 

Varsel om oppstart av reguleringsarbeid  
Varsel om oppstart ble sendt ut 12.08.2011 og er vedlagt planforslaget. Det ble også varslet oppstart i GD 
16.08.2011. Frist for innspill var satt til 23. september 2011. Det ble gjort en ny vurdering av tiltaket i forhold til 



 
 
 
 
konsekvensutredningsplikten og tiltaket ble ansett som utredningspliktig. Planprogram ble sendt ut til høring 
2.12.2011, og frist for merknader til planprogram ble satt til 20.januar 2012. Planprogrammet ble vedtatt 
08.03.2012 av Dovre kommune. 
 
Totalt har det kommet 7 innspill til varsel om oppstart. 
 
Fylkesmannen i Oppland, brev datert 04.10.11. 
Planområdet overlapper i nordøstre del med registrert bekkekløft som er registrert som lokalt viktig.  
Fylkesmannen er videre kjent med at det ligger til behandling en NVE søknad om konsesjon for etablering av et 
småkraftverk i Ryddølsåa med kraftstasjon tett opp mot foreslått planområdet. Endret vannføring i åa kan påvirke 
luftfuktighet og vekstforhold i kløfta, og således de registrerte verdiene der. Kommunen bes om å vurdere om ikke 
en reguleringsplan for massetak i området også bør omfatte vegsystem, kraftstasjon, rørgate og andre tekniske 
installasjoner.  
 
Fylkesmannen antar at kunnskapsgrunnlaget om bekkekløfta og verdiene her kan være noe begrenset, og det 
vises i den forbindelse til naturmangfoldlovens § 7 og §§ 8-12.  
 
I tillegg til Ryddølsåa med bekkekløftverdier, grenser planområdet til Lågen, som representerer de største 
vannrelaterte verneverdier av naturfaglig art i Oppland. Reguleringsplanforslag må sikre diss vassdragsverdiene 
med romslige buffersoner uten tekniske inngrep og med intakt kantvegetasjon mot hoved- og sidevassdrag. 
Kartdata fra Skog og landskag viser to områder med dyrkbar mark innenfor planområdet, hvorav det største 
området er på 65 dekar ned mot Lågen. Dersom planen fører til omdisponering av dyrkbar jord må en ta inn 
planbestemmelser som sikrer at egnet areal blir satt i stand for oppdyrkning og at matjord blir tatt vare på. 
Det vises til at arealregnskap som er del av planbeskrivelsen skal opplyse om omdisponering av dyrkbar jord og 
skogsarealer fordelt på bonitet.  
Det skal gjennomføres en støyanalyse for tiltaket som er foreslått. 
 
Konklusjon: Det bør gjøres en ny vurdering om planlagt tiltak skal konsekvensutredes. 
 
Forslagstillers kommentar: 
Bekkekløft er tegnet inn i plankartet for å sikre lokaliteten. Planforslaget inneholder ingen forslag om tiltak i denne 
delen av planområdet. Det er ikke kommet noen innspill fra grunneier eller kommune om samkjøring av planene 
for kraftutbygging.  
Arealoppgave inngår i planbeskrivelsen. Ettersom området skal tilbakeføres til skogbruk etter uttak, blir 
omdisponeringen mer av midlertidig karakter. 5-10 år etter avskoging, bør det igjen være toppdekke og plantet 
nye trær. 
Det er utført støyanalyse for tiltaket.  
 
 
Oppland Fylkeskommune, Regionalenheten, brev datert 23.09.11 
Kommunen har i oppstartsmøte konkludert med at planen ikke er i tråd med overordnet plan og dermed utløser 
krav om KU og at det skal utarbeides planprogram for arbeidet. Denne vurderingen støttes. Kommunen har pekt 
på at flomfaren, og landskapsvirkningen må vurderes spesielt gjennom en landskapsanalyse. Støv og støy skal 
også utredes. Kulturarv- og naturforekomster forventes utredet i KU. I tillegg mener regionalenheten at KU bør 
inneholde en analyse av forventet trafikkøkning i området mellom uttaksområdet og E6, og konsekvensene dette 
kan gi i forhold til trafikksikkerhet og støy. Resultatene fra vurderingen tas inn i ROS-analysen. 
Det forventes at planforslaget tar inn minst 50 meters byggesone mot vassdragene og gir bestemmelser for vern 
av vegetasjon i buffersonene. Vilttrekket i området må hensyntas og kartet må vise hvordan vilttrekket kan sikres 
med viltkorridor/vegetasjonsbelter. 
 
Forslagstillers kommentar: 
KU for planen er utarbeidet for følger planforslaget som eget vedlegg. Denne konkluderer med et mindre 
uttaksområde enn først foreslått av forslagsstiller.  



 
 
 
 
 
Oppland Fylkeskommune, Kulturarvenheten, brev datert 23.09.11 
Det er påvist automatisk fredete kulturminner i planområdet – fangstanlegg Id 51009. 
Det vises til regionalenhetens merknader vedrørende KU og planprogram. Forholdet til fangstanlegget og 
forholdet til kulturlandskap bør være tema som utredes i KU og planprogram. Det er viktig å få utredet framtidig 
bruk av vegen gjennom fangstanlegget i forhold til vern av kulturminnene og sikring av en fangstgrop som er 
skadet. 
 
Forslagstillers kommentar: 
Kulturminner i området inntegnet i plankartet. Adkomstvegen gjennom rekken med fangstgroper var etablert før 
uttaket var startet. Omlegging av vegen er ikke mulig pga terrenget. Sikring av fangstgropen kan vurderes, men 
bør ikke knyttes opp mot uttaket, da dette er et forhold mellom grunneier og kulturminnemyndighetene. 
 
 
Direktoratet for mineralforvatning, brev datert 31.08.11. 
Direktoratet går ut fra at det er gjort en vurdering om planforslaget faller inn under §4 i ”Forskrift om 
konsekvensutredning”.  Det gjøres ikke innvendinger til selve varslet om regulering, men en vil peke på at det 
vedlagte plankartet ikke viser hvilken del av planområdet som vil bli avsatt til massetak i forhold til de nevnte 
fangstanlegg og bekkekløftbiotoper. Uttaket vil utgjøre ca 50% av det samlede området, og det vil derfor være 
viktig hvordan dette reguleringsformålet er lokalisert. I utgangspunktet vil det synes som om det aktuelle lia, vil bli 
utsatt for såkalt ”ostehøveluttak”, altså at en tar en relativ tynn ”skive” av hele lia opp fra Lågen. Direktoratet er 
derfor svært enig i at det er behov for en landskapsanalyse av driftsområdet. Det vil videre være viktig å få fram 
drivemåten og påfølgende istandsetting. 
 
Minerallovens § 43 krever at alle forekomster som samlet vil ha et uttak på mer enn 10 000m3 masse, skal ha 
driftskonsesjon med driftsplan godkjent av Direktoratet for mineralforvaltning.  Det opplyses at § 51 samme lov 
har et selvstendig krav om avsetting av midler til sikring og opprydding, og mener at en utbyggingsavtale kan 
være en tilfredsstillende løsning.  
 
Det presiseres at det skal utarbeides driftsplan og søknad om driftskonsesjon. Direktoratet fører senere tilsyn 
med uttaket basert på denne driftsplanen. 
 
Forslagstillers kommentar: 
Det er både i KU og planbeskrivelse vist illustrasjoner på hvor stort landskapsinntrykk det vil gi dersom hele 
området avskoges på en gang. Det er derfor i planbestemmelsene lagt begrensninger både på tid og areal i 
forhold til hvor store areal som kan avskoges samtidig. Dette gir et helt annet landskapsinntrykk, og sikrer rask 
revegetering av området. Driftsplan og -konsesjon vil bli utarbeidet etter at reguleringsplanen er godkjent.  
 
 
NVE, brev datert 20.09.11 
Ryddølsåa renner i planområdets østre ytterkant og det forutsettes at BM-verdiene i bekkekløften ivaretas i tråd 
med anbefalingene fra Fylkesmannen. 
Planområdet er beliggende på ei elvevifte og har fått sin form gjennom at elva har endret løp gjennom årtiene. 
Løsmassene er svært permeable og ustabile i forhold til ytre påvirking som graving og endringer i terrenget. Store 
endringer som skissert i oppstartsvarselet vil etter all sannsynlighet føre til uønskete endringer i vassdraget med 
økt erosjon, endra elveløp, økt massetransport med mer. NVE vil fraråde en senking av terrenget med inntil 5 
meter som følge av uttak av vassdragstekniske årsaker. NVE vil kunne ha innsigelse til planen, jf vrl § 8. 
 
Forslagstillers kommentar: 
Kartverk fra 40 år tilbake viser bekkeløpet nesten tilsvarende som dagens kartverk. Dette tyder på liten variasjon i 
bekkeløpet. 50 meters vegetasjonssone mellom bekk og uttak anses som tilstrekkelig for å unngå noen 
destabilisering av massene rundt bekken. 
 



 
 
 
 
 
Statens Vegvesen, brev datert 28.09.11 
Tiltaket berører avkjørsel på fv 491. Hele frisiktsonen skal av den grunn reguleres og være med i planforslaget. 
Ettersom avkjørselen skal benyttes av tunge kjøretøy, ber vi om at avkjørselen behandles som et kryss og med 
de føringer dette vil ha for frisiktsonen. Dimensjonerende kjøretøy legges til grunn for vurdering av frisikt i henhold 
til håndbok 017. Byggegrensen langs fylkesveger er 15 meter, og gjelder også midlertidige opplag som 
grushauger. Byggegrensen skal vises i planforslaget. 
SVV forbeholder seg retten til å komme med ytterligere merknader til planen ved offentlig ettersyn. 
Konsekvensene av tiltaket for fylkesvegen bes kommentert i planbeskrivelsen. 
 
Forslagstillers kommentar: 
Hensynssoner knyttet til kryssløsningen er tegnet inn etter de krav SVV stiller. Uttaket vil medføre 10-20 turer 
med lastbil pr dag i snitt langs fylkesvegen. Dette utgjør ingen større belastning for eksisterende vegstrukturer i 
området.  
 
 
Eidefoss, brev datert 22.09.11 
Eidefoss gjør oppmerksom på at det går høyspentlinje gjennom planområdet og at det foreligger skriftlig avtale 
med grunneierne for høyspentlinjen. Det stilles en del krav til maskinentreprenører/ - førere ved bruk av 
anleggsmaskiner i nærheten av høyspentlinjer. 
 
Forslagstillers kommentar: 
Hensynssone rundt kraftlinjene er inntegnet i plankartet og innarbeidet i bestemmelsene.  
 
 
Sigrun Stordal, brev datert 13.09.11 
Eier av gnr/bnr 62/1. Er positiv til planer om virksomhet som kan generere inntekter og aktiviteter på 
Dovreskogen, og ved god planlegging, vil det medføre en god og fornuftig utnyttelse av naturressursene. 
 
Adkomstvegen til massetaket bør ikke tas opp til krysset på Fv 491, men føres sørover fra anleggsområdet og 
opp til fylkesveien over samme eiendom som grusforetaket ligger på 63/1. Adkomstvegen vil således komme opp 
til fylkesvegen i et område hvor kun grunneier selv er berørt av tungtrafikk og belastningen ved denne. 
Lastebilene tar med seg mye masse på dekkene som legges igjen på fylkesvegen og fører til konstant nedstøving 
ute og inne i bolighuset 
 
Det ønskes en øvre grense for hvor nære knuseverk kan plasseres i forhold til boligbebyggelsen med tanke på 
støy- og støvforurensing. Anleggsvirksomheten foregår i dag ikke utenom vanlig arbeidstid og det forutsettes 
videreført. Døgndrift ansees som utelukket siden støyen også vil høres godt i boligområdene på Dovreskogen. 
 
Det ønskes kopi av oppstartsmøte med Dovre kommune, jf Offentlighetslovens § 3. Det regnes med at de 
involverte fra kommunens side og teknisk etat har vurdert habilitetsspørsmålet jf  §6 og 8 i Forvaltningsloven, 
eller at det gjøres før prosessen skal tas videre. 
 
Forslagstillers kommentar: 
Støyanalysen konkluderer med at drift i anlegget ikke gir støybelastning for boligen til Stordal som overskrider 
nasjonale grenseverdier. Støyanalysen tar også høyde for drift utenom vanlige arbeidstider, noe som også 
planforslaget ikke tillater.  
Forslagsstiller ønsker å benytte eksisterende adkomstveg til området. Dersom det viser seg at lastebiler drar med 
seg mye masse ut på fylkesvegen, vil det kunne kompenseres med økt bruk av vegsalt eller bruk av ferist. 
Bestemmelser om støvflukt fra anlegget er innarbeidet i planbestemmelsene. 
 



 
 
 
 
Forslag til planprogram 
Totalt har det kommet 6 merknader til forslag til planprogram 
 
Fylkesmannen i Oppland, brev datert 17.01.12. 
Fylkesmannen har ikke merknader til utvidelsen av planområdet som foreslås og det vises til merknader ved 
varsel om oppstart. 
 
Fylkesmannen er tilfreds med at merknaden om ny vurdering av konsekvensutredning ved oppstart har blitt fulgt 
opp og at tiltaket skal konsekvensutredes. 
Forslag til planprogram lister hovedsakelig opp de tema som er relevante. Det savnes tema som er knyttet til 
utøving av friluftsliv og fiske. 
 
Kap 3.2 må omfatte egen støyvurdering. 
Kap 3.3 uttaket skal vurderes etter reglene om saksbehandling i §§ 8- 12 i naturmangfoldloven. 
Kap 3.7 det bør avklares hva slags metode som skal brukes for å visualisere vikningen for landskapet. 
 
Forslagstillers kommentar: 
Dette er ivaretatt i konsekvensvurderingen. 
 
 
Oppland Fylkeskommune, Regionalenheten, epost datert 20.01.12 
Utsendte varsel om oppstart og planprogram gir en god beskrivelse av formål med planarbeidet og tar opp de 
vesentligste problemstillinger planarbeid vil berøre. Det savnes en beskrivelse av eventuelle friluftsinteresser i 
området og om eventuelle avbøtende tiltak. 
 
Forslagstillers kommentar: 
Dette er ivaretatt i konsekvensvurderingen, og det er ikke funnet noen friluftsinteresser i området. Dette støttes 
også av konsekvensvurderingen for kraftutbyggingen i Ryddøla. 
 
 
Oppland Fylkeskommune, Kulturarvenheten, epost datert 20.01.12 
Kulturminner er innarbeidet i planprogrammet som tema som skal konsekvensutredes. Buffersone til tiltaket og 
sikring av utrast grop mot adkomstvegen er tiltak som skal utredes. Flybåren laser viser at fangstanlegget ikke 
har riktig geometri, og askeladden vil derfor bli oppdatert og riktig geometri ettersendt så snart som mulig. 
Det skal samtidig oversendes forslag til hensynssone og bestemmelser for fangstanlegget. 
 
Forslagstillers kommentar: 
Dette er ivaretatt i konsekvensvurderingen og i planforslaget. 
 
 
Direktoratet for mineralforvatning, brev datert 05.01.12. 
Direktoratet har ingen innvendinger til varslet om utvidelse av reguleringsplan og er enig i at tiltaket krever en 
opplysning gjennom konsekvensutredning.  
 
Masseuttaket forutsettes drøftet i punkt 3.8 i planprogrammet. Det innbærer en gjennomgang av ressursens type, 
kvalitet og bruksområde. Uttaksdetaljer vil komme fram i forbindelse med utarbeidelse av driftsplanen for uttaket. 
Det vil likevel være naturlig, med det store arealet i skråbakke som blir påvirket, at planprogrammet ber om en 
grov oversikt over hvordan driften er tenkt lagt opp.  Planprogrammet bør derfor inneholde et nytt punkt 
”Grusressursens kvalitet og uttaksmåte”. 
 
Det gjøres oppmerksom på foreleggingsplikten for Direktoratet for mineralforvaltning, før kommunen godkjenner 
planprogrammet jf konsekvensutredningsforskriftens § 8, siste ledd.  
 



 
 
 
 
 
Forslagstillers kommentar: 
Dette er ivaretatt i konsekvensvurderingen. 
 
 
NVE, epost datert 20.01.12 
Det vises til innspill ved varsel om oppstart og ankepunktene knyttet til planene for området det planlegges 
massetak i. Planprogrammet må tydeligere påpeke de faktorene som må utredes knytta til planlagt aktiviteter og 
tiltak i massetaket. Punkt 3.3 må derfor presiseres til å formidle kravet NVE setter til utredning. Dette er helt 
vesentlig for å vurdere de vassdragstekniske forholdene samt andre forhold som kan gi negative følger for 
allmenne interesser i vassdraget. 
Et uttak med senking av terrenget med inntil 5 meter er ikke noe vi anbefaler og NVE vil kunne ha innsigelser til 
planen. 
 
Forslagstillers kommentar: 
Området for uttak av masse er minst 50 meter unna Ryddøla. Dette anses som tilstrekkelig for ikke å ha noen 
innvirkning på grunnforholdene rundt bekken. 
 
 
Statens Vegvesen, brev datert 28.09.11 
Forslag til planprogram ivaretar de elementene som er viktig å utrede i forbindelse med reguleringen av 
massetaket. Innspill til varsel om oppstart er fulgt opp ved å utvide planområdet til å omfatte frisiktsonen. 
 
SVV har ingen innspill til planprogrammet eller utvidelsen av planområdet, men forbeholder seg retten til å 
komme med merknader til planen ved offentlig ettersyn. 
 
 
Sigrun Stordal, epost datert 17.01.12 
Det vises til muntlig kontakt med Solvang og Fredheim, 11.01.12. Det presiseres at ansvarlig for Ryddølen 
massetak må sørge for minimere støvproblemet – både støv i omgivelsene og veien spesielt. 
Ved kontakt med Solvang og Fredheim har det blitt oppgitt at det kan legges rister som tar vekk noe av 
støvproblemet knytta til biltrafikken. Andre spørsmål som stilles er:  
”Hva skal til for å definere støvflukten som sjenerende og skadelig for naboer? 
Hvordan sikres vi naboer at en slik henvendelse tas til følge? 
Hva er sanksjonsmuligheter og hvem er sanksjonsmyndigheten her hvis tiltak mot støvflukt ikke gjennomføres av 
anleggseier når naboer har funnet grunn til å klage? 
Som dere sikkert skjønner, vil vi ikke godta at kvaliteten ved å bo på vår eiendom reduseres på grunn av aktiviteten på 
naboeiendommen. Derfor følger vi opp tett med våre innspill i forkant, slik at planmyndigheter og andre kan ta de 
nødvendige grepene i forkant og hindre at problemer oppstår.” 
 
Forslagstillers kommentar: 
Prøveuttak i området har vært drevet i flere år, og det er ikke kommet andre innspill om problemer med støvflukt 
fra anlegget. Kommunen vil som forurensingsmyndighet også han ansvar for at eventuelle pålegg vil bli fulgt opp.  
 

Foreleggingsplikt til Direktoratet for mineralforvaltning, brev datert 1.02.12 
Foreleggingen for Direktoratet, jf. § 8 i forskrift om konsekvensutredninger ansees som oppfylt med grunnlag i 
revidert forslag til planprogram med revisjonsdato 23.01.2012. 
 
Direktoratet er opptatt av at konsekvensutredningen får en god og forståelig form og at aktuelt kartmaterialet er i 
gode målestokker med angitte kotehøyder og ekvidistanser. 
 
 



 
 
 
 
Vedtak av forslag til planprogram av Dovre kommune 
Rådmannen har blitt gitt fullmakt fra PNU-styret til å vurdere og godkjenne planprogrammet. I sak 36/12, 08. mars 
2012, ble planprogrammet for Ryddølen massetak vedtatt av Rådmannen. 
 
 
Forslagsstillers vurdering 
 
Planen er utarbeidet med bakgrunn i prøveuttaket som har vært drevet en tid på Ryddølsodden. Massene har vist 
seg å ha tilstrekkelig god kvalitet til å forsvare uttak, og det har vist seg nyttig å ha et massetak i denne delen av 
kommunen med god leveringssikkerhet.  
 
Landskapsvirkningen av uttaket har vært viktig å illustrere, da området ligger i en åpen del av dalen og et mindre 
boligområde har direkte innsyn til uttaket. Det er ikke kommet negative innspill til forslagsstiller i planperioden på 
dagens uttak. Dette drives i dag på et areal på ca 20 daa, inkludert område som er avskoget for fremtidig uttak. 
Det er derfor satt en begrensning på 25 daa som maksimalt område det er tillatt å avskoge og fjerne toppdekket 
for å begrense landskapsvirkningen. En slik inndeling vil gi 5-6 driftsetapper i området.  
 
Det er utarbeidet en egen støyrapport for området. Denne konkluderer med at det i liten grad vil være noen 
konfliktområder knyttet til støy ved foreslått uttaksområde. For et mindre område må det etableres en støyvoll 
rundt sorteringsverket.  
 
Det er i reguleringsplanen gitt noen rammer for uttak av massene i området. Den praktiske gjennomføringen av 
uttaket vil måtte klarlegges i arbeidet med driftsplanen og konsesjonssøknad for uttak.  
 
Totalt sett mener forslagsstiller at det gir mindre negative konsekvenser ved uttaket, og det er avsatt store 
områder til grønne bufferområder og hensynssoner rundt de verdiene som er funnet i området. Sett i forhold til 
det behovet for gode grusressurser det er i området og den økonomiske verdiskapingen uttaket gir, er det 
overvekt av positive konsekvenser ved uttaket.  
 
 
Vedlegg 
 

 Plankart i målestokk 1 : 2 000 
 Reguleringsbestemmelser 
 Konsekvensvurdering av området 
 Sjekkliste for risiko- og sårbarhetsanalyse (inngår i konsekvensutredning) 
 Kopi av varslingsbrev m/varslingsliste (alle som er varslet). 
 Kopi av innkomne merknader ved forhåndsvarslingen. 
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Planområdet 
 
Planområdet omfatter hele eller deler av eiendom GID 63/1 og 62/2 på Dovreskogen i Dovre kommune og 
omfatter 252 dekar. Området grenser inntil Lågen i vest, Ryddølsåa i sør og fylkesveg 491 i nord. I 
kommuneplanen for Dovre fra 2002 ligger planområdet i LNF-område sone 1. Nærområdet er preget av 
landbrukseiendommer og spredt bebyggelse. Dovreskogen grend ligger sørvest for planområdet og Lågen. 
Størrelsen på det vurderte uttaksområdene er samlet på ca. 119 daa. 
 
Det har foregått 
prøveuttak på 
uttaksområde 1 siden 
2008 og fram til i dag i 
tråd med 
dispensasjon fra 
kommuneplan for 
Dovre.  
Adkomstvegen til 
uttaket er en privat 
skogsbilveg med 
avkjørsel fra fylkesveg 
491. Vegen har god 
standard, men 
avkjørsel er pålagt 
utbedret ved økt 
omfang av 

grustransport utover 
den tillatte 
prøveuttaksmengden.  
 
 
 

 
 

Figur 2. Planområdet sett fra vest. 
3D-terrengmodell med 
pålagt flybilde. 
Kilde: Norge i 3D 

Figur 1: Oversiktskart. Plassering av planområdet på Dovreskogen, Dovre kommune. 
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Figur 3. Ortofoto av planområdet på Dovreskogen før prøveuttak.  
 
 
Planprogram 
 
I forbindelse med et ønske om tilrettelegging av et eksisterende masseuttak på østsiden av Dovreskogen i Dovre 
kommune ble det igangsatt reguleringsplanarbeid for Ryddølen massetak. Tiltaket utløser krav om 
konsekvensutredning, da planen kommer i konflikt med kulturminner jf § 4 a) og medfører omdisponering 
av LNF-areal jf. § 4 f). 
 
Planprogrammet ble lagt ut til offentlig ettersyn, 02.12.2011 etter det ble varslet oppstart av planarbeid 
12.08.2011. Planprogrammet ble revidert 23.01.2012, jf. innkomne merknader i forbindelse med høring av 
planprogrammet. Det reviderte planprogrammet ble forelagt Direktoratet for mineralforvaltning, 24.01.2012, som 
ikke hadde flere merknader til revidert program. Planprogrammet ble vedtatt 08.03.2012 av Dovre kommune. 
 
Innhold 
Solvang og Fredheim Gudbrandsdalen AS har sammen med Dovre kommune og gjennom innspill ved høring av 
planprogrammet kommet fram til viktige elementer som bør belyses for vurdering av planforslaget. Forslag til 
tema som skal utredes er vurdert ut fra forskriftens vedlegg 3 og forhold ved reguleringsplanen som kan gi 
konsekvenser for miljø, naturressurser og samfunn. Konsekvensutredningen skal jf. § 9 ta utgangspunkt i 
foreliggende kunnskap og om nødvendig oppdatere den.  
 
Følgende tema skal utredes eller belyses nærmere i henhold til planprogrammet: 

 Beskrivelse av ressursen og mulige bruksområder 
 Transportbehov og trafikk 
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 Støy og luftforurensing 
 Flomfare 
 Kulturminner og kulturmiljø 
 Naturmangfoldet og naturverdier, biologisk mangfold 
 Jord- og skogbruk 
 Landskap 
 Friluftsliv og rekreasjon 
 Næringsliv og sysselsetting 
 Samfunnssikkerhet og ROS 

 
 
Metode og utredningsalternativer 
 
Formålet med en konsekvensutredning er å klargjøre vesentlige konsekvenser av tiltaket for miljø, naturressurser 
eller samfunn. Konsekvensutredninger skal sikre at disse virkningene blir tatt i betraktning under 
planlegging av tiltaket og når det tas stilling til om, og eventuelt på hvilke vilkår, tiltaket kan gjennomføres. I 
de underliggende kapittel foreligger en konsekvensutredning av de enkelte tema i henhold til det fastsatte 
planprogrammet. 
 
Metodisk bygger konsekvensutredningen på Statens vegvesen håndbok 140 verdikriteriesett (Statens 
vegvesen 2006). Håndbok 140 er det grunnleggende metodeverktøyet som benyttes i forbindelse med 
konsekvensutredninger i Norge. Konsekvensutredningen består grovt av følgende deler: 
 

 Del 1 består av å beskrive og vurdere områdets karaktertrekk og verdi for det enkelte tema. 
Verdien blir fastsatt langs en trinnløs skala som spenner fra liten til stor verdi. 
 

 Del 2 består av å beskrive og vurdere type og konsekvensens omfang (påvirkning). Omfang er en 
vurdering av hvilke endringer tiltaket antas å medføre for de ulike temaene. Omfanget vurderes i forhold 
til 0-alternativet som er dagens situasjon inkludert forventet endring i analyseperioden (inkludert vedtatte 
planer). 

 Del 3 består av å kombinere verdien av området og omfanget av konsekvensene for å få den samlede 
konsekvensvurderingen. Konsekvenser er de fordeler og ulemper et tiltak medfører i forhold til 0-
alternativet. Den samlede konsekvensvurderingen vurderes langs en glidende skala fra meget stor 
positiv konsekvens (++++) til meget stor negativ konsekvens (- - - -). 

 
 
Utredningsalternativene 
Konsekvensene utredes i forhold til 3 forskjellige alternativer: 
 
0-Alternativet er den mest sannsynlige utviklingen av området dersom tiltaket ikke gjennomføres.  

Området forblir med arealbruksformål LNF i henhold til arealdelen til 
 Eksisterende uttaketsområde blir istandsatt og revegetert. 
Konsekvenser for planforslaget vil bli vurdert opp i mot å videreføre dagens regulering.  
0-Alternativet er markert med svart pil på skalaen. 
 
Alternativ 1 vil være den mest sannsynlige utviklingen av området dersom tiltaket gjennomføres med delvis 
utnytting av ressursen eventuelt utnyttelse av et mindre område eller færre uttaksområder innenfor planområdet 
enn skissert (figur 4). Alternativ 1 er markert med blå pil på skalaen. 
 
Alternativ 2 vil være den mest sannsynlige utviklingen av området ved full utnytting av ressursen (drift i 
uttaksområde M01 og M02). Alternativ 2 er markert med rød pil på skalaen. 
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Figur 4. Oversiktskart over uttaksområdene som omfattes av reguleringsplanen. M01 representerer utvidelsen av det 
eksisterende uttaksområdet, mens det ikke har vært aktivitet i M02 enda. M01 har en størrelse på 100 dekar mens M02 er 
19 dekar stor. Eksisterende adkomstveg planlegges omlagt som følge av tiltakene. Trasen ønskes flyttet lengre vest og nord, 
slik det framgår av skissen. 
 
 
Beskrivelse av steinressursen  
 
Mineralressursen er beskrevet i Norges geologiske undersøkelse (NGU) sin grus- og pukkdatabase, hvor 
forekomsten er betegnet som Ryddølsåa og dekker hele Røddølsodden (hele elvevifta). Verdien av forekomstene er 
vurdert til ”meget viktig forekomst”. 
Forekomsten består av generisk todelt morenematerial og består av avsetningstypene morene, og breelv- og 
elveavsetning. Mektigheten og sammensetningen varierer noe fra øvre delen av vifta i forhold til den nedre delen 
nærmere Lågen. Mektigheten i den øvre del er 2 til 8 meter mens den er 2 til 3 meter på elveviften. Sand og grus 
utgjør cirka 2/3 deler av forekomsten mens fraksjonen av stein og blokk varierer noe.  
 

 



 
Stian Brenden Maskinservice AS 
Ryddølen Massetak 
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Figur 5. NGU`s verdivurdering av grusressursen på Ryddølsodden, Dovreskogen. Ressursen er klassifisert som meget viktig, 
dato 12.07.2012. 
 
Begge uttaksområdene er beliggende på gnr/bnr 63/1 i Dovre kommune som eies av Frode Stordal og drives av 
Stian Brenden Maskinservice AS. Det skal utarbeides felles driftsplan for alle uttaksområder innenfor plangrensen. 
 
Tabell 1 presenterer en grov oversikt over ressursene i de forskjellige uttaksområdene med utgangspunkt i 
soneinndeling som er vist i figur 6. 
Tabellen viser at det anslåtte totale uttaksvolumet ligger på ca 0,57 mill m3 masse for begge uttaksområde, hvor 
M01 baserer seg på en gjennomsnittlig uttaksdybde på 5 meter og med det utgjør over 90 % av det totale 
uttaksvolumet. Sonene skal drives i den rekkefølgen sonenummereringen tilsi og istandsettes fortløpende. Driftstiden 
i den enkelte sone vil være avhengig av uttaksmengden per år. Med en uttaksmengde på cirka 15 000 m3 i året, vil 
det gi en tidshorisont på 36 år for hele driften. Driftsplanen må avklare og utdype dette tallmaterialet nærmere. 
 
Tabell 1. Oversikt over uttaksområdene med soneinndeling, og anslått uttaksmengde og angitt driftsretning. 

Uttaks Ressursens  Sone Gjennomsnittlig 
Areal 
sone Anslått total- Antall år  

område totalareal i m2   Uttaksdybde  i m2 volum i m3 med drift 

M01 100.231 0 5 20.217 101.085 6 
M01   1 5 16.704 83.520 5 
M01   2 5 18.069 90.345 6 

M01  3 5 16.283 81.145 5 

M01  4 5 21.501 107.505 7 

M01  5 5 9.781 48.905 3 

M02 19.446 6 3 19 446 58 338 4 
        

Sum 119.677     122.001 571.113 36 
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Figur 6. Skisse over uttakssoner for hvert uttaksområde og angitt driftsretning med pil. 
 
Vurdering 
Verdien av grusressursen er betydelig, både økonomisk og kvalitetsmessig. Adkomsten til uttaksområdet er allerede 
etablert. Prøver fra dagens drift bekrefter ressursens kvaliteter og det er stor etterspørsel etter grusen.  
Omfanget når det gjelder grusressursen er knyttet til volum og driftslengden. Begge momentene avklares nærmere 
gjennom driftsplanen og varierer lite med alternativ 1 og 2.  
Konsekvensene av både alternativ 1 og 2 er positive, hvor alternativ 2 gir størst positiv konsekvens i forhold til 0-
alternativet som er ensbetydende med at ressursene forblir uutnyttet. 
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Verdien tilsvarer gruskvaliteten, der dårlig grus har liten verdi og god grus har stor verdi. Omfanget beskriver massemengden 
som planlegges tatt ut, altså potensialet for uttak.. 

 
 

 
 

 
 
 
 
Transportbehov og trafikk 
 
Adkomstvegen til Ryddølen massetak tar av fra Fv 491 nord for Ryddøla, og er en privat skogsbilveg. Vegen 
fortsetter forbi det eksisterende uttaksområdet og ender litt lengre sør i en snuplass som også er vedplassen til 
grunneier. Adkomstvegen ønskes lagt om da den er noe bratt ovenfor høgspentlinjen og til en markant sving på 
vegen (figur 7) Stigningen på denne strekningen er i dag opp i 15 % og det er ønskelig å senke stigningsprosenten til 
maksimalt 12 %.Forbi uttaksområdet M01skal adkomstvegen legges lengre nord til utkanten av M01 i og med at 
eksisterende veg går midt i det planlagte uttaket. I planområdet reguleres hovedvegen i forhold til dimensjoneringen 
av industriveg med en reguleringsbredde på 7,0 meter og en kjørebanebredde på 6,0, jf reguleringsbestemmelsene.  
 

 
 
Figur 6. Utsnitt av planforslaget der adkomstvegen V01 tar av fra Fv 491. Frisiktsone er dimensjonert til 120x 6 meter. 
Byggegrensen framgår av skissen. 
 
Krysset ved Fv491 skal behandles som kryss, jf merknad fra Statens vegvesen. Frisiktsonene på 120 x 6 meter og 
byggegrensen langs fylkesveg på 15 meter framgår av plankartet. Det er knyttet bestemmelser til frisiktsonen, jf 
punkt 5.2 i planbestemmelsene. 
 

  
  Positiv konsekvens  


Negativ konsekvens  

Stort omfang 
 

Lite omfang 

 
Stor verdi Liten verdi 
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Adkomstvegen skal stenges med bom eller kjetting, fortrinnsvis i 
øvre del av vegen. 

Trafikkøkningen på fylkesvegen som følge av massetransporten 
fra uttaksområdene, forventes å være moderat og noe periodisk 
avhengig av årstid for drift og uttaksvolum. Trafikkmengden vil 
kunne variere noe fra år til år ettersom oppdragene og 
bestillingene vil variere. Trafikken på fylkesveg 491 vil kunne gå 
både sørover og nordover ettersom hvor massene skal leveres. 
Nordover vil transporten går på fylkesvegen til krysset ved 
Plassen og på kommunal veg til den nye broen over Lågen nord 
for Dovreskogen, som har nylig blitt ferdigstilt etter flomskadene 
fra i fjor, og fram til E6. Sørover vil transporten går på 
fylkesvegen helt fram til E6 over brua ved Vollen camping. 
Strekningen til E6 er noe kortere sørover (2,4km) enn nordover 
(3,1km). Ved transport av 15.000 m3 pr år, tilsvarer dette 10-20 
lastebilturer pr arbeidsdag. 
 
Gjennom innspill ved varsel om oppstart har det blitt kommentert 
at lastebilene har med seg masse på dekkene som blir lagt igjen 
på fylkesvegen, og som fører til en del støvflukt ved 
avkjørselsområdet og langs med fylkesvegen. Ved flere 
befaringer har ikke slike gjenlagte masser vært synlig. Det har 
blitt observert gjenlagt masse fra landbruksdrift som tydelig 
stammet fra traktordekk. Med så lang adkomstveg opp til 
fylkesvegen forventes det at mesteparten av masse som måtte 
sitte i dekkene er ristet ut og at gjenlagt masse på fylkesvegen 
ikke er noe stort problem. Dersom det skulle vise seg at masse i et vist omfang likevel blir gjenlagt på fylkesvegen 
konstant eller i perioder, bør en form for rist (ferist) vurderes etablert øverst i adkomstvegen. Eventuell masse fra 
dekkene vil da ristes ut av dekkene før kjøretøyene kommer på fylkesvegen. 
 
Ved realisering av uttaksområde M02 jf alternativ 2 vil massetransporten vedvare anslagsvis 4 år lengre enn ved 
alternativ 1.  
 
Verdien tilsvarer antall biler og tilhørende effekter som støy, støv etc på adkomstvegene rundt masseuttaket som følge av uttak. 
Omfanget angir hvilken tidshorisont belastningen trafikken vil gi.  Konsekvensen vil gi uttrykk for den totale belastningen med 
transport relatert til uttak av masse i forhold til tidsaspektet. 
 

 
 

 
 

 
 
 
Støy og luftforurensing 
 
Planområdets beliggenhet på Ryddølsodden gjør at få boliger/fritidsboliger er berørt av støy eller 
luftforurensing som følge av tiltak foreslått i planforslaget. Nærmeste bebyggelse ligger cirka 130 meter sør 
for de skisserte uttaksområdene. I henhold til forurensingsforskriftens § 30-11 skal støyvurderinger 

 
Negativ konsekvens  

  

Stort omfang 
  

Lite omfang 

  
Liten verdi Stor verdi 

Positiv konsekvens 

Figur 7. Skisse over ny adkomstveg (rød) og 
eksisterende adkomst (grå). Det bratte partiet er 
markert på skissen. 
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utarbeides ved etablering av knuseverk/pukkverk nærmere enn 200 meter fra bolighus. Erfaringstall fra 
støyutredninger ved andre masseuttak med knuseverk og sorteringsverk viser at rød støygrense har en 
avstand på ca 50 meter til støykilden mens gul støygrense er som lokalisert mellom 120 til 160 meter fra 
støykilden. I enkelte tilfeller vil gul sone kunne ha en avstand på opptil 250 meter fra støykilden.  
 
Egen støyanalyse er vedlagt planforslaget som baserer seg Veileder T- 1442 ”Retningslinjer for behandling 
av støy i arealplanlegging” og en beskrivelse av aktiviteter/drift som er spesifisert av oppdragsgiver. 
 
Vurderinger fra støyrapporten: 
Beregningene av den gjennomsnittlige støybelastningen over et år Lden viser at alle boliger befinner seg utenfor gul 
vurderingssone for både uttaksområde 1 og 2. 

Støynivået Lden for et enkelt driftsdøgn overskrider grenseverdien på 58 dB bare for uttak på (en del av) uttaksområdet M02. I 
figur 8 er det eksakte området vist som trenges bruk av en lokal støyvoll sør for finknuseren og mosseknuseren. Det kan 
benyttes terreng / grus som skjermingsvoll. Vollen bør være cirka 1 meter høyere enn maskinen og avstanden til knuseren ikke 
mer enn 10-15 meter. Det anbefales å benytte terreng / grus som skjermingsvoll sør for finknuseren og mosseknuseren også i 
området markert med oransje (se figur 8), da det kan forekomme at støy fra grustak på enkelte dager vil være sjenerende for 
boligene på Dovreskogen (eksepsjonelt mye aktiviteter og/eller kraftig medvind). 

 

 
Figur 8. Driftsområder innenfor uttaksområdet som etablering av støyvoll er aktuell for. De blå punktene mottakerpunktene 
M01 til M08 som støybelastningen er beregnet for eksakt. Figuren er hentet fra støyrapporten. 

 

Område der det er nødvendig å bruke en lokal støyvoll 

Område der det anbefales å bruke en lokal støyvoll 
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Støynivået Lden er beregnet for et typisk døgn med mest støyende virksomhet som er finknusing, for 4 forskjellige 
lokaliseringer av aktivitet innefor uttaksområdene M01 og M02 (U1N – U2). Lden for et enkelt driftsdøgn bør ikke 
overskride 58 dB jf retinginslinje T1442. Beregningsresultater for de forskjellige situasjonene er gitt i tabell 1. 
Tabell 1: Lden for 4 situasjoner (driftsdøgn: finknusing) 

Mottakerpunkt U1N U1V U1S U2 

m1. Bolig Stordalen 52 dB 51 dB 45 dB 46 dB 

m2. Bolig Røddølen 49 dB 44 dB 43 dB 42 dB 

m3. Bolig øst 45 dB 41 dB 42 dB 40 dB 

m4. Bolig Dovreskogen 47 dB 49 dB 58 dB 57 dB 

m5. Bolig Dovreskogen 47 dB 50 dB 57 dB 58 dB 

m6. Bolig Dovreskogen 47 dB 51 dB 56 dB 59 dB 

m7. Bolig Dovreskogen 47 dB 51 dB 54 dB 59 dB 

m8. Bolig vest 46 dB 52 dB 49 dB 53 dB 

 
Lagring av knust stein medfører fare for støvflukt. Langtidslagring av store mengder knust stein skal derfor 
unngås. Knusing av stein i sterk vind vil også kunne øke støvplagen for naboene, og skal unngås. Om støvflukt 
skjer skal entreprenør som er ansvarlig for driften iverksette tiltak umiddelbart. Aktuelle tiltak, som vanning, skal 
framgå av driftsplanen.  
Vegetasjonsskjermen langs Lågen og vegetasjonsbelte langs Ryddølsåa vil være med på å begrense eventuell 
støvflukt. Etappevis drift og istandsetting av driftssonene med revegetering vil også være med å dempe eventuell 
støvflukt. En går ut i fra at ikke støvflukt vil være noe stort problem og vil dersom det oppstår enkelt kunne 
reduseres til et akseptabelt nivå. 
 
Konsekvensene for alternativ 1 og 2 vil arte seg noe forskjellig med tanke på støy og luftforurensing. Ved 
alternativ 1 vil støybelastningen for bebyggelsen på Dovreskogen være utenfor gul sone og tiltak vil ikke være 
nødvendig dersom driften bare foregår i området M01. Luftforurensing ansees å være nokså lik for alternativ 1 og 
2, men faren for luftforurensing vil vare noe lengre ved alternativ 2 grunnet lengre driftstid. Alternativ 1 vil således 
gi mindre negativ konsekvens enn alternativ 2, mens 0-alternative har positiv konsekvens i og med at både 
støy- og støvforurensing opphører. 
 
 
Verdien tilsvarer mengde støy og støv, der lite støv og støy har liten verdi og mye støv og støy har stor verdi. Omfanget 
beskriver varigheten av støv- og støybelastningen. Liten omfang tilsvarer aldri eller sjelden forekomst av støy og støv, mens 
stor omfang tilsvarer ofte eller alltid belastning av støy og støv. Følgelig tilsvarer positiv konsekvens liten forurensing i form 
av støy og støv. 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

Negativ konsekvens  
   

  Positiv konsekvens  

Stort omfang 
  

Lite omfang 


  
Liten verdi Stor verdi 
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Flomfare 
 
Grusressursen er en del av elvevifta som Ryddøla har dannet. Elva er massetransporterende og har 
over tid bygget opp vifta gjennom avsetninger og endringer av elveløp. I nedre del av vifta faller den noe 
mindre, og det legger seg igjen mer masse. Her har også elveløpet endret seg noe de siste 40 årene. 
Dette illustreres godt ved å sammenlikne dagens kartverk med ØK-kart fra 1972.  
 
Det er planlagt kraftutbygging av Ryddøla. 
Utbyggingen vil ikke ha noe regulerende 
virkning på flomtopper i elva, da det kun 
prosjekteres en mindre inntaksdam. 
Kraftstasjonen er planlagt øst for Ryddøla, 
og vil ikke påvirke uttaket.  
 
I denne delen av Lågen er det ikke 
utarbeidet noen flomsonekart. Lågen har i 
dette området høyde ved normalvannstand 
ca 434. Bunn i dagens prøveuttak er 438, 
og man møter her grunnvannsspeilet. Det 
vil derfor ikke være aktuelt å gå dypere enn 
dette. Høyden på området mellom uttaket 
og Lågen er ca 440 meter, noe som gir en 
betydelig høydeforskjell mellom Lågen og 
uttaket. Flomfaren fra Lågen anses ikke 
som reell.  
 
Det er avsatt 50 meters belte mellom 
Ryddøla og uttaket. Dette anes som tilstrekkelig for å sikre at massene ikke gir etter og elva kan få nytt 
løp inn i grustaket. Grustaket vil for øvrig ha samme helningsvinkel som i dag, og vannet vil ledes ned 
mot Lågen. 
 
Verdien tilsvarer flomfaren, der liten verdi gir liten flomfare og stor verdi gir stor flomfare. Omfanget beskriver i hvilken grad 
drift i uttaket vil påvirke eksisterende elveløp.  Konsekvensen blir resultatet av kombinasjonen mellom flomfare og uttak. 
 

 
 

 
 

 
 
 

Negativ konsekvens  
   

  Positiv konsekvens  

Stort omfang 
  

Lite omfang 


  
Liten verdi Stor verdi 
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Kulturminner og kulturmiljø 
 
Det er gjennomført kulturminnekartlegging i området etter varsel om oppstart. Kulturminnekartleggingen 
konstaterte en rekke med fangstgroper, antagelig etter elg, i øvre del av planområdet. I dette området er 
det ikke foreslått noen endringer i forhold til dagens bruk. 
 
En av gropene ligger svært nær eksisterende adkomstveg til området, og området rundt fangstgropa 
står i fare for å rase ut i veien. Dersom det er aktuelt å sikre også denne fangstgropa, bør det vurderes 
å bygge en støttemur for å holde vegskråningen på plass og hindre utrasing. Dette er imidlertid 
uavhengig av forholdet til massetaket, da selve drift i uttaket kun vil gi noe økt trafikk på eksisterende 
veg.  
 
Det er ikke påvist noen andre kulturminner i planområdet, og området inngår i dagens kulturlandskap 
med vekselbruk mellom jord- og skogbruk. Massetaket har romslige vegetasjonssoner for å redusere 
påvirkningen mot jordbruksdriften, og landskapsvirkningen er omtalt som moderat. Det er heller ikke 
noen Sefrak-registreringer i nærheten av uttaket som vil bli påvirket. 
 
 
Verdien viser verdien på kulturminnene i planområdet. Omfanget beskriver i hvilken grad drift i uttaket vil påvirke 
kulturverdiene i området. Konsekvensen blir resultatet av kombinasjonen mellom eksisterende kulturverdier og planlagt 
uttak. 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
Naturmangfoldet og naturverdier, biologisk mangfold 
 
I henhold til naturmangfoldlovens § 8 skal kunnskapsgrunnlaget av naturmangfold og naturverdier bases på 
vitenskaplige kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypens utbredelse og økologisk tilstand.  
Det foreligger registreringer fra de tilgjengelige databasene artsdatabanken og naturbasen. Dovre kommune har 
ikke kjennskap til ytterliggere naturverdier i og i nærheten av planområdet. I forbindelse med utredningen for 
Ryddøla kraftverk er det gjort en omfattende befaring i 2007 og en tilleggsregistrering i 2010 like ovenfor og nord 
for planområdet. Kunnskapsgrunnlaget anses derfor som tilstrekkelig jf § 8 i naturmangfoldloven. §§ 9 og 12 
ansees som hensyntatt i denne vurderingen og i planforslaget forøvrig.  
 
Det kan også nevnes at vegetasjonsbilde i uttaksområdene er av typen middels tørr og forholdsvis fattig på 
middels og høy bonitet. Det ansees som usannsynlig at det finnes naturverdier som ikke er registrert innenfor 
planområdet som hovedsakelig består av yngre furu-produksjonsskog.  
 

Negativ konsekvens  
  

  Positiv konsekvens  

Stort omfang 
  

Lite omfang 


  
Liten verdi Stor verdi 
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Det er finnes ingen observasjoner av arter som inngår i noen av rødlistekategoriene i eller i umiddelbar nærhet av 
planområdet.  Det er imidlertid gjort registreringer av et leveområde for karplanten Dalfiol i 
bekkekløftregistreringen langs Ryddøla som har lav rødlistestatus (nær trua). Dalfiol er registrert med god 
stedskvalitet i 1982 og ble gjenfunnet ved befaring i 2007. Den biologiske rapporten for Ryddøla kraftverk 
konkluderer med at potensialet for funn av ytterliggere rødlistearter ansees som lite. 
 
Figur 9 viser et utsnitt av 
artsdatabankens registreringer i 
og rundt planområdet, mens figur 
10 viser registreringen av 
bekkekløften langs Ryddøla. 
Bekkekløften beskrives som fattig 
med bærlyngskog, men pga 
intakt bekkekløftmiljø og 
registreringen av dalfiol i kløften 
og er den verdisatt til (C) som 
tilsvarer en lokal viktig verdi. 
Naturtyperlokaliteter med verdi C 
har totalt sett en middels verdi i 
forhold til andre biologisk 
mangfold registreringer jf 
anbefalingene for verdisettingen 
av biologisk mangfold gitt av Olje- 
og energidepartementet (OED 
2007) og Norges vassdrags- og 
energidirektorat (Brodtkorb & 
Selboe 2007, Korbøl m.fl. 2009). 
 
 

Bekkekløften har opprinnelig blitt registrert i 
forbindelse med MIS-registreringene utført 
av Mjøsen Skog BA i 2008. 
 
Det er en naturlig trekkrute for hjortevilt 
langs dalbunnen.  Dersom hele 
uttaksområdet avdekkes samtidig, kan 
dette føre til en barriere-effekt for trekket. 
Ved å innføre begrensninger på areal som 
kan avdekkes og drives samtidig, minskes 
denne barriereeffekten. 
 
Verdien av naturmangfoldet og 
naturverdiene innenfor planområdet 
vurderes til å være liten verdi. Alle kjente 
registreringer befinner seg hovedsakelig 
utenfor planområdet og ut fra tidligere 
registreringer og vurderinger samt 
vegetasjonens beskaffenhet og art, er det 
lite trolig at noen naturverdier ikke har blitt 
registrert enda. Bare en liten del av 
bekkekløften inngår i planområdet i 
nordøst, som ikke er i berøring med de 
planlagte uttaksområdene. Bekkekløften er 
sikret med en hensynssone i planforslaget. 

 

Figur 9. Utsnitt av planområdet. Samtlige registreringer av rødlistearter fra Artsdatabanken 
vises. Dato 23.07.12. 

Figur 10. Utstrekning og beliggenhet av bekkekløften langs Ryddøla. 
Naturdatabase, dato: 23.07.2012 
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Det er ingen forskjell på de to utredningsalternativene da ingen av registreringene er knyttet til noen av de 
foreslåtte uttaksområdene M01 og M02. Konsekvensene av de planlagte tiltakene vurderes til å være små for det 
biologiske mangfoldet, og lite varierende mellom de forskjellige alternativene. 
 
Verdien tilsvarer sjeldenheten av arter, der arter som forekommer hyppig har liten verdi, mens sjeldne arter har stor verdi. 
Omfanget beskriver antall arter. Få arter tilsvarer liten omfang mens mange arter indikerer stor omfang. 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
Jord- og skogbruk 
 
Skogbruk 
Det samlede arealet for uttaksområdene slik de er skissert i figur 11 er 120 dekar hvorav 110 dekar anses som 
produktivt skogsareal jf AR5-grunnlaget. Med produktiv skog menes arealer med en produksjonsevne på mer enn 
0,1 m3 per dekar per år. Resterende areal er kategorisert som impediment, dvs. ikke produktiv skog, og vegareal. 
Furu er det dominerende treslaget i hele planområdet med innslag av noen lauvtrær langs Ryddøla og Lågen.  
 
Boniteten innenfor planområdet er generelt 
høyt i forhold til gjennomsnittet for kommunen. 
Av de 110 dekar som er produktiv skog 
innenfor uttaksområdene er 49 dekar 
klassifisert som middels og 61 dekar som høy 
bonitetsskog. Den teoretiske 
produksjonsevnen vil således ligge mellom 
0,35 til 0,70 m3/daa/år for furu. Grunneier skal 
hogge skogen før uttakene tas i bruk. I og med 
at skogen stort sett er yngre og eldre 
produksjonsskog, vil hogstinntektene være 
greie, men ikke gi maksimal avkastning da 
hogstmodenhetsalder ikke er oppnådd. 
Naturlig foryngelse med frøtrær er den 
vanligste formen for foryngelse for 
furubestand. Ved tilbakeføring av områdene 
bør andre foryngelsesformer som såing med 
markberedning vurderes, da det ikke vil være 
nok frøtrær igjen til å kunne forynge områdene 
ved naturlig foryngelse. Det forutsettes at et 
humus- og vegetasjonslag etableres som ledd 
av istandsettingen. Neste omløp vil utsettes 
tilsvarende lengden på driften innenfor hver av 
sonene innenfor uttaksområdet.  

  Positiv konsekvens  Negativ konsekvens  
   

Lite omfang Stort omfang 
   

Liten verdi 
   

Stor verdi 

Figur 11. AR5- skogbonitet. Mørk grønn – høg bonitet, grønn – middels 
bonitet, lys grønn – impediment (eksisterende uttaksområde).  
De planlagte uttaksområdene er avgrenset med rød linje, Plangrense 
stiplet svart. 
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Konsekvensene av tiltaket foreslått i planforslaget gir en negativ konsekvens ved begge alternativene med tanke 
på skogbruksaspektet ved uttaksarealene i forhold til 0-alternative.  Forskjellen i verdi av arealene og omfang av 
tiltaket ved henholdsvis alternativ 1 og 2 er tydelig og alternativ 2 vil gi mer negativ konsekvens enn alternativ 1, 
grunnet størrelsen av uttaksarealene og utelukkende høy bonitet i uttaksområdet M02. 
 
Verdien tilsvarer produktiviteten av arealet som beslaglegges. Liten verdi tilsvarer impediment til lav bonitet mens stor verdi 
er ensbetydende med høg til svært høg bonitet. Omfanget beskriver størrelsene på arealet som er berørt av tiltaket. Lite 
omfang betyr liten areal mens stor omfang tilsvarer stort areal. 
 

 
 

 
 

 
 
 
Jordbruk 
Det inngår mindre enn 0,5 daa med dyrka mark i 
planforslaget da utvidelsen av planområdet på grunn 
av frisiktsonen fører til at dyrka mark langs fylkesveg 
491 blir beliggende i planområdet.  
Det inngår dessuten 79 dekar med potensielt dyrkbar 
mark fordelt på cirka 13 dekar lengst nord i 
planområdet og cirka 66 dekar hovedsakelig mellom 
eksisterende veg og Lågen. Dyrkbar mark eller 
dyrkningsjord er arealer som ved oppdyrkning kan 
settes i en slik stand at de kan holde kravene til 
fulldyrka jord (lettbrukt eller mindre lettbrukt), og som 
holder kravene til klima og jordkvalitet for plantejord 
(Bjørdal, 2001). Arealene nord for høgspentlinjen vil 
ikke berøres av tiltak foreslått i planforslaget.  
 
Etter endt drift skal arealene foreslått for 
råstoffutvinning tilbakeføres til LNF-områder jf. 
planbestemmelsene punkt 1.2 n). Dermed vil 
arealene forbli potensielt dyrkbare etter at driften i 
uttaket er avsluttet. Matjord forutsettes tatt vare på og 
lagret på nærmere angitt plass til istandsetting. 
Forholdene rundt istandsetting vil avklares nærmere 
gjennom driftsplanen. 
 
Konsekvensene av planforslaget for alternativ 1 og 2 skiller seg i størrelsen av arealet som berører dyrkbar mark 
som følge av planlagt tiltak. Uansett vil områdene forbli potensielt dyrkbare etter endt drift. Alternativ 1 
beslaglegger midlertidig mindre dyrkbar areal i søre delen av planområdet. Kvaliteten av matjordet som blir lagret 
er vanskelig å bedømme etter lagring, men lagring har trolig ingen positiv effekt på kvaliteten. 0-alternativet vil gi 
veldig små konsekvenser. 
 

Negativ konsekvens  
   

  Positiv konsekvens  

Stort omfang 
  

Lite omfang 

Liten verdi 
   

Stor verdi 
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Verdien tilsvarer kvaliteten av arealet som dykra mark. Liten verdi tilsvarer dårlig kvalitet av jord og vanskelige driftsforhold 
som jordbruksområdet mens stor verdi er ensbetydende med høg kvalitet av plantejord og lettdreven jord. Omfanget 
beskriver størrelsene på arealet som er berørt av tiltaket. Lite omfang betyr liten areal mens stor omfang tilsvarer stort areal. 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
Landskap 
 
Uttaket er planlagt på Ryddølsvifta som inngår som en del av landskapsrommet i denne delen av 
Gudbrandsdalen. Vifta i seg selv er forholdsvis slak og langstrakt, sett i forhold til de øvrige terrengformasjonene. 
Uttaket er foreslått fra Lågen og oppover mot gårdene som ligger langs solsidevegen i dalsida. Området er godt 
synlig fra E6, selv om både elva og fjellformasjonene rundt delvis fjerner oppmerksomheten fra dagens 
prøveuttak.  
 
I dag er vifta stort sett skogkledd med furu, og møter i nord dyrka mark. I sørlig del av planområdet er dagens løp 
av Ryddøla, og vises tydelig som et klart bekkeløp både på foto og i terrenget. Vifta er ellers jevn, og har ingen 
synlige høydedrag eller rester av tidligere elveløp som gir spesielle elementer i landskapsrommet.  
 
Et uttak i området vil ikke gi endring av selve landskapsformene, da grusressursen antas å ha en gjennomsnittlig 
dybde på fem meter. Endringen ved uttak vil altså være at vegetasjonen endres på kort og mellomlang sikt til 
vegetasjonen igjen har etablert seg i uttaket.  
 
Boligene rundt butikken på Dovreskogen vil ved fremtidig drift få utsikt inn i uttaket. Illustrasjonen nedenfor viser 
utsikten slik det kan se ut dersom hele området ble avdekket for skog og toppdekke, sett fra butikken på 
Dovreskogen. 
 

  Positiv konsekvens  Negativ konsekvens  
   

Lite omfang Stort omfang 
  

Liten verdi 
 

Stor verdi 
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Et viktig avbøtende tiltak vil være å begrense området som kan avskoges og legge til rette for rask revegetering 
etter at grusressursen er avdekket. Dette er særlig viktig jo høyere i terrenget man kommer, da områdets 
synlighet og innvirkning på landskapsformene øker når man ser dette fra dalbunnen.  Det er foreslått 50 meters 
klimasone mellom Lågen og uttaket, tilsvarende langs Ryddøla.  Fra dalbunnen har dette liten innvirkning på 
landskapsbildet. Sett fra Solsidevegen gir dette imidlertid et annet bilde. Her er nedre del av elvevifta langt mer 
markert i landskapet ut mot elva, og klimasonen vil her dempe landskapsinntrykket fra uttaket. 

 
Tiltakene som foreslås for å redusere landskapsvirkningen av uttaket, vil være uavhengig av redusert eller fullt 
uttak av ressursen. Konsekvensen av de to uttaksalternativene settes derfor til det samme. Det forutsettes i 
konsekvensvurderingen at klimasone langs elva og små områder for avskoging legges som forutsetning i 
planforslaget. 0-alternativet gir noe konsekvens for planområdet, da det allerede foregår et prøveuttak her i dag. 
 
 
Verdien tilsvarer kvaliteten på landskapet i dalbunnen. Liten verdi tilsvarer landskap uten særlige kvaliteter eller hensyn, 
mens stor verdi innebærer nasjonalt viktige landskapselement. Omfanget beskriver i hvor stor grad landskapet blir berørt av 
eventuelle tiltak. 
 

Figur 12: Området sett fra fylkesvegen og ned mot Dovreskogen. Bildet til venstre viser uttak på ca 20 daa, bildet til høyre viser 
uttak på ca 35 daa 
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Friluftsliv og rekreasjon 
 
Det er generelt moderate allmenne interesser knyttet til tiltaksområdet. Disse interessene knytter seg i all 
hovedsak til fiske i Lågen. Det finnes ingen særlig tilrettlagte fiskeplasser i området, og de beste fiskeplassene 
finnes på vestsiden av Lågen fra Dovreskogen og til Sel kommunegrense, opplyser AL Lågen Fiskeelv. Det er 
avmerket flere gode fiskeplasser på kartet foreningen publiserer, med nærmeste plass et stykke nord for 
Ryddølsodden. 
 
Det finnes ingen tilrettelagte turstier eller mye brukte skogsstier i eller i nærheten av planområdet. Grunneier 
opplyser dessuten at området ikke er noe vanlig utfartsområdet som brukes til friluftsliv. 
 
En vurdering av planområdets kvalitet og attraktivitet for friluftsliv viser at området har liten verdi. Konsekvensen 
av alternativ 1 og 2 er tilstedet i den forstand at alternativ 2 gir en noe mer negativ konsekvens da uttaksområdet 
vil komme nærmere Lågen enn ved alternativ 1. Uansett er det avsatt et 50 meters inngrepsfritt vegetasjonsbelte 
langs Lågen og tilsvarende bred sone langs Ryddøla som skal kunne ivareta eventuelle fiskeinteresser langs 
strekningene. 
 
Verdien tilsvarer kvaliteten/attraktiviteten av arealet som området for friluftsliv og rekreasjon. Liten verdi tilsvarer lite attraktiv 
for friluftsliv mens stor verdi er ensbetydende med stør attraktivitet/popularitet av området. Omfanget beskriver hyppigheten 
av bruken. Liten omfang er ensbetydende med lite bruk og stor omfang med forholdsvis omfangsrik bruk av området. 
 

 
 

 
 

 
 
 

  Positiv konsekvens  Negativ konsekvens  
   

Lite omfang Stort omfang 
  

Liten verdi 
   

  Positiv konsekvens  Negativ konsekvens  
   

Stort omfang 
 

Lite omfang 
  

 
Liten verdi 

  
Stor verdi 

Stor verdi 
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Næringsliv og sysselsetting 
 
Masseuttak i seg selv generer ikke så mye verdiskaping, men svært mye prosjekt i bygg- og anleggsbransjen er 
avhengig av grus som råstoff. Det er derfor viktig å ha tilgang på gode ressurser til ulike anleggsformål for å sikre 
annen aktivitet i en kommune.  
 
Forskjellen mellom alternativene er tilstedet, da omfanget av tiltaket er knyttet direkte mot volum/mengde av 
massene som blir tatt ut. Omfanget av tiltaket er ikke veldig omfattende uansett alternativ, men likevel er 
påvirkningen på sysselsettingen synlig mellom alternativ 1 og 2. 0-Alternativet vil gi en liten positiv effekt når det 
eksisterende uttaksområdet blir satt i stand, men etter istandsetting er 0-alternativet negativt i omfang da 
virksomheten blir nedlagt og ikke generer noe arbeid eller har negativ effekt på næringslivet. Verdien av 
alternativet 1 og 2 er middels til stor i forhold til 0-alternativet, som betyr ingen bidrag til næringsliv og mindre 
sysselsetting. Konsekvensen av tiltak foreslått i planforslaget er positive for alternativene 1 og 2, der alternativ 2 
har størst positiv konsekvens. 
 
Verdien tilsvarer verdiskapingen i tiltaket. Liten verdi tilsvarer lav eller ingen verdiskaping mens stor verdi innebærer stor 
verdiskaping. Omfanget beskriver tidsfaktoren på verdiskapingen som følge av tiltaket. Lite omfang er ensbetydende med lite 
kort aktivitet, mens stort omfang gir drift over lengre tidsperiode.  
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
Konklusjon 
 
Gjennomgangen av tema for konsekvenser knyttet til massetaket viser at det er generelt mindre negative 
konsekvenser ved uttak, og negative konsekvenser ved 0-alternativet for verdien av grustaket og verdiskaping å 
ikke ta ut ressursen. For de aller fleste tema vil uttak av område M02 gi en større negativ konsekvens enn kun 
område M01.  
 
Støyvurderingen viser at uttak av område M02/sone 6 vil gjøre det påkrevd med en støyvoll for å sikre boliger på 
sørsiden av Lågen mot støy. Det er kun to boliger som ligger over anbefalt grense for tiltak, men rapporten viser 
at alle boliger på Dovreskogen vil ha utbytte av en slik voll. En slik voll vil kunne etableres ved å snu 
uttaksretningen fra eksisterende uttak og i retning Lågen. Da vil terrenget og uttakskant i seg selv fungere som en 
voll. 
 
Landskapshensyn er tillagt mye vekt i høringsrunden på planprogrammet, og driften av uttaket vil ha store 
konsekvenser for hvordan uttaket vil dominere i landskapsrommet. Konsekvensutredningen viser at avdekking av 
store områder uten rask tilbakeføring av vegetasjon etter endt uttak, vil gi store landskapsvirkninger. Det er derfor 
lagt inn som premiss for vurderingen av konsekvenser at det legges en begrensning på hvor stort areal som kan 
samtidig avdekkes og brukes til uttak. Dagens uttak dekker ca 20 daa, og gjennom planprosessen har det ikke 
kommet inn noen kommentarer som er kritiske til dagens størrelse. Det vurderes derfor til å ha en akseptabel 

  Positiv konsekvens  Negativ konsekvens  
  

Stort omfang 
 

Lite omfang 
 

 
Liten verdi 

 Stor verdi 
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størrelse som ikke oppfattes til å være særlig negativ. I de videre vurderingene er det derfor lagt til grunn en 
tilsvarende størrelse på areal som kan avdekkes, noe som vil gi mindre negative konsekvenser for landskapet. 
 
Område M02/sone6 gir gjennomgående større negative konsekvenser enn område M01/sone 0-5. Ved å unngå 
uttak av dette området, vil det i tillegg vil gi en større buffersone mot Lågen samt at uttaksområdet vil naturlig 
avgrenses av eksisterende traktorveg. Dette anses som en viktig verdi i forhold til påvirkning miljøverdiene i 
området.  
 
Prøveuttaket har vist at grusressursene i M02/sone6 har lavere kvalitet enn man kunne forvente i området. Den 
økte verdiskapingen i forhold til kun uttak i område M01 er derfor et uttrykk for lenger tidshorisont for uttaket.  
 
 
Totalt sett er det liten forskjell i positive konsekvenser av et uttak av både M01 og M02, i forhold til kun uttak av 
M01 alene.  De negative konsekvensene er derimot større for M02, og det anbefales derfor at man ikke regulerer 
dette området til uttak, men heller beholder det som en vegetasjons- og buffersone mot masseuttaket. 
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Samfunnssikkerhet – risiko og sårbarhetsanalyse 
Sjekkliste for risiko og sårbarhetsundersøkelser, utført 23.07.2012: 3 mulig fare/risiko er identifisert i planområdet.  
 

Vurdering 
Emne Forhold eller uønsket hendelse 

Nei Ja og merknad  
Naturgitte 
forhold 

Er området utsatt for snø- eller steinskred?  x Kommentert i KU 

 Er det fare for utglidning (er området geoteknisk ustabilt)? x  
 Er området utsatt for springflo/flom i sjø/vann? X  
 Er området utsatt for flom i elv/bekk, herunder lukket bekk?  Kommentert i KU 
 Er det radon i grunnen? Ikke 

målt 
 

 Annet (angi)   
Infrastruktur  Vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser som kan inntreffe på nær-

liggende transportårer, utgjøre en risiko for området?  
  

 -hendelser på veg X  
 -hendelser på jernbane X  
 -hendelser på sjø/vann/elv X  
 -hendelser i luften X  
 Vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser som kan inntreffe i nærliggende 

virksomheter (industriforetak etc.), utgjøre en risiko for området? 
  

 -utslipp av giftige gasser/væsker X  
 -utslipp av eksplosjonsfarlige/brennbare gasser/væsker X  
 Medfører bortfall av tilgang på følgende tjenester spesielle ulemper for 

området: 
  

 -elektrisitet X  
 -teletjenester X  
 -vannforsyning X  
 -renovasjon/spillvann X  
 Dersom det går høyspentlinjer ved/gjennom området:    
 -påvirkes området av magnetisk felt fra el.linjer? X  
 -er det spesiell klatrefare i forbindelse med master?  X  
 Er det spesielle farer forbundet med bruk av transportnett for gående, 

syklende og kjørende innenfor området: 
  

 -til skole/barnehage? X  
 -til nærmiljøanlegg (idrett etc.)? X  
 -til forretning etc.? X  
 -til busstopp? X  
 Brannberedskap   
 -omfatter området spesielt farlige anlegg? X  
 -har området utilstrekkelig brannvannforsyning (mengde og 

trykk)? 
X  

 -har området bare en mulig atkomstrute for brannbil?  X 
Tidligere bruk  Er det mistanke om forurensning i grunnen fra tidligere virksomheter?   
 -bensinstajsjon/bilverksted/tankanlegg X  
 -mekanisk verksted/skipsverft X  
 -galvaniseringsverksted X  
 -impregneringsverk X  
 -avfallshåndtering/deponi X  
 -gjentatte rivingsarbeider/rehabilitering av bygninger fra 1950 -

1980 
x  

 -byjord: sentrale og eldre bydeler X  
   -gruver: åpne sjakter, steintipper etc. X  
   -militære anlegg: fjellanlegg, piggtrådsperringer etc. X  
 -annet (angi)   
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Omgivelser Er det regulerte vannmagasiner i nærheten, med spesiell fare for 

usikker is? 
X  

 Finnes det naturlige terrengformasjoner som utgjør spesiell fare (stup 
etc.) 

X  

 Annet (angi)   
Ulovlig 
virksomhet 

Sabotasje og terrorhandlinger   

 - er tiltaket i seg selv et sabotasje-/terrormål? X  
  - finnes det potensielle sabotasje-/terrormål i nærheten? X  

 
 
Skred 
Lengst nord i planområdet befinner det seg et mindre areal som inngår i et potensielt utløpsområde til snøskred jf 
aktsomhetskartet fra NGU. Med utløpsområdet menes terrenget nedenfor utløsningsområdene som kan nås av 
snøskred. Aktsomhetskartet baserer seg på bruk av datamodeller for helning og beregnes automatisk. Det er ikke 
gjort feltarbeid eller en vurdering av andre lokale faktorer. Det er ikke definert noen områder der faren for 
steinsprang er tilstedet, jf. aktsomhetskartet for steinsprang fra NGU. 
 
Det finnes ingen indikasjoner i eller i nærheten av planområdet som sannsynliggjører faren for ras. Det er heller 
ikke registrert faktiske hendelser i NGU sin base. Frode Stordal opplyser at han har bodd i området så å si hele 
livet og kan ikke huske at snøskred har blitt utløst i ovenfor planområdet. Den reelle snøskredfaren ansees derfor 
til å være liten. 
 

 
Figur 2. Aktsomhetskart for snøskred fra NGU. Skrednett, 23.07.2012. 
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